



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/AC/UPRE/018/2024, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Obra N.º 1061/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-0788/2013, correspondiente al Proyecto: "Construcción de 6 Aulas Unidad Educativa Héroes de Octubre" D-7 Municipio El Alto.
- Objetivo:** El objetivo de la auditoría, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de Obra N.º 1061/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0788/2013, referente al Proyecto "Construcción de 6 Aulas Unidad Educativa Héroes de Octubre" D-7 Municipio El Alto; así como verificar la existencia y estado del proyecto.
- Objeto:** El objeto de la auditoría comprendió la revisión de la información y documentación relacionado al cumplimiento del Contrato de Obra N.º 1061/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF 0788/2013, referente al Proyecto "Construcción de 6 Aulas Unidad Educativa Héroes de Octubre" D-7 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
- Resultados:** Emergente de la revisión sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.º 1061/13 correspondientes al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0788/2013, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) respecto al Proyecto "Construcción de 6 Aulas Unidad Educativa Héroes de Octubre" D-7 Municipio El Alto, se determinó que cumple con el objetivo de la Auditoría, toda vez que el importe contractual de Bs822.003,14 (Ochocientos veintidós mil tres 14/100 bolivianos), fue utilizado para la construcción del mencionado proyecto durante las gestiones 2013 al 2014; asimismo el proyecto se encuentra concluido en cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra N.º 1061/13 de fecha 19 de noviembre de 2013 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0788/2013.


Dr. Aud. Daniel Gonzalo Zapana Huchani
 JEFE DE AUDITORIA INTERNA
 REG. CAUB - 6506 CAULP Nº 2736
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
 La Paz, 30 de agosto de 2024

