

AUDITORÍA INTERNA



INFORME N.º UAI/AC/UPRE/098/2025

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.º 0040/14, FINANCIADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO UPRE-CIF-0921/2013, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “CONST. DE 4 AULAS UNIDAD EDUCATIVA LATINO AMERICANO” D-14 MUNICIPIO EL ALTO



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.º UAI/AC/UPRE/098/2025 correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Obra N.º 0040/14, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0921/2013, correspondiente al Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Latino Americano" D-14 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoría, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de Obra N.º 0040/14, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0921/2013, referente al Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Latino Americano" D-14 Municipio El Alto; así como verificar la existencia y estado del Proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación referente al cumplimiento del Contrato de Obra N.º 0040/14, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0921/2013, referente al Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Latino Americano" D-14 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

**Opinión
Independiente
del Auditor:**

Sobre la base de los resultados y el objetivo de la Auditoría, se establece que se dio cumplimiento a las cláusulas contractuales del Contrato de Obra N.º 0040/14 de fecha 4 de abril de 2014, para el Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Latino Americano" D-14 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Empresa Constructora "CIVIL H" S.R.L., con una cobertura del 100% en relación al importe contractual Bs613.051,45 (Seiscientos trece mil cincuenta y uno 45/100 bolivianos), el cual fue ejecutado entre las gestiones 2013 al 2015, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0921/2013, asimismo, el Proyecto se encuentra concluido.



Kic. Aud Daniel Gonzalo Zapate Huchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG CAUB-6506 CAULP N° 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



El Alto, 22 de julio de 2025

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"