El Alto
CORAZÓN DE LA METRÓPOLI

HOJA DE RUTA INTERNA

I/2026-11044

00 229

ORIGINAL

GAMEA-SMGI-CI N° 0291/26

FECHA CREACIÓN: 13/10/2026

PROCEDENCIA:	**Gobierno Autónomo Municipal de El Alto**
REMITENTE:	Luis Henry Alcon Tambo **SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTION INSTITUCIONAL**
DESTINATARIO:	Mavelin Yucra Paucara **DIRECTORA DE COMUNICACION**
REFERENCIA:	REMISIÓN DE LA RM 116/2026 PARA SU PUBLICACIÓN
PROCESO:	**ADJUNTO:** Lo indicado — **HOJAS:** 19

A:

☐ ATENCION URGENTE ☐ ELABORAR INFORME ☐ ELABORAR RESPUESTA ☐ PARA SU CONSIDERACION ☐ PARA SU CONOCIMIENTO ☐ PARA VoBo ☐ ARCHIVAR ☐ OTRO

Lic. Luis Henry Alcón Tambo
SECRETARIO MUNICIPAL
DE GESTION INSTITUCIONAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE COMUNICACION
RECIBIDO
14 OCT 2026
EL ALTO
Hrs: 15:30 Fjs: 18

Adjunto: Hora:

A: Ing Manalla – Adm Pagina

☐ ATENCION URGENTE ☐ ELABORAR INFORME ☐ ELABORAR RESPUESTA ☐ PARA SU CONSIDERACION ☐ PARA SU CONOCIMIENTO ☐ PARA VoBo ☐ ARCHIVAR ☐ OTRO

Adjunto: Hora:

A:

☐ ATENCION URGENTE ☐ ELABORAR INFORME ☐ ELABORAR RESPUESTA ☐ PARA SU CONSIDERACION ☐ PARA SU CONOCIMIENTO ☐ PARA VoBo ☐ ARCHIVAR ☐ OTRO

Adjunto: Hora:

A:

☐ ATENCION URGENTE ☐ ELABORAR INFORME ☐ ELABORAR RESPUESTA ☐ PARA SU CONSIDERACION ☐ PARA SU CONOCIMIENTO ☐ PARA VoBo ☐ ARCHIVAR ☐ OTRO

Adjunto: Hora:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

El Alto
CORAZÓN DE LA METRÓPOLI

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 13 de octubre de 2026	GAMEA-SMGI-CI N° 0291/26 I/2026-11044	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

A : Mavelin Yucra Paucara
DIRECTORA DE COMUNICACION
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

DE : Luis Henry Alcon Tambo
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTION INSTITUCIONAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

REF. : **REMISIÓN DE LA RM 116/2026 PARA SU PUBLICACIÓN**

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE COMUNICACION
RECIBIDO
14 OCT 2026 EL ALTO
Hrs: 15:30 Fjs: 18
Reg:

De mi consideración:

A través de la presente, remito a su persona, para su conocimiento y publicación en la página Web, un (1) ejemplar ***FOTOCOPIA*** *de la* ***RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°116/2026,*** *que* ***RESUELVE:*** *APROBAR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EJECUTIVA N° 101/26 DE FECHA 14 DE AGOSTO, EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DEL G.A.M.E.A QUE RESUELVE APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2026 CON UN TOTAL DE 1132* ***(MIL CIENTO TRENTA Y DOS)*** *ITEMS.*

Asimismo, se solicita a su persona, hacer conocer el mismo a las Unidades dependientes de su Dirección.

Atentamente.

Lic. Luis Henry Alcón Tambo
SECRETARIO MUNICIPAL
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Adj. Lo indicado
Cc:
JSOP

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
Concejo Municipal

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

CJAL. SUSY SONIA BRAÑEZ APAZA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

Que, la Ley N° 482, Articulo 13. (JERARQUIA NORMATIVA MUNICIPAL). "La normativa municipal estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La jerarquía de la normativa Municipal, por órgano emisor de acuerdo a las facultades de los Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales, es la siguiente: Órgano Legislativo: a) Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las competencias compartidas. b) Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones. Órgano ejecutivo: a) Decretos Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado conjuntamente con las Secretarias o los Secretarios Municipales, para la reglamentación de competencias concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y otros. b) Decretos Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal conforme a su competencia. c) Resolución Administrativa Municipal emitida por las diferentes autoridades del Organo Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones".

Que, el Decreto Supremo N° 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS de 28 de junio de 2009, Artículo 1- (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). I. El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. Está compuesto por los siguientes subsistemas: a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría; b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes; c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la entidad, cuando éstos no son ni serán utilizados por la entidad pública. II. A efectos de las presentes Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, se entiende por "bienes y servicios" a "bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría", salvo que se los identifique de forma expresa.

Que, el Decreto Supremo N° 0181, Articulo 16 (PRECIO REFERENCIAL). I. "La Unidad solicitante calculará el Precio Referencial incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Este precio Referencial deberá contar con la Información respaldatoria correspondiente (...)".

Que, la Ordenanza Municipal No. 355/2012 de fecha 27 de diciembre de 2012, ARTÍCULO SEXTO. "Considerando la constante fluctuación de precios de los materiales de la mano de obra, equipos y herramientas. por lo que se deberá ACTUALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS CADA SEIS MESES por el Ejecutivo Municipal, para posterior remisión al Honorable Concejo en Pleno para su posterior aprobación".

Que, el Decreto Municipal N° 014/2014, Ordenamiento Jurídico Municipal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, de fecha 12 de febrero de 2014, Articulo 14.- (DEFINICION). "La Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva es la Norma Jurídica Municipal de alcance general o particular, dictada por el Alcalde o Alcaldesa Municipal como Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en ejercicio de sus competencias y atribuciones concretas establecidas en

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

CJAL. SUSY SONIA BRAÑEZ APAZA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

el ordenamiento jurídico vigente y el presente Decreto Municipal, para la dirección eficaz, eficiente y transparente de la administración municipal. su cumplimiento es obligatorio, exigible, ejecutable, se presume legítimo y recurrible en el marco del procedimiento administrativo vigente".

Que, el Decreto Municipal N 014/2014, Articulo 15 (OBJETO). "La Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva, tiene por objeto: 1. Dirigir la Gestión Administrativa del Órgano Ejecutivo Municipal de manera eficaz, eficiente, efectiva, económica y transparente. 2. Dirigir la Gestión Pública Municipal. 3. Coordinar y supervisar las acciones del Órgano Ejecutivo Municipal. 4. Conocer, resolver y pronunciarse respecto a los procedimientos administrativos municipales emergentes de procesos técnicos y administrativos de competencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 5. Designar a las y los Responsables de los Procesos de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - RPA, para los procesos de contratación de Bienes y Servicios dentro del Órgano Ejecutivo Municipal, incluido los Hospitales públicos Municipales, conformé el D.S. N° 0181 NB-SABS y sus modificaciones. 6. Designar a las y los Responsables de los Procesos de Contratación de Licitación Pública-LP para los Procesos de contratación de Bienes y Servicios dentro del Órgano Ejecutivo Municipal conformé el D.S. N° 0181 NB-SABS y sus modificaciones. 7. Delegar a las y los Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo Municipal, incluido los Hospitales Públicos Municipales para la suscripción de los Contratos Administrativos Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio, conformé el D.S. N° 0181 NB-SABS, sus modificaciones y la normativa nacional vigente aplicable. 8. Resolver los recursos administrativos, conforme a normativa nacional vigente y aplicable. 9. Delegar la atribución de demolición a las Sub Alcaldías de los Distritos Municipales de Inmuebles que no cumplan las normas de servicios básicos, de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo, normas urbanísticas y normas administrativas especiales. 10. Otros que correspondan al alcance de la competencia ejecutiva del Alcalde Municipal conforme a normativa nacional vigente y aplicable".

Que, la Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva N 030/20, de fecha 27 de octubre de 2020, ARTICULO PRIMERO: "APROBAR las MODIFICACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA LA CREACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL G.A.M.E.A, cuyo anexo adjunto forma parte indivisible de la presente Resolución".

Que, la Resolución Municipal N° 022/2021, de fecha 24 de marzo de 2021, ARTÍCULO PRIMERO. - "Se APRUEBA la Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva N 030/20, signado con fecha 27 de octubre de 2020, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del G.A.M.E.A. que resuelve Aprobar la Modificación al Manual de Procedimientos y Funciones para la Creación, Aprobación y Actualización de los Precios Unitarios del G.A.M.E.A, conforme detallan en Anexo 1".

Que se tiene Informe Técnico **CITE: INF/DPM/UPM/AACP/002/2026 de fecha 03 de junio de 2026**, referente a la: "REMISIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO PARA EL ANÁLISIS DE INCIDENCIAS EN LOS PRECIOS UNITARIOS (...)" del Ing. Ing. Alcides Álvaro Cornejo Patty, Responsable del Área de Precios Unitarios Dirección de Proyectos Municipales, en el cual en el **DESARRROLLO indica**: "Conforme a los antecedentes mencionados, se presenta la memoria de cálculo de incidencias, prevista para la base de datos de precios unitarios del segundo semestre de la gestión 2026 y el primer semestre de la gestión 2027 (adjunta en los ANEXOS I y II). Este cálculo se basa en los modelos de la Resolución

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

CJAL. SUSY SONIA BRAÑEZ APAZA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

Ministerial N° 477/04, la Guía Boliviana para la Elaboración del Análisis de Precios Unitarios y los parámetros de la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba. A continuación, se expone la tabla resumen con las incidencias adoptadas.

RESUMEN DE INCIDENCIAS ADOPTADAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2026 Y PRIMER SEMESTRE 2027

	OBRAS MENORES HASTA 500.000,00 Bs		OBRAS MAYORES A 500.000,00 Bs	
	CALCULADO	ADOPTADO	CALCULO	ADOPTADO
BENEFICIOS SOCIALES	62,07%	62,00%	71,18%	71,18 %
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14,94%	14,94%	14,94%	14,64%
HERRAMIENTAS MENORES	5,04%	5,00%	4,98%	5,00%
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	10,1 %	10,00%	10,02%	10,00%
UTILIDAD	7,00	7,00%	7,00%	7,00%
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%

(…) concluye que la Dirección de Proyectos Municipales SMIP, mediante su Área de Precios Unitarios presenta la memoria de cálculo del Análisis de Incidencias de los Precios Unitarios en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos y Funciones para la Creación, Aprobación y Actualización de los precios Unitarios del GAMEA, numeral 5 METODOLOGIA DE CALCULO, PARA EL ANALISIS DE INCIDENCIAS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, A probado mediante la Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva N° 030/20 y Resolución Aprobación y Mu Municipal N° 022/2021.

Que, se tiene Informe Técnico **CITE: INF/DPM/UPM/AACP/033/2026** de fecha 24 de julio de 2026, referente a Actualización de la base de datos de Precios Unitarios segundo semestre gestión 2026, (...)" del Tec. Ing. Alcides Álvaro Cornejo Patty, Responsable del Área de Precios Unitarios Dirección de Proyectos Municipales, en el cual indica y concluye: "La revisión y actualización de los insumos de materiales para el Análisis de Precios Unitarios, fue llevada a cabo por personal técnico de la Dirección de Proyectos Municipales (DPM), dependiente de la Secretarla Municipal de Infraestructura Pública del GAMEA; el cual se encargó de verificar y ajustar los precios de los insumos de materiales, asegurando que reflejen los costos actuales del mercado. (...) En cumplimiento a la Ordenanza Municipal N° 355/2012, se procede a ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2026 con un TOTAL DE **1.132 (UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS)** Items, correspondiente para el precio referencial de la elaboración del Estudio Técnico de Preinversión de proyectos del G.A.M.E.A.".

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

CJAL. SUSY SONIA BRAÑEZ APAZA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

Que , se adjunta Informe Legal **CITE: INF/SMIP/AL/AHAM/004/2026** de fecha 24 de julio de 2026, referente a Informe Legal sobre actualización de la base de datos de Precios Unitarios segundo semestre gestión 2026 de Abner Hazal Aduviri Mamani, Asesor Legal Secretaria Municipal de Infraestructura Pública del Gobierno Municipal de El Alto, concluye lo siguiente: "Por lo procedentemente expresado y sin ingresar a mayores consideraciones de orden legal, se concluye que por Informes realiza el análisis y actualización de la Base de Datos de los Precios Unitarios del Segundo Semestre de la Gestión 2026, los cuales cumplen con la conformidad técnica y cumple con los presupuestos del Manual de Procedimiento y Funciones exigidos para la creación, aprobación y actualización de los Precios Unitarios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y disposiciones conexas. Por lo que, no existiendo óbice legal para la emisión y aprobación de una Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva que aprueba la ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2026, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO".

Que, se tiene Informe Legal **CITE: DGAL/UNMAA/JMCY/INF-045/2026** de fecha 11 de agosto de 2026, indica lo siguiente: "La presentación según su estructura se tiene de acuerdo a áreas involucradas en su elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión según a los contenidos descritos en el primer informe citado que son los siguientes:

Tabla 1
RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÁREA TÉCNICA	SIGLA	ÍTEMS 2026 1SEM VIGENTE	ÍTEMS DEPURADOS	ÍTEMS ACTUALIZADOS	ÍTEMS NUEVOS	ÍTEMS TOTALES BD 2026 2SEM
ING. AMBIENTAL	AMB	17	0	17	3	20
ARQUITECTURA	ARQ	359	5	354	3	357
ING. ELÉCTRICA	ELE	228	4	224	2	226
ING. ESTRUCTURAL	EST	107	0	107	2	109
INST. GAS	GAS	41	0	41	0	41
ING. HIDRÁULICA	HID	109	0	109	0	109
ING. SANITARIA	SAN	171	0	171	1	172
INST. TERMOMECÁNICA	TER	24	0	24	0	24
ING. VIAL	VIA	72	0	72	2	74
Σ SUMATORIA PARCIAL		**1128**	**9**	**1119**	**13**	**1132**
TOTAL ÍTEMS GESTIÓN 2026 2SEM						**1132**

En cuanto a los insumos, está disponible el siguiente detalle:

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

CJAL. SUSY SONIA BRAÑEZ APAZA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

Tabla 2
RESUMEN DE CANTIDAD DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MATERIALES	1014
MANO DE OBRA	56
EQUIPO Y MAQUINARIA	49
TOTAL DE INSUMOS	**1119**

POR TANTO:

El Concejo Municipal de la Ciudad de El Alto en el uso de sus facultades previstas en la Constitución Política del Estado, Ley 482 (de Gobiernos Autónomos Municipales), Ley 031 (Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez") y demás disposiciones conexas.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. APROBAR la Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva Nº 101/26 de fecha 14 de agosto de 2026, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del G.A.M.E.A. que resuelve APROBAR la ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2026, con un TOTAL DE **1.132 (MIL CIENTO TREINTA Y DOS)** ítems; adicionalmente se adjunta los Anexos del CUADRO COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2026 y SEGUNDO SEMESTRE 2026, ASIMISMO SE ADJUNTA EL ANEXO DE LOS CUADROS QUE IDENTIFICAN LOS ITEMS DEPURADOS Y LOS ITEMS NUEVOS.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

UNICA. - Los proyectos en Proceso de Contratación iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva, deberán ser concluidos en base a la normativa vigente al momento de su inicio.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. - Se abroga y deroga toda disposición de igual o menor jerarquía contrarias a la presente Resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Remítase al Servicio Estatal de Autonomías SEA la presente Resolución Municipal, en cumplimiento al art. 14 de la Ley N° 482, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a su publicación,

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
Concejo Municipal

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

CJAL. SUSY SONIA BRAÑEZ APAZA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

SEGUNDA. - Quedan encargado de su fiel y estricto cumplimiento de la presente Resolución, el Ejecutivo Municipal a través de sus unidades pertinentes

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de El Alto, el primer día del mes de octubre del año dos mil veintiséis.

Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO - EL ALTO - BOLIVIA

Lic. Susy S. Brañez Apaza
PRESIDENTA
CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

Flor P. Alanoca Cortez
SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO - EL ALTO - BOLIVIA

ANEXO

RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÁREA TÉCNICA	SIGLA	ÍTEMS 2026 1SEM VIGENTE	ÍTEMS DEPURADOS	ÍTEMS ACTUALIZADOS	ÍTEMS NUEVOS	ÍTEMS TOTALES BD2026 2SEM
ING. AMBIENTAL	AMB	17	0	17	3	20
ARQUITECTURA	ARQ	359	5	354	3	357
ING. ELÉCTRICA	ELE	228	4	224	2	226
ING. ESTRUCTURAL	EST	107	0	107	2	109
INST. GAS	GAS	41	0	41	0	41
ING. HIDRÁULICA	HID	109	0	109	0	109
ING. SANITARIA	SAN	171	0	171	1	172
INST. TERMOMECÁNICA	TER	24	0	24	0	24
ING. VIAL	VIA	72	0	72	2	74
Σ SUMATORIA PARCIAL		1128	9	1119	13	1132
TOTAL ÍTEMS GESTIÓN 2026 2SEM						**1132**

ITEMS DEPURADOS

No	AREA	ITEMS DEPURADOS	UNIDAD
1	ARQ	AREA VERDE C/ TEPE	M2
2	ARQ	AREA VERDE C/CESPED DE ALTO TRAFICO	M2
3	ARQ	MANTENIMIENTO DE AREA VERDE	M2
4	ARQ	CAMPANA DE COCINA Nº28 (INCLUYE TUBO DE EVACUACION)	PZA
5	ARQ	QUINCALLERIA JALADOR DE 3"	PZA
6	ELE	BREACKER TRIFASICO REGULABLE DE 500 - 1250 AMP. (PROV. E INST.)	PZA
7	ELE	BREAKER 3P X 250 A (PROV. E INST.)	PZA
8	ELE	BREAKER TRIFASICO 1600 A (PROV. E INST.)	PZA
9	ELE	BREAKER TRIFASICO 1800 A (PROV. E INST.)	PZA

ITEMS NUEVOS

No	AREA	ITEMS NUEVOS	UNIDAD
1	AMB	AREA VERDE C/ TEPE	M2
2	AMB	AREA VERDE C/CESPED DE ALTO TRAFICO	M2
3	AMB	MANTENIMIENTO DE AREA VERDE	M2
4	ARQ	ARENA FINA P/ CESPED SINTETICO	M2
5	ARQ	CARPETA DE NIVELACION E=3 CM S/CONTRAPISO	M2
6	ARQ	EMPIEDRE	M2
7	ELE	BREAKER 3 PX125 A (PROV. E INST.)	PZA
8	ELE	BREAKER 3P X 175-250 A (PROV. E INST.)	PZA
9	EST	HORMIGON PREMEZCLADO H21	M3
10	EST	HORMIGON PREMEZCLADO H25	M3
11	SAN	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA N°26 CORTE 50	M
12	VIA	HORMIGON PREMEZCLADO P/PAVIMENTO RIGIDO (MR=4.5 MPA)	M3
13	VIA	PERFILADO Y NIVELADO DE PLATAFORMA	M2

VºBº F.P.A.C. CMEA

VºBº



Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Concejo Municipal

LISTA GENERAL DE ITEMS 2026 - 1ER SEM

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME
1	ARQ	AREA VERDE C/ TEPE	M2	105,97	103,78
2	ARQ	AREA VERDE C/CESPED DE ALTO TRAFICO	M2	224,40	218,95
3	AMB	EXTINTOR DE 8KG (PROV. Y COLOC)	PZA	1.487,60	1.487,30
4	AMB	HUMEDECIMIENTO DE SUELO	M2	4,16	4,14
5	ARQ	MANTENIMIENTO DE AREA VERDE	M2	76,70	74,58
6	AMB	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE - MATERIAL PARTICULADO	PTO	1.041,00	1.041,00
7	AMB	MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION - DIESEL	PTO	734,83	734,83
8	AMB	MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION - GASOLINA	PTO	734,83	734,83
9	AMB	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	PTO	183,71	183,71
10	AMB	MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL	PTO	183,71	183,71
11	AMB	PLANTADO ARBOLES ORNAMENTALES DE 1,50 M	PZA	246,81	243,68
12	AMB	PROTECTORES DE ARBOLES DE MADERA	PZA	241,62	237,27
13	AMB	RELLENO CON SUSTRATO DE TIERRA PARA PLANTAS (PROV. Y COLOC)	M3	384,44	380,52
14	AMB	REUBICACION DE TEPE	M2	43,93	41,95
15	AMB	SENALIZACION DE ACCION OBLIGATORIA TAMANO A2	PZA	195,28	194,98
16	AMB	SENALIZACION DE ACCION OBLIGATORIA TAMANO A3	PZA	134,05	133,75
17	AMB	SENALIZACION DE ADVERTENCIA TAMANO A2	PZA	195,28	194,98
18	AMB	SENALIZACION DE ADVERTENCIA TAMANO A3	PZA	134,05	133,75
19	AMB	SENALIZACION DE SALVAMENTO, EMERGENCIA Y/O EVACUACION TAMANO A2	PZA	195,28	194,98
20	AMB	SENALIZACION DE SALVAMENTO, EMERGENCIA Y/O EVACUACION TAMANO A3	PZA	134,05	133,75
21	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=10 CM CON EMPEDRADO	M2	369,22	357,83
22	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=10 CM SIN EMPEDRADO	M2	231,11	225,50
23	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=5 CM CON EMPEDRADO	M2	195,84	191,04
24	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=5CM SIN EMPEDRADO	M2	123,86	121,86
25	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=7,5CM CON EMPEDRADO	M2	279,15	270,67
26	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=7,5CM SIN EMPEDRADO	M2	188,02	183,17
27	ARQ	ALEROS	M2	346,20	332,87
28	ARQ	ARCO DE FUTBOL REGLAMENTARIO TUBERIA FG D=4"	PZA	5.326,42	5.308,08
29	ARQ	ARCO C/EST. MET. P/ TABLERO PROF. BASQUET (PROV. Y COLOC)	PZA	8.739,52	8.692,28
30	ARQ	ARCO DE FUTSAL PARA NIÑOS (PROV. Y COLOC)	PZA	4.255,47	4.144,27
31	ARQ	BALDOSA AMORTIGUANTE DE CAUCHO RECICLADO C/COLOR PROV. Y COLOC	M2	653,30	651,51
32	ARQ	BALDOSA HEXAGONAL DE H° E=5CM	M2	157,32	155,04
33	ARQ	BALDOSA PEATONAL CON COLOR E=5 CM (PROV. Y COLOC)	M2	150,59	148,32
34	ARQ	BALDOSA PEATONAL CON LOGOTIPO DE 100X100X5CM (PROV. Y COLOC)	M2	212,32	210,04
35	ARQ	BALDOSA TACTIL DE H° C/COLOR TIPO ALERTA 40X40CM H=5,5CM (PROV. Y COLOC)	M2	241,22	238,94
36	ARQ	BALDOSA TACTIL DE H° C/COLOR TIPO AVANCE 40X40CM H=5,5CM (PROV. Y COLOC)	M2	241,22	238,94
37	ARQ	BANCA DE H°A° PARA PARQUE DE 2X0.4 M	PZA	2.227,27	2.174,35
38	ARQ	BANCA DE MADERA Y FIERRO FUNDIDO PARA PARQUE (PROV. Y COLOC)	PZA	2.046,44	2.036,11
39	ARQ	BANCA DE MADERA Y TUBO 50	PZA	1.799,73	1.789,42
40	ARQ	BARANDA DE TUBERIA F.G. 2 1/2" X1 1/2" C/ PLETINA 2" H=70 CM	M	530,91	519,30
41	ARQ	BARANDA DE TUBERIA FG 2 1/2" Y 1/2" H=90 CM	M	502,57	491,62
42	ARQ	BARANDA DE TUBERIA FG 2" H=30 CM	M	347,94	339,17
43	ARQ	BARANDA DE TUBERIA FG 2" Y 1 1/2" H. 1.10 M	M	641,69	630,68
44	ARQ	BARANDA DE TUBERIA FG. PARANTES DE PLANCHA METALICA H=1.2 M	M	1.657,76	1.621,97
45	ARQ	BARNIZADO CON BROCHA SOBRE MADERA	M2	105,83	103,29
46	ARQ	BARRA PARA FLEXIONES DE 3 CUERPOS (PROV. Y COLOC)	PZA	3.704,61	3.646,13
47	ARQ	BARRAS PARALELAS (PROV. Y COLOC)	PZA	2.379,74	2.365,96
48	ARQ	BASURERO METALICO TIPO 001	PZA	1.660,83	1.618,84
49	ARQ	BOLARDO DE TUBERIA DE FG DE 4" H = 0.90 M (PROV. Y COLOC)	PZA	542,94	534,59
50	ARQ	BORDILLO DE H° C. 20X70 CM C/GRANEADO A MAQUINA	M	674,88	657,50
51	ARQ	BORDILLO DE H°F° 30X70 CM C/GRANEADO A MAQUINA	M	716,10	697,19
52	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 10X20 CM	M	106,44	104,24
53	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 10X30 CM	M	147,05	144,47
54	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 15X30 CM	M	184,85	181,98
55	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 15X50 CM	M	352,44	344,39
56	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 20X50 CM	M	368,02	359,43
57	ARQ	BORDILLO DE LADRILLO CERAMICO ALTO TRAFICO 10X20X6.5 CM	M	200,98	198,17
58	ARQ	BORDILLO DE LADRILLO GAMBOTE	M	194,15	185,34
59	ARQ	BORDILLO PREFABRICADO DE H° D.26X0.5 H=0,60 (PROV. Y COLOC)	M	304,84	302,40
60	ARQ	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 15X40 CM L=0.50 M. (P/JARDINERAS)	M	198,06	195,26
61	ARQ	BOTAGUAS DE H°A° 12X5 CM	M	163,93	156,71
62	ARQ	BOTAGUAS DE H°A° 30X10 CM	M	253,62	244,69
63	ARQ	BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 5X24X23 CM	M	134,86	129,27
64	ARQ	BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE 18 H. 25X12X6.5 CM	M	165,00	158,15
65	ARQ	CAMPANA DE COCINA NF28 (INCLUYE TUBO DE EVACUACION)	PZA	935,26	918,34
66	ARQ	CANALETA DE CALAMINA PLANA N°28 CORTE 60 EN LIMAHOYA	M	181,35	176,21
67	ARQ	CAPA DRENANTE (GRAVA)	M3	251,41	251,08
68	ARQ	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=10 CM S/CONTRAPISO	M2	222,56	218,96
69	ARQ	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=12 CM	M2	230,89	226,63
70	ARQ	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM CON CONTRAPISO	M2	208,71	203,31
71	ARQ	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM S/CONTRAPISO	M2	143,87	140,00
72	ARQ	CARPETA DE NIVELACION E=7 CM S/CONTRAPISO + IMPERMEAB	M2	214,71	209,42
73	ARQ	CARPETA NIVELACION E=5 CM S/CONTRAPISO + IMPERMEAB	M2	159,20	153,91
74	ARQ	CAUCHO GRANULADO PARA CESPED SINTETICO	M2	47,74	47,71
75	ARQ	CENEFA METALICA H= 0.25 M. PROV. Y COLOC	M	827,51	820,26
76	ARQ	CEPILLADO Y LUSTRADO DE PISO DE MADERA (3 MANOS)	M2	34,49	33,39
77	ARQ	CERCO DE ALAMBRE DE PUAS CON CALLAPOS	M	102,80	97,83
78	ARQ	CERCO DE ALAMBRE TEJIDO GALVANIZADO C/CALLAPOS	M2	105,72	101,15
79	ARQ	CERCO DE CALAMINA N° 30 C/CALLAPOS	M2	152,77	150,22
80	ARQ	CESPED SINTETICO BICOLOR P/ CANCHAS (PROV. Y COLOC)	M2	209,53	207,96
81	ARQ	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1.074,41	1.048,64
82	ARQ	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50%PIEDRA DESPLAZADORA+ENCOFRADO	M3	1.217,69	1.191,09
83	ARQ	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO C/ACELERANTE P/FRAGUADO	M3	1.318,87	1.292,28
84	ARQ	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA	M3	937,16	914,37
85	ARQ	COLOCADO DE TENSOR Y TESADO DE MALLA	M	99,12	96,29
86	ARQ	CORDON DE SUJECION 10X20 CM	M	109,01	105,24
87	ARQ	CUBIERTA DE CALAMINA N° 28 (INCLUYE MADERAMEN)	M2	508,59	493,67
88	ARQ	CUBIERTA DE CALAMINA N° 28 (NO INCLUYE MADERAMEN)	M2	343,66	331,19
89	ARQ	CUBIERTA ONDULADA TRANSLUCIDA DE POLIESTER (NO INCLUYE MADERAMEN)	M2	335,04	322,57
90	ARQ	CUBIERTA PERGOLA C/EST. MET. +POLICARBONATO E=6 MM H=2,65 M L=2,40 TIPO 1 (PR	PZA	4.980,24	4.938,35
91	ARQ	CUBIERTA PERGOLA DE POLICARBONATO TIPO 2 C/EST. MET. + BANCA DE MADERA	PZA	14.992,33	14.860,13
92	ARQ	CUBIERTA TRAPEZOIDAL PREPINTADA N°28 (NO INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	172,54	170,67
93	ARQ	CUMBRERA DE CALAMINA PLANA GALVANIZADA N° 28	M	164,86	159,71
94	ARQ	CUMBRERA PLANA DE FIBROCEMENTO	M	241,64	239,37
95	ARQ	DEMOLICION DE H°A° CON MAQUINARIA Y EQUIPO	M3	405,00	398,09
96	ARQ	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO	M3	531,35	502,84
97	ARQ	DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO	M2	312,16	306,05
98	ARQ	DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE	M3	417,48	395,08
99	ARQ	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	M3	415,06	402,27
100	ARQ	DEMOLICION DE MURO LADRILLO	M2	94,88	89,79
101	ARQ	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO	M2	34,15	32,31
102	ARQ	DEMOLICION MANUAL DE HORMIGON CICLOPEO	M3	283,37	268,19
103	ARQ	DEMOLICION Y DESATE DE MUROS DE ADOBE	M3	132,85	125,72
104	ARQ	DESATE CUBIERTA DE CALAMINA	M2	19,98	17,97
105	ARQ	DESATE DE PISO DE PARQUET	M2	15,37	14,55
106	ARQ	DESATE PISO DE MACHIMBRE	M2	18,53	17,57
107	ARQ	DINTEL DE LADRILLO GAMBOTE DE 18 HUECOS ARMADO	M	172,39	167,85
108	ARQ	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS (ARMADO)	M	143,07	139,61
109	ARQ	DINTEL DE MADERA	M	100,29	97,74
110	ARQ	DIVISION INTERIOR VIDRIO TEMPLADO	M2	893,19	809,41

LISTA GENERAL DE ITEMS 2026 2DO SEM

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	DIFERENCIA DE PRECIOS O.MAY	DIFERENCIA DE PRECIOS O.MEN	% VARIACION O.MAY	% VARIACION O.MEN
1	AMB	AREA VERDE C/ TEPE	M2	99,87	97,51	-6,10	-6,27	-6%	-6%
2	AMB	AREA VERDE C/CESPED DE ALTO TRAFICO	M2	213,65	207,75	-10,75	-11,20	-5%	-5%
3	AMB	EXTINTOR DE 8KG (PROV. Y COLOC)	PZA	1.474,20	1.473,87	-13,40	-13,43	-1%	-1%
4	AMB	HUMEDECIMIENTO DE SUELO	M2	4,64	4,62	0,48	0,48	12%	12%
5	AMB	MANTENIMIENTO DE AREA VERDE	M2	74,79	72,50	-1,91	-2,08	-2%	-3%
6	AMB	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE - MATERIAL PARTICULADO	PTO	1.031,36	1.031,36	-9,64	-9,64	-1%	-1%
7	AMB	MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION - DIESEL	PTO	728,02	728,02	-6,81	-6,81	-1%	-1%
8	AMB	MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION - GASOLINA	PTO	728,02	728,02	-6,81	-6,81	-1%	-1%
9	AMB	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	PTO	182,01	182,01	-1,70	-1,70	-1%	-1%
10	AMB	MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL	PTO	182,01	182,01	-1,70	-1,70	-1%	-1%
11	AMB	PLANTADO ARBOLES ORNAMENTALES DE 1,50 M	PZA	247,67	244,31	0,86	0,63	0%	0%
12	AMB	PROTECTORES DE ARBOLES DE MADERA	PZA	267,26	262,59	25,64	25,32	11%	11%
13	AMB	RELLENO CON SUSTRATO DE TIERRA PARA PLANTAS (PROV. Y COLOC	M3	348,31	344,10	-36,13	-36,42	-9%	-10%
14	AMB	REUBICACION DE TEPE	M2	45,75	43,61	1,82	1,66	4%	4%
15	AMB	SENALIZACION DE ACCION OBLIGATORIA TAMANO A2	PZA	190,06	189,74	-5,22	-5,24	-3%	-3%
16	AMB	SENALIZACION DE ACCION OBLIGATORIA TAMANO A3	PZA	129,39	129,07	-4,66	-4,68	-3%	-3%
17	AMB	SENALIZACION DE ADVERTENCIA TAMANO A2	PZA	190,06	189,74	-5,22	-5,24	-3%	-3%
18	AMB	SENALIZACION DE ADVERTENCIA TAMANO A3	PZA	129,39	129,07	-4,66	-4,68	-3%	-3%
19	AMB	SENALIZACION DE SALVAMENTO, EMERGENCIA Y/O EVACUACION TAI	PZA	190,06	189,74	-5,22	-5,24	-3%	-3%
20	AMB	SENALIZACION DE SALVAMENTO, EMERGENCIA Y/O EVACUACION TAI	PZA	129,39	129,07	-4,66	-4,68	-3%	-3%
21	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=10 CM CON EMPEDRADO	M2	408,30	396,81	39,08	38,48	11%	11%
22	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=10 CM SIN EMPEDRADO	M2	256,00	250,12	24,89	24,62	11%	11%
23	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=5 CM CON EMPEDRADO	M2	220,39	215,31	24,55	24,27	13%	13%
24	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=5CM SIN EMPEDRADO	M2	137,79	135,15	13,93	13,79	11%	11%
25	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=7,5CM CON EMPEDRADO	M2	310,09	301,51	30,94	30,84	11%	11%
26	ARQ	ACERA DE CEMENTO E=7,5CM SIN EMPEDRADO	M2	207,32	202,21	19,30	19,04	10%	10%
27	ARQ	ALEROS	M2	367,29	353,28	21,09	20,41	6%	6%
28	ARQ	ARCO DE FUTBOL REGLAMENTARIO TUBERIA FG D=4"	PZA	5.614,53	5.595,98	288,11	287,90	5%	5%
29	ARQ	ARCO DE FUTSAL INTEGRADO CON ESTRUCTURA P/ TABLERO DE BAS	PZA	6.833,77	6.759,84	1.905,75	1.932,44	-22%	-22%
30	ARQ	ARCO DE FUTSAL PARA NIÑOS (PROV. Y COLOC)	PZA	5.078,50	4.962,84	823,03	818,57	19%	20%
31	ARQ	ARENA FINA P/ CESPED SINTETICO	M2	30,18	29,21				
32	ARQ	BALDOSA AMORTIGUANTE DE CAUCHO RECICLADO C/COLOR PROV. Y	M2	637,43	635,97	-15,87	-15,54	-2%	-2%
33	ARQ	BALDOSA HEXAGONAL DE H° E=5CM	M2	158,73	156,32	1,41	1,28	1%	1%
34	ARQ	BALDOSA PEATONAL CON COLOR E=5 CM (PROV. Y COLOC)	M2	153,60	151,18	3,01	2,86	2%	2%
35	ARQ	BALDOSA PEATONAL CON LOGOTIPO DE 100X100X5CM (PROV. Y COL	M2	298,60	296,19	86,28	86,15	41%	41%
36	ARQ	BALDOSA TACTIL DE H° C/COLOR TIPO ALERTA 40X40CM H=5,5CM (PI	M2	294,35	291,94	53,13	53,00	22%	22%
37	ARQ	BALDOSA TACTIL DE H° C/COLOR TIPO AVANCE 40X40CM H=5,5CM (P	M2	294,35	291,94	53,13	53,00	22%	22%
38	ARQ	BANCA DE H°A° PARA PARQUE DE 2X0.4 M	PZA	2.216,65	2.160,92	10,62	13,48	0%	-1%
39	ARQ	BANCA DE MADERA Y FIERRO FUNDIDO PARA PARQUE (PROV. Y COLO	PZA	2.041,96	2.031,12	-4,48	4,99	0%	0%
40	ARQ	BANCA DE MADERA Y TUBO 50	PZA	1.797,37	1.786,54	2,36	2,88	0%	0%
41	ARQ	BARANDA DE TUBERIA F.G. 2 1/2" X1 1/2" C/ PLETINA 2" H=70 CM	M	732,10	718,71	201,19	199,41	38%	38%
42	ARQ	BARANDA DE TUBERIA FG 2 1/2" Y 1/2" H=90 CM	M	667,86	656,47	165,31	164,85	33%	34%
43	ARQ	BARANDA DE TUBERIA FG 2" H=30 CM	M	473,58	425,49	86,64	86,32	25%	25%
44	ARQ	BARANDA DE TUBERIA FG 2" Y 1 1/2" H. 1.10 M	M	898,96	886,55	257,27	255,87	40%	41%
45	ARQ	BARANDA DE TUBERIA FG. PARANTES DE PLANCHA METALICA H=1.2 M	M	1.926,95	1.888,63	269,19	266,66	16%	16%
46	ARQ	BARNIZADO CON BROCHA SOBRE MADERA	M2	112,33	109,42	6,50	6,13	6%	6%
47	ARQ	BARRA PARA FLEXIONES DE 3 CUERPOS (PROV. Y COLOC)	PZA	4.673,79	4.613,45	969,25	967,32	26%	27%
48	ARQ	BARRAS PARALELAS (PROV. Y COLOC)	PZA	3.422,62	3.408,22	1.042,88	1.042,26	44%	44%
49	ARQ	BASURERO METALICO TIPO 001	PZA	1.732,59	1.685,20	71,76	66,36	4%	4%
50	ARQ	BOLARDO DE TUBERIA DE FG DE 4" H = 0.90 M (PROV. Y COLOC)	PZA	570,55	561,56	27,61	26,97	5%	5%
51	ARQ	BORDILLO DE H°C. 20X70 CM C/GRANEADO A MAQUINA	M	756,54	738,24	81,66	80,74	12%	12%
52	ARQ	BORDILLO DE H°F° 30X70 CM C/GRANEADO A MAQUINA	M	802,92	783,21	86,76	85,82	12%	12%
53	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 10X20 CM	M	122,35	120,11	15,91	15,82	15%	15%
54	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 10X30 CM	M	169,29	166,59	22,24	22,12	15%	15%
55	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 15X30 CM	M	211,13	207,05	26,28	26,07	14%	14%
56	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 15X50 CM	M	398,79	390,27	46,35	45,88	13%	13%
57	ARQ	BORDILLO DE HORMIGON 20X50 CM	M	416,78	407,33	48,76	47,90	13%	13%
58	ARQ	BORDILLO DE LADRILLO CERAMICO ALTO TRAFICO 10X20X6.5 CM	M	236,70	227,41	29,72	29,24	14%	15%
59	ARQ	BORDILLO DE LADRILLO GAMBOTE	M	214,32	205,04	20,17	19,70	10%	11%
60	ARQ	BORDILLO PREFABRICADO DE H° D.26X0.5 H=0.60 (PROV. Y COLOC)	M	291,48	289,13	13,36	13,27	-4%	-4%
61	ARQ	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 15X40 CM L=0.50 M. (P/	M	196,66	193,74	1,40	1,52	1%	1%
62	ARQ	BOTAGUAS DE H°A° 12X5 CM	M	171,27	164,02	7,69	7,31	5%	5%
63	ARQ	BOTAGUAS DE H°A° 30X10 CM	M	264,84	259,54	15,32	14,85	6%	6%
64	ARQ	BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 5X24X23 CM	M	161,60	155,72	26,74	26,45	20%	20%
65	ARQ	BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE 18 H. 25X12X6.5 CM	M	186,14	178,94	21,14	20,79	13%	13%
66	ARQ	CANALETA DE CALAMINA PLANA N°28 CORTE 60 EN LIMAHOYA	M	188,89	183,90	7,54	7,19	4%	4%
67	ARQ	CAPA DRENANTE (GRAVA)	M3	322,39	322,05	70,98	70,95	28%	28%
68	ARQ	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=10 CM S/CONTRAPISO	M2	247,20	243,42	24,64	24,46	11%	11%
69	ARQ	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=12 CM	M2	257,47	252,96	26,58	26,33	12%	12%
70	ARQ	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM CON CONTRAPISO	M2	235,14	229,47	26,43	26,16	13%	13%
71	ARQ	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM S/CONTRAPISO	M2	158,22	154,16	14,35	14,16	10%	10%
72	ARQ	CARPETA DE NIVELACION E=3 CM S/CONTRAPISO	M2	94,50	92,07				
73	ARQ	CARPETA DE NIVELACION E=7 CM S/CONTRAPISO + IMPERMEAB	M2	231,67	226,12	16,96	16,70	8%	8%
74	ARQ	CARPETA NIVELACION E=5 CM S/CONTRAPISO + IMPERMEAB	M2	171,07	165,49	11,87	11	7%	8%
75	ARQ	CAUCHO GRANULADO PARA CESPED SINTETICO	M2	58,19	58,16	10,45	10,45	22%	22%
76	ARQ	CENEFA METALICA H= 0.25 M. PROV. Y COLOC	M	344,06	335,95	16,55	15,69	5%	5%
77	ARQ	CEPILLADO Y LUSTRADO DE PISO DE MADERA (3 MANOS)	M2	36,83	35,65	2,34	2,26	7%	7%
78	ARQ	CERCO DE ALAMBRE DE PUAS CON CALLAPOS	M	102,78	98,00	0,38	0,17	0%	0%
79	ARQ	CERCO DE ALAMBRE TEJIDO GALVANIZADO C/CALLAPOS	M2	105,45	100,67	0,27	0,48	0%	0%
80	ARQ	CERCO DE CALAMINA N°30 C/CALLAPOS	M2	155,32	152,58	2,55	2,36	2%	2%
81	ARQ	CESPED SINTETICO BICOLOR P/ CANCHAS (PROV. Y COLOC)	M2	178,83	177,37	-30,70	-30,59	-15%	-15%
82	ARQ	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1.213,53	1.186,45	139,12	137,81	13%	13%
83	ARQ	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50%PIEDRA DESPLAZADORA+EN	M3	1.372,55	1.341,74	154,89	153,65	13%	13%
84	ARQ	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO C/ACELERANTE P/FRAGUADO	M3	1.472,84	1.444,98	153,97	152,70	12%	12%
85	ARQ	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA	M3	1.066,96	1.042,92	129,76	128,55	14%	14%
86	ARQ	COLOCADO DE TENSOR Y TESADO DE MALLA	M	96,75	93,86	-2,37	-2,43	-2%	-3%
87	ARQ	CORDON DE SUJECION 10X20 CM	M	118,37	114,41	9,36	9,17	9%	9%
88	ARQ	CUBIERTA DE CALAMINA N° 28 (INCLUYE MADERAMEN)	M2	511,55	495,83	2,96	2,16	1%	0%
89	ARQ	CUBIERTA DE CALAMINA N° 28 (NO INCLUYE MADERAMEN)	M2	366,34	353,17	22,68	21,98	7%	7%
90	ARQ	CUBIERTA ONDULADA TRANSLUCIDA DE POLIESTER (NO INCLUYE MA	M2	343,59	330,41	8,55	7,84	3%	2%
91	ARQ	CUBIERTA PERGOLA C/EST. MET. +POLICARBONATO E=6 MM H=2,65 M	PZA	5.841,15	5.815,93	870,91	867,58	17%	18%
92	ARQ	CUBIERTA PERGOLA DE POLICARBONATO TIPO 2 C/EST. MET. + BANC	PZA	15.498,97	15.362,59	506,64	502,47	3%	3%
93	ARQ	CUBIERTA TRAPEZOIDAL PREPINTADA N°28 (NO INCLUYE ESTRUCTUR	M2	190,73	188,31	17,79	17,64	10%	10%
94	ARQ	CUMBRERA DE CALAMINA PLANA GALVANIZADA N° 28	M	176,77	171,33	11,91	11,62	7%	7%
95	ARQ	CUMBRERA PLANA DE FIBROCEMENTO	M	246,91	244,50	5,27	5,13	2%	2%
96	ARQ	DEMOLICION DE H°A° CON MAQUINARIA Y EQUIPO	M3	497,54	491,06	92,54	93,00	23%	23%
97	ARQ	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO	M3	561,51	531,38	30,16	28,54	6%	6%
98	ARQ	DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO	M2	373,61	367,67	61,45	61,62	20%	20%
99	ARQ	DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE	M3	441,16	417,34	23,70	22,46	6%	6%
100	ARQ	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	M3	449,20	425,11	34,14	22,84	8%	6%
101	ARQ	DEMOLICION DE MURO LADRILLO	M2	100,27	94,88	5,39	5,09	6%	6%
102	ARQ	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO	M2	36,05	34,10	1,90	1,80	6%	6%
103	ARQ	DEMOLICION MANUAL DE HORMIGON CICLOPEO	M3	301,97	286,64	19,50	18,43	7%	7%
104	ARQ	DEMOLICION Y DESATE DE MUROS DE ADOBE	M3	140,17	132,62	7,33	7,12	6%	6%
105	ARQ	DESATE CUBIERTA DE CALAMINA	M2	21,08	18,97	1,10	1,00	6%	6%
106	ARQ	DESATE DE PISO DE PARQUET	M2	16,21	15,35	0,84	0,80	6%	6%
107	ARQ	DESATE PISO DE MACHIMBRE	M2	20,01	19,05	1,07	1,03	6%	6%
108	ARQ	DINTEL DE LADRILLO GAMBOTE DE 18 HUECOS ARMADO	M	182,00	177,08	9,42	9,23	6%	6%
109	ARQ	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS (ARMADO)	M	151,01	147,33	7,94	7,72	6%	6%
110	ARQ	DINTEL DE MADERA	M	105,77	103,10	5,48	5,36	5%	5%
111	ARQ	DIVISION INTERIOR VIDRIO TEMPLADO	M2	893,19	809,41				



Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Concejo Municipal

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
111	ARQ	EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO DOSIF. 1:3 E=2 CM	M2	75.79	73.21	112	ARQ	EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO DOSIF. 1:3 E=2 CM	M2	77.16	74.47	1.37	1.26	2%	2%
112	ARQ	EMBOQUILLADO CON ACRE DOSIF. 1:4 E=2 CM	M2	100.40	95.76	113	ARQ	EMBOQUILLADO CON ACRE DOSIF. 1:4 E=2 CM	M2	104.84	99.97	4.44	4.21	4%	4%
113	ARQ	EMBOQUILLADO Y BARNIZADO EN MURO LADRILLO GAMBOTE	M2	145.77	141.13	114	ARQ	EMBOQUILLADO Y BARNIZADO EN MURO LADRILLO GAMBOTE	M2	151.80	146.92	6.03	5.79	4%	4%
						115	ARQ	EMPIEDRE	M2	89.46	87.20				
114	ARQ	EMPIEDRE C/CARPETA DE H°	M2	209.03	201.29	116	ARQ	EMPIEDRE C/CARPETA DE H°	M2	235.43	227.29	26.40	26.00	13%	13%
115	ARQ	ENLUCIDO DE CEMENTO (S/COLOR) DOSIF. 1:3 E=1CM	M2	89.36	85.48	117	ARQ	ENLUCIDO DE CEMENTO (S/COLOR) DOSIF. 1:3 E=1CM	M2	95.16	91.10	5.80	5.62	6%	7%
116	ARQ	ENLUCIDO DE CEMENTO S/LOSA DE H°	M2	129.71	124.81	118	ARQ	ENLUCIDO DE CEMENTO S/LOSA DE H°	M2	139.89	134.76	10.18	9.95	8%	8%
117	ARQ	ENTIBADO Y APUNTALADO	M2	226.17	219.01	119	ARQ	ENTIBADO Y APUNTALADO	M2	225.22	217.60	-0.95	-1.41	0%	-1%
118	ARQ	ENTIBADO Y APUNTALADO PARA FUNDACION DE MUROS	M2	223.57	214.10	120	ARQ	ENTIBADO Y APUNTALADO PARA FUNDACION DE MUROS	M2	239.41	229.36	15.85	15.26	7%	7%
119	ARQ	EQUIPO ELIPTICO MECANICO CAMINADORA (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 567.68	2 562.53	121	ARQ	EQUIPO ELIPTICO MECANICO CAMINADORA (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 576.82	2 571.38	9.14	8.85	0%	0%
120	ARQ	EQUIPO MECANICO DE CINTURA (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 200.27	2 195.12	122	ARQ	EQUIPO MECANICO DE CINTURA (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 212.81	2 207.37	12.54	12.25	1%	1%
121	ARQ	EQUIPO MECANICO RUEDA DE HOMBROS (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 445.21	2 440.06	123	ARQ	EQUIPO MECANICO RUEDA DE HOMBROS (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 455.48	2 450.05	10.27	9.99	0%	0%
122	ARQ	ESCALERA METALICA (TIPO MARINERA)	M	585.48	572.98	124	ARQ	ESCALERA METALICA (TIPO MARINERA)	M	643.77	629.99	58.29	57.01	10%	10%
123	ARQ	ESCORILLADO CON CEMENTO	M2	77.47	74.89	125	ARQ	ESCORILLADO CON CEMENTO	M2	83.38	80.69	5.91	5.80	8%	8%
124	ARQ	ESPEJO 3MM	M2	228.60	226.49	126	ARQ	ESPEJO 3MM	M2	243.27	240.95	14.67	14.46	6%	6%
125	ARQ	ESQUINERA DE VINIL EN GRADA	M	90.35	89.39	127	ARQ	ESQUINERA DE VINIL EN GRADA	M	114.17	113.29	23.82	23.90	26%	27%
126	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 1.00 M C/AGOTAMIENTO TERRENO SEMI DURO	M3	161.50	154.38	128	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 1.00 M C/AGOTAMIENTO TERRENO SEMI DURO	M3	168.99	161.46	7.49	7.08	5%	5%
127	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 1.00 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	M3	94.88	89.79	129	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 1.00 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	M3	100.27	94.88	5.39	5.09	6%	6%
128	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 1.00 M TERRENO DURO C/AGOTAMIENTO	M3	161.50	154.38	130	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 1.00 M TERRENO DURO C/AGOTAMIENTO	M3	168.99	161.46	7.49	7.08	5%	5%
129	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 1.00 M TERRENO DURO S/AGOTAMIENTO	M3	113.86	107.75	131	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 1.00 M TERRENO DURO S/AGOTAMIENTO	M3	120.34	113.88	6.48	6.13	6%	6%
130	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 2.00 M C/AGOTAMIENTO TERRENO SEMI DURO	M3	294.32	280.07	132	ARQ	EXCAVACION DE 0 - 2.00 M C/AGOTAMIENTO TERRENO SEMI DURO	M3	309.36	294.32	15.04	14.25	5%	5%
131	ARQ	FACHADA DE VIDRIO LAMINADO 4+4 MM C/ SOPORTE METALICO	M2	1 076.09	1 057.39	133	ARQ	FACHADA DE VIDRIO LAMINADO 4+4 MM C/ SOPORTE METALICO	M2	998.91	982.58	77.18	74.81	-7%	-7%
132	ARQ	FROTACHADO CON CEMENTO E=1 CM MORTERO 1:3	M2	62.65	60.08	134	ARQ	FROTACHADO CON CEMENTO E=1 CM MORTERO 1:3	M2	66.71	64.02	4.06	3.94	6%	7%
133	ARQ	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE	M2	96.52	95.47	135	ARQ	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE	M2	94.81	93.81	-1.71	-1.66	-2%	-2%
134	ARQ	GRADAS DE HORMIGON CICLOPEO	M3	1 444.68	1 413.32	136	ARQ	GRADAS DE HORMIGON CICLOPEO	M3	1 648.71	1 614.28	204.03	200.96	14%	14%
135	ARQ	GRAVA SELECCIONADA (RELLENO MANUAL)	M3	122.07	119.45	137	ARQ	GRAVA SELECCIONADA (RELLENO MANUAL)	M3	146.56	143.77	24.49	24.32	20%	20%
136	ARQ	GUARDACUERPO METALICO PARA ESCALERA	M	775.45	760.49	138	ARQ	GUARDACUERPO METALICO PARA ESCALERA	M	821.95	805.36	46.50	44.87	6%	6%
137	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA GEOTEXTIL 3.5 MM	M2	243.87	236.56	139	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA GEOTEXTIL 3.5 MM	M2	236.05	229.09	7.82	7.47	-3%	-3%
138	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LONATEX	M2	31.56	30.83	140	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LONATEX	M2	31.06	30.35	-0.50	-0.48	-2%	-2%
139	ARQ	IMPERMEABILIZACION C/ALQUITRAN Y ARENA	M2	31.33	30.83	141	ARQ	IMPERMEABILIZACION C/ALQUITRAN Y ARENA	M2	33.70	33.15	2.37	2.32	8%	8%
140	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON ASFALTEX	M2	66.18	64.90	142	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON ASFALTEX	M2	74.26	72.92	8.08	8.02	12%	12%
141	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA HDPE E=1MM	M2	71.02	70.03	143	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA HDPE E=1MM	M2	87.61	86.65	16.59	16.62	23%	24%
142	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA DE 10 CM	M	17.14	16.89	144	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA DE 10 CM	M	17.20	16.93	0.06	0.04	0%	0%
143	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA DE 20 CM	M	23.40	23.14	145	ARQ	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA DE 20 CM	M	23.39	23.13	-0.01	-0.01	0%	0%
144	ARQ	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS C/ POLIETILENO	M	42.67	41.14	146	ARQ	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS C/ POLIETILENO	M	44.26	42.44	1.59	1.50	4%	4%
145	ARQ	INST. DE FAENAS BASICAS S/LETRERO DE OBRA	GLB	8 382.32	8 326.43	147	ARQ	INST. DE FAENAS BASICAS S/LETRERO DE OBRA	GLB	8 476.51	8 417.69	94.19	91.26	1%	1%
146	ARQ	INST. DE FAENAS C/OFICINA, DEPOSITO DE MATERIALES Y MAQUINARIA	GLB	28 960.28	28 812.24	148	ARQ	INST. DE FAENAS C/OFICINA, DEPOSITO DE MATERIALES Y MAQUINAR	GLB	29 003.32	28 847.49	43.04	35.25	0%	0%
147	ARQ	INST. DE FAENAS OBRAS MAYORES S/LETRERO DE OBRA	GLB	54 514.10	54 295.93	149	ARQ	INST. DE FAENAS OBRAS MAYORES S/LETRERO DE OBRA	GLB	54 169.24	53 939.43	-344.86	-356.50	-1%	-1%
148	ARQ	INST. DE FAENAS PEQUEÑAS S/LETRERO DE OBRA	GLB	1 376.52	1 368.35	150	ARQ	INST. DE FAENAS PEQUEÑAS S/LETRERO DE OBRA	GLB	1 495.15	1 486.53	118.63	118.18	9%	9%
149	ARQ	INST. FAENAS MEDIANAS S/LETRERO DE OBRA	GLB	16 539.10	16 419.84	151	ARQ	INST. FAENAS MEDIANAS S/LETRERO DE OBRA	GLB	16 613.01	16 487.45	73.91	67.61	0%	0%
150	ARQ	JUEGO BARRA DE EQUILIBRIO (PROV. Y COLOC.)	PZA	8 811.54	8 719.80	152	ARQ	JUEGO BARRA DE EQUILIBRIO (PROV. Y COLOC.)	PZA	8 777.24	8 682.65	-34.30	-37.14	0%	0%
151	ARQ	JUEGO INFANTIL COLUMPIO INTEGRAL H=2.39 (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 911.72	2 902.68	153	ARQ	JUEGO INFANTIL COLUMPIO INTEGRAL H=2.39 (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 954.30	2 944.83	42.58	42.15	1%	1%
152	ARQ	JUEGO INFANTIL DE MADERA CON RESBALIN PARA PRE ESCOLAR (PROV. Y COLOC.)	GLB	25 469.95	25 183.95	154	ARQ	JUEGO INFANTIL DE MADERA CON RESBALIN PARA PRE ESCOLAR (PRO	GLB	27 692.32	27 393.78	2 222.37	2 209.83	9%	9%
153	ARQ	JUEGO INFANTIL ESCALADOR TIPO 1 (PROV. Y COLOC.)	PZA	9 834.15	9 689.01	155	ARQ	JUEGO INFANTIL ESCALADOR TIPO 1 (PROV. Y COLOC.)	PZA	13 772.58	13 621.98	3 938.43	3 932.97	40%	41%
154	ARQ	JUEGO INFANTIL ESCALADOR TIPO 2 (PROV. Y COLOC.)	PZA	7 775.11	7 629.97	156	ARQ	JUEGO INFANTIL ESCALADOR TIPO 2 (PROV. Y COLOC.)	PZA	8 989.03	8 838.42	1 213.92	1 208.45	16%	16%
155	ARQ	JUEGO INFANTIL GUSANO TREPADOR (PROV. Y COLOC.)	PZA	9 733.02	9 571.02	157	ARQ	JUEGO INFANTIL GUSANO TREPADOR (PROV. Y COLOC.)	PZA	12 117.51	11 949.64	2 384.49	2 378.62	24%	25%
156	ARQ	JUEGO INFANTIL PASAMANOS METALICO CIRCULAR DE 4 A 7 AÑOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 870.40	1 850.02	158	ARQ	JUEGO INFANTIL PASAMANOS METALICO CIRCULAR DE 4 A 7 AÑOS (P	PZA	2 943.34	2 922.26	1 072.94	1 072.24	57%	58%
157	ARQ	JUEGO INFANTIL PASAMANOS METALICO CIRCULAR DE 7 A 15 AÑOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 396.16	2 369.72	159	ARQ	JUEGO INFANTIL PASAMANOS METALICO CIRCULAR DE 7 A 15 AÑOS (	PZA	3 775.51	3 748.24	1 379.35	1 378.52	58%	58%
158	ARQ	JUEGO INFANTIL TREPADOR TREBOLADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	3 874.29	3 829.87	160	ARQ	JUEGO INFANTIL TREPADOR TREBOLADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	4 055.00	4 037.50	210.71	207.63	5%	5%
159	ARQ	JUEGO INTEGRAL PARA NIÑOS (PROV. Y COLOC.)	GLB	243 529.75	243 529.75	161	ARQ	JUEGO INTEGRAL PARA NIÑOS (PROV. Y COLOC.)	GLB	241 274.85	241 274.85	2 254.90	2 254.90	-1%	-1%
160	ARQ	LETRERO DE OBRA 1.20 X 3.00 M	PZA	681.58	680.52	162	ARQ	LETRERO DE OBRA 1.20 X 3.00 M	PZA	628.33	627.16	-53.27	-53.36	-8%	-8%
161	ARQ	LETRERO DE OBRA 4.00 X 2.50 M	PZA	1 841.98	1 889.01	163	ARQ	LETRERO DE OBRA 4.00 X 2.50 M	PZA	1 514.39	1 511.26	-327.59	-377.75	-20%	-20%
162	ARQ	LETRERO DE OBRA DE 4.00 X 2.50 M C/ESTRUCTURA METALICA Y PARANTES	PZA	5 988.05	5 982.99	164	ARQ	LETRERO DE OBRA DE 4.00 X 2.50 M C/ESTRUCTURA METALICA Y PAR	PZA	6 536.91	6 531.53	548.86	548.54	9%	9%
163	ARQ	LIMPIEZA Y DESHIERBE	M2	3.79	3.59	165	ARQ	LIMPIEZA Y DESHIERBE	M2	4.01	3.79	0.22	0.20	6%	6%
164	ARQ	MALLA OLIMPICA N° 10 CON TUBOS FG 1 Y 2 C/2.0 M H=4.0 M	M	963.17	889.01	166	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 CON TUBOS FG 1 Y 2 C/2.0 M H=4.0 M	M	1 134.72	1 132.18	243.55	243.17	27%	27%
165	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 C/POSTE PREFAB C/DIS. DE 2.50 M H=3.0 M	M	407.33	400.64	167	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 C/POSTE PREFAB C/DIS. DE 2.50 M H=3.0 M	M	403.66	402.67	-3.33	1.98	1%	0%
166	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 CON TUBOS FG 2" C/2.0 M H=2.0 M	M	611.82	603.41	168	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 CON TUBOS FG 2" C/2.0 M H=2.0 M	M	808.23	799.47	196.41	196.06	32%	32%
167	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 CON TUBOS FG2" C/2.5 M H=2.0 M	M	355.44	350.28	169	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 CON TUBOS FG2" C/2.5 M H=2.0 M	M	401.72	396.40	46.28	46.11	13%	13%
168	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 PROV. Y COLOC	M2	155.89	152.67	170	ARQ	MALLA OLIMPICA N°10 PROV. Y COLOC	M2	155.15	151.78	-0.74	-0.89	0%	-1%
169	ARQ	MALLA OLIMPICA N° 12 TUBOS FG 2" C/2.5 M H=2 M (FIJADO C/PERNO DE EXPANSION)	M	627.21	622.05	171	ARQ	MALLA OLIMPICA N° 12 TUBOS FG 2" C/2.5 M H=2 M (FIJADO C/PERN	M	807.70	802.20	180.49	180.25	29%	29%
170	ARQ	MASTIL METALICO P/ZA DE BANDERA H=4 M (PROV. E INST.)	PZA	1 287.80	1 270.76	172	ARQ	MASTIL METALICO P/ZA DE BANDERA H=4 M (PROV. E INST.)	PZA	1 467.57	1 469.39	179.71	198.63	16%	16%
171	ARQ	MESON DE H° A° C/ ENLUCIDO FINO	M2	654.65	639.71	173	ARQ	MESON DE H° A° C/ ENLUCIDO FINO	M2	693.88	677.63	39.23	37.46	6%	6%
172	ARQ	MESON DE H° A° C/REVESTIMIENTO DE MADERA	M2	1 080.97	1 054.54	174	ARQ	MESON DE H° A° C/REVESTIMIENTO DE MADERA	M2	1 178.77	1 150.15	97.80	95.61	9%	9%
173	ARQ	MESON H° A° C/REVESTIMIENTO DE CERAMICA H=0.90 M	M2	854.65	834.04	175	ARQ	MESON H° A° C/REVESTIMIENTO DE CERAMICA H=0.90 M	M2	893.42	871.73	38.77	37.69	5%	5%
174	ARQ	MESON H° A° P/COCINA DE H=0.60 M	M2	625.57	610.09	176	ARQ	MESON H° A° P/COCINA DE H=0.60 M	M2	660.76	644.51	35.19	34.41	6%	6%
175	ARQ	MODULO ASIENTOS Y MESA P/ JUEGO DE AJEDREZ	JGO	1 082.50	1 061.21	177	ARQ	MODULO ASIENTOS Y MESA P/ JUEGO DE AJEDREZ	JGO	1 151.97	1 129.53	69.47	68.32	6%	6%
176	ARQ	MODULO DE PLACA VINYL CIELO FALSO REGISTRABLE 60 X 60 CM	M2	226.83	221.94	178	ARQ	MODULO DE PLACA VINYL CIELO FALSO REGISTRABLE 60 X 60 CM	M2	220.84	216.19	-5.99	-5.75	-3%	-3%
177	ARQ	MOVIMIENTO DE TIERRA (CORTE MANUAL) SUELO SEMIDURO	M3	94.88	89.79	179	ARQ	MOVIMIENTO DE TIERRA (CORTE MANUAL) SUELO SEMIDURO	M3	100.27	94.88	5.39	5.09	6%	6%
178	ARQ	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CON RETROEXCAVADORA)	M3	107.04	102.47	180	ARQ	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CON RETROEXCAVADORA)	M3	126.87	122.09	19.83	19.56	19%	19%
179	ARQ	MURO DE BLOQUE DE H° 3H E=0.15 M	M2	346.62	336.29	181	ARQ	MURO DE BLOQUE DE H° 3H E=0.15 M	M2	360.51	349.67	13.89	13.38	4%	4%
180	ARQ	MURO DE BLOQUES DE VIDRIO (NATURAL)	M2	1 082.52	1 071.51	182	ARQ	MURO DE BLOQUES DE VIDRIO (NATURAL)	M2	1 178.45	1 166.87	95.93	95.36	9%	9%
181	ARQ	MURO DE HORMIGON CICLOPEO	M3	1 384.48	1 356.52	183	ARQ	MURO DE HORMIGON CICLOPEO	M3	1 557.79	1 528.38	173.31	171.86	13%	13%
182	ARQ	MURO DE LADRILLO 6H (24X15X10) E=10 CM	M2	206.30	198.51	184	ARQ	MURO DE LADRILLO 6H (24X15X10) E=10 CM	M2	234.57	225.72	27.67	27.21	13%	14%
183	ARQ	MURO DE LADRILLO 6H (24X15X10) E=15 CM (DOS CARAS VISTAS)	M2	296.17	284.43	185	ARQ	MURO DE LADRILLO 6H (24X15X10) E=15 CM (DOS CARAS VISTAS)	M2	337.02	325.70	41.85	41.27	14%	15%
184	ARQ	MURO DE LADRILLO 6H E=18CM (24X18X12CM) DOSIF 1:5	M2	282.85	272.57	186	ARQ	MURO DE LADRILLO 6H E=18CM (24X18X12CM) DOSIF 1:5	M2	308.38	297.54	25.53	25.02	9%	9%
185	ARQ	MURO DE LADRILLO DE 6H (24X18X12) E=12 CM	M2	222.62	214.41	187	ARQ	MURO DE LADRILLO DE 6H (24X18X12) E=12 CM	M2	242.95	234.38	20.33	19.94	9%	9%
186	ARQ	MURO DE LADRILLO GAMBOTE 18H (25X12X6.5) E=25 CM	M2	592.60	575.03	188	ARQ	MURO DE LADRILLO GAMBOTE 18H (25X12X6.5) E=25 CM	M2	710.67	692.18	118.07	117.15	20%	20%
187	ARQ	MURO DE LADRILLO GAMBOTE 18H (25x12x6.5) E=12 CM	M2	338.68	326.86	189	ARQ	MURO DE LADRILLO GAMBOTE 18H (25x12x6.5) E=12 CM	M2	398.30	385.90	59.62	59.02	18%	18%
188	ARQ	MURO DE PIEDRA VISTA	M3	1 380.50	1 338.18	190	ARQ	MURO DE PIEDRA VISTA	M3	1 542.93	1 498.42	162.43	160.24	12%	12%
189	ARQ	MURO DIVISORIO TAB. MELAMINICO 2 CARAS (BAÑOS)	M2	308.28	302.22	191	ARQ	MURO DIVISORIO TAB. MELAMINICO 2 CARAS (BAÑOS)	M2	313.12	306.33	4.84	4.09	2%	1%
190	ARQ	NIVELACION TERRENO (MANUAL)	M2	121.46	114.85	192	ARQ	NIVELACION TERRENO (MANUAL)	M2	129.80	122.82	8.34	7.97	7%	7%
191	ARQ	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM	M2	890.74	871.75	193	ARQ	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 M	M2	916.52	895.22	25.78	23.47	3%	3%
192	ARQ	PARANTE DE BASQUETBALL C/ TABLERO Y ARILLO (PARA NIÑOS) (PROV. Y COLOC.)	PZA	5 400.09	5 283.67	194	ARQ	PARANTE DE BASQUETBALL C/ TABLERO Y ARILLO (PARA NIÑOS) (PR	PZA	6 062.80	5 942.90	662.71	659.23	12%	12%
193	ARQ	PARANTES METALICOS VOLEIBOL DE TUB FG 4"	PAR	2 377.03	2 351.15	195	ARQ	PARANTES METALICOS VOLEIBOL DE TUB FG 4"	PAR	2 389.55	2 363.26	12.52	12.11	1%	1%
194	ARQ	PELDAÑOS DE H° (VARIADO EN GRADAS) DOSIF. 1:2:3	M3	2 405.81	2 354.26	196	ARQ	PELDAÑOS DE H° (VARIADO EN GRADAS) DOSIF. 1:2:3	M3	2 673.80	2 619.62	267.99	265.36	11%	11%
195	ARQ	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	22.87	21.41	197	ARQ	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	23.98	22.96	1.11	1.56	7%	7%
196	ARQ	PERFILADO Y COMPACTADO (PLATAFORMA DE CANCHA)	M2	52.41	52.06	198	ARQ	PERFILADO Y COMPACTADO (PLATAFORMA DE CANCHA)	M2	56.73	56.39	4.32	4.33	8%	8%
197	ARQ	PERFILADO Y NIVELADO DE CANCHA ENARENADA	M2	19.59	18.53	199	ARQ	PERFILADO Y NIVELADO DE CANCHA ENARENADA	M2	20.71	19.60	1.11	1.07	6%	6%
198	ARQ	PICADO PISO DE CEMENTO	M2	47.53	43.31	200	ARQ	PICADO PISO DE CEMENTO	M2	48.13	45.55	2.60	2.24	6%	6%
199	ARQ	PICADO DE CERAMICA	M2	24.27	22.98	201	ARQ	PICADO DE CERAMICA	M2	25.97	24.58	1.70	1.60	7%	7%
200	ARQ	PICADO REVOQUE DE CEMENTO	M2	26.56	25.14	202	ARQ	PICADO REVOQUE DE CEMENTO	M2	28.06	26.57	1.50	1.43	6%	6%
201	ARQ	PICADO REVOQUE DE ESTUCO S/ADOBE	M2	15.17	14.31	203	ARQ	PICADO REVOQUE DE ESTUCO S/ADOBE	M2	16.05	15.19	0.88	0.83	6%	6%
202	ARQ	PICADO REVOQUE DE ESTUCO S/LADRILLO	M2	18.98	17.97	204	ARQ	PICADO REVOQUE DE ESTUCO S/LADRILLO	M2	20.05	19.00	1.07	1.03	6%	6%
203	ARQ	PICADO REVOQUE EXTERIOR	M2	18.98	17.97	205	ARQ	PICADO REVOQUE EXTERIOR	M2	20.05	19.00	1.07	1.03	6%	6%
204	ARQ	PICADO Y PERFORADO EN HORMIGON CICLOPEO	M3	445.81	421.43	206	ARQ	PICADO Y PERFORADO EN HORMIGON CICLOPEO	M3	475.93	450.40	30.62	28.97	7%	7%
205	ARQ	PICADO Y REPOSICION DE CIELO FALSO	M2	268.57	268.25	207	ARQ	PICADO Y REPOSICION DE CIELO FALSO	M2	282.03	271.27	13.46	12.95	5%	5%
206	ARQ	PINTADO AL OLEO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA	M2	70.86	68.69	208	ARQ	PINTADO AL OLEO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA	M2	75.27	72.86	4.41	4.13	6%	6%
207	ARQ	PINTADO DE LINEAS EN ACERAS C/COLOR	M2	45.31	44.41	209	ARQ	PINTADO DE LINEAS EN ACERAS C/COLOR	M2	63.16	62.27	17.85	17.87	39%	40%
208	ARQ	PINTADO DE LINEAS PARA CANCHAS	M2	79.09	75.40	210	ARQ	PINTADO DE LINEAS PARA CANCHAS	M2	85.63	81.55	6.54	6.16	8%	8%
209	ARQ	PINTADO DE SUPERFICIE DE CANCHA (DOS MANOS)	M2	117.76	112.58	211	ARQ	PINTADO DE SUPERFICIE DE CANCHA (DOS MANOS)	M2	126.84	121.17	9.08	8.59	8%	8%
210	ARQ	PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METALICAS	M2	61.68	59.57	212	ARQ	PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METALICAS	M2	75.94	73.62	14.26	14.05	23%	24%
211	ARQ	PINTURA AL OLEO CIELO RASO	M2	119.86	115.32	213	ARQ	PINTURA AL OLEO CIELO RASO	M2	129.80	124.08	9.94	8.76	8%	8%
212	ARQ	PINTURA AL OLEO EN MUROS	M2	100.07	96.37	214	ARQ	PINTURA AL OLEO EN MUROS	M2	108.19	104.12	8.12	7.75	8%	8%
213	ARQ	PINTURA ANTICORROSIVA CUBIERTA	M2	70.93	68.81	215	ARQ	PINTURA ANTICORROSIVA CUBIERTA	M2	87.87	86.55	16.95	16.74	24%	26%
214	ARQ	PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS)	M2	61.56	59.28	216	ARQ	PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS)	M2	73.90	73.23	12.34	13.95	20%	23%
215	ARQ	PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)	M2	53.57	51.40	217	ARQ	PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)	M2	63.71	61.74	10.14	10.34	23%	20%
216	ARQ	PINTURA PARA PIZARRA	M2	102.97	99.27	218	ARQ	PINTURA PARA PIZARRA	M2	112.81	108.75	9.84	9.48	9%	9%
217	ARQ	PISO ALFOMBRADO DE ALTO TRAFICO	M2	240.98	237.94	219	ARQ	PISO ALFOMBRADO DE ALTO TRAFICO	M2	264.97	262.11	24.00	24.17	10%	10%
218	ARQ	PISO BALDOSA PREMOLDEADA DE HORMIGON, SENTADA S/BASE DE ARENA	M2	83.96	82.93	220	ARQ	PISO BALDOSA PREMOLDEADA DE HORMIGON, SENTADA S/BASE DE ARE	M2	87.57	87.84	4.61	4.91	5%	6%
219	ARQ	PISO CEMENTO C/CONTRAPISO DE H° DOSIF. 1:3:4 E=15CM	M2	180.87	175.23	221	ARQ	PISO CEMENTO C/CONTRAPISO DE H° DOSIF. 1:3:4 E=15	M2	213.89	196.46	33.02	21.23	18%	12%
220	ARQ	PISO CEMENTO P/CANCHAS MULTIF. E=7.5CM C/JUNTAS C/2.0M	M2	310.41	302.64	222	ARQ	PISO CEMENTO P/ CANCHAS MULTIF. E=7.5CM C/JUNTAS C/2.0M	M2	334.55	326.10	24.14	23.46	8%	8%
221	ARQ	PISO DE CERAMICA PETIT TEXTURA ANTIDESLIZANTE	M2	332.83	328.23	223	ARQ	PISO DE CERAMICA PETIT TEXTURA ANTIDESLIZANTE	M2	359.58	354.61	26.75	26.38	8%	8%
222	ARQ	PISO DE CERAMICA PETIT TEXTURA NORMAL	M2	309.37	293.83	224	ARQ	PISO DE CERAMICA PETIT TEXTURA NORMAL	M2	334.12	317.33	24.75	23.50	8%	8%
223	ARQ	PISO DE GRAVA SUELTA	M2	297.67	295.50	225	ARQ	PISO DE GRAVA SUELTA	M2	321.48	319.08	23.81	23.58	8%	8%
224	ARQ	PISO DE LADRILLO CERAMICO PEATONAL 10X20X6.5CM	M2	226.62	224.01	226	ARQ	PISO DE LADRILLO CERAMICO PEATONAL 10X20X6.5CM	M2	244.75	242.01	18.13	18.00	8%	8%

"El Alto de pie, Nunca de Rodillas"

Av. Jorge Carrasco, esquina Calle 1 s/n,

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
225	ARQ	PISO DE MACHIHEMBRE MADERA DURA (CON MADERAMEN)	M2	891.53	871.83	227	ARQ	PISO DE MACHIHEMBRE MADERA DURA (CON MADERAMEN)	M2	1 256.52	1 238.51	364.99	363.68	41%	42%
226	ARQ	PISO DE MACHIHEMBRE MADERA DURA (SIN MADERAMEN)	M2	530.31	505.21	228	ARQ	PISO DE MACHIHEMBRE MADERA DURA (SIN MADERAMEN)	M2	840.08	834.29	329.77	329.08	65%	65%
227	ARQ	PISO DE VINIL S/LOSA DE HºYº PISO FROTACHADO	M2	223.77	218.81	229	ARQ	PISO DE VINIL S/LOSA DE HºYº PISO FROTACHADO	M2	217.17	212.28	6.60	6.53	-3%	-3%
228	ARQ	PISO DEPORTIVO SISTEMA DE 2 CAPAS ESPESOR 12MM	M2	1 468.68	1 463.23	230	ARQ	PISO DEPORTIVO SISTEMA DE 2 CAPAS ESPESOR 12MM	M2	1 436.33	1 431.91	32.35	31.32	-2%	-2%
229	ARQ	PISO DEPORTIVO SISTEMA DE 2 CAPAS ESPESOR 7MM	M2	1 273.96	1 269.50	231	ARQ	PISO DEPORTIVO SISTEMA DE 2 CAPAS ESPESOR 7MM	M2	1 243.41	1 238.99	30.55	29.51	-2%	-2%
230	ARQ	PISO FLOTANTE E=12 MM	M2	236.21	235.33	232	ARQ	PISO FLOTANTE E=12 MM	M2	236.49	235.48	0.28	0.15	0%	0%
231	ARQ	PISO FLOTANTE E=8 MM	M2	148.95	148.19	233	ARQ	PISO FLOTANTE E=8 MM	M2	149.71	148.82	0.76	0.63	1%	0%
232	ARQ	PISO HOSPITALARIO	M2	1 059.50	1 059.08	234	ARQ	PISO HOSPITALARIO	M2	1 036.90	1 034.02	-22.67	-21.92	-2%	-2%
233	ARQ	PISO PARQUET TAUIBO	M2	288.74	279.69	235	ARQ	PISO PARQUET TAUIBO	M2	313.48	303.95	24.74	24.26	9%	9%
234	ARQ	PISO PORCELANATO	M2	281.83	271.83	236	ARQ	PISO PORCELANATO	M2	290.31	280.87	8.48	8.04	3%	3%
235	ARQ	PISO PREFABRICADO DE HºTIPO REJILLA P/JARDIN	M2	422.40	421.01	237	ARQ	PISO PREFABRICADO DE HºTIPO REJILLA P/JARDIN	M2	430.29	428.79	7.89	7.77	2%	2%
236	ARQ	PIZARRA ACRILICA C/MARCO Y PORTATIZAS H=1.20 M B=3.0M	PZA	1 557.16	1 557.16	238	ARQ	PIZARRA ACRILICA C/MARCO Y PORTATIZAS H=1.20 M B=3.0M	PZA	1 561.15	1 555.73	16.41	-16.67	-1%	-1%
237	ARQ	PIZARRA DE CEMENTO C/MARCO Y PORTATIZAS	M2	388.13	370.66	239	ARQ	PIZARRA DE CEMENTO C/MARCO Y PORTATIZAS	M2	413.73	395.83	26.60	25.18	7%	7%
238	ARQ	PLAQUETA CONMEMORATIVA 0.60 X 0.40 M. FIERRO	PZA	769.21	761.48	240	ARQ	PLAQUETA CONMEMORATIVA 0.60 X 0.40 M. FIERRO	PZA	832.67	824.51	63.44	63.03	8%	8%
239	ARQ	PLASTIFICADO PISO DE MADERA	M2	313.60	307.03	241	ARQ	PLASTIFICADO PISO DE MADERA	M2	243.20	227.49	79.40	79.54	-25%	-26%
240	ARQ	POLIETILENO DE 200 MICRONES	M2	39.63	38.74	242	ARQ	POLIETILENO DE 200 MICRONES	M2	40.30	39.48	0.67	0.64	2%	2%
241	ARQ	POLIETILENO DE 300 MICRONES	M2	41.72	41.45	243	ARQ	POLITILENO DE 300 MICRONES	M2	43.04	42.11	1.32	1.26	3%	3%
242	ARQ	PROV. E INST. COLUMNA METALICA P/PUERTA TUBO RECT. 80X40X1.5 MM H=2.30 M	PZA	1 340.17	1 036.30	244	ARQ	PROV. E INST. COLUMNA METALICA P/PUERTA TUBO RECT. 80X40X1.	PZA	1 070.04	1 065.09	29.87	29.29	3%	3%
243	ARQ	PROV. E INST. COLUMNA METALICA P/REJA TUBO RECT. 80X40X1.5 MM H=2.30 M	PZA	575.62	573.01	245	ARQ	PROV. E INST. COLUMNA METALICA P/REJA TUBO RECT. 80X40X1,5 M	PZA	588.14	585.41	12.51	12.40	2%	2%
244	ARQ	PROV. E INST. REJA METALICA PERIMETRAL	M2	215.54	210.30	246	ARQ	PROV. E INST. REJA METALICA PERIMETRAL	M2	298.80	295.61	85.56	85.21	40%	40%
245	ARQ	PROV. Y COLOC. DE CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO	PZA	607.99	602.99	247	ARQ	PROV. Y COLOC. DE CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO	PZA	250.28	244.68	357.71	358.31	-59%	-59%
246	ARQ	PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS E=4MM SOBRE MURO	M2	221.58	221.05	248	ARQ	PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS E=4MM SOBRE MURO	M2	240.09	239.10	18.51	18.05	8%	8%
247	ARQ	PROV. Y COLOC. DE POLICARBONATO 10MM PARA CUBIERTA	M2	396.60	394.05	249	ARQ	PROV. Y COLOC. DE POLICARBONATO 10MM PARA CUBIERTA	M2	374.24	371.43	22.36	22.62	-6%	-6%
248	ARQ	PROV. Y COLOC. MALLA SOMBRA 80%	M2	37.74	36.49	250	ARQ	PROV. Y COLOC. MALLA SOMBRA 80%	M2	38.86	37.56	1.12	1.07	3%	3%
249	ARQ	PROV. Y COLOC. MASTIL METALICO P/ZA DE BANDERA H=7.50 M	PZA	1 327.38	1 317.06	251	ARQ	PROV. Y COLOC. MASTIL METALICO P/ZA DE BANDERA H=7.50 M	PZA	1 359.00	1 348.17	31.62	31.11	2%	2%
250	ARQ	PROV. Y COLOC. VIDRIO BRONCE E=4 MM	M2	213.85	209.69	252	ARQ	PROV. Y COLOC. VIDRIO BRONCE E=4 MM	M2	180.07	175.41	33.78	34.28	-16%	-16%
251	ARQ	PROVISION CAUCHO GRANULADO G2	KG	5.14	5.14	253	ARQ	PROVISION CAUCHO GRANULADO G2	KG	7.27	7.27	2.13	2.13	41%	41%
252	ARQ	PROVISION CESPED SINTETICO DECORATIVO (SIN RELLENO DE CAUCHO NI ARENA) 45 MM	M2	122.73	122.73	254	ARQ	PROVISION CESPED SINTETICO DECORATIVO (SIN RELLENO DE CAUCH	M2	104.84	104.84	17.89	17.89	-15%	-15%
253	ARQ	PROVISION Y COLOCADO ARCO DE FUTSAL	PZA	3 800.28	3 715.27	255	ARQ	PROVISION Y COLOCADO ARCO DE FUTSAL	PZA	4 521.30	4 434.66	721.02	719.39	19%	19%
254	ARQ	PUERTA METALICA P/CASETA DE TRANSFORMACION	PZA	2 651.02	2 611.39	256	ARQ	PUERTA METALICA P/CASETA DE TRANSFORMACION	PZA	2 877.94	2 833.02	226.92	221.63	9%	8%
255	ARQ	PUERTA C/TUBULAR CUADRADO 40X40MM C/PLANCHA DE 1/32"	M2	785.58	769.98	257	ARQ	PUERTA C/TUBULAR CUADRADO 40X40MM C/PLANCHA DE 1/32"	M2	761.92	744.52	23.66	25.46	-3%	-3%
256	ARQ	PUERTA CON MALLA OLIMPICA Nº 10 C/ABERTURA 50X50 MM H=1.80 M	M	1 267.83	1 248.03	258	ARQ	PUERTA CON MALLA OLIMPICA Nº 10 C/ABERTURA 50X50 MM H=1.8	M	1 258.11	1 235.95	-9.72	-12.08	-1%	-1%
257	ARQ	PUERTA CONTRAPLACADA C/MARCO	M2	908.73	892.71	259	ARQ	PUERTA CONTRAPLACADA C/MARCO	M2	1 043.22	1 025.18	134.49	132.47	15%	15%
258	ARQ	PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO CON MARCO 2"X4"	M2	1 401.76	1 368.70	260	ARQ	PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO CON MARCO 2"X4"	M2	1 563.66	1 525.95	161.90	157.25	12%	11%
259	ARQ	PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO S/MARCO	M2	1 050.37	1 024.94	261	ARQ	PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO S/MARCO	M2	1 194.29	1 165.29	143.92	140.35	14%	14%
260	ARQ	PUERTA DE MADERA ROBLE VIDRIERIA (S/PROVISION VIDRIO)	M2	1 504.53	1 459.47	262	ARQ	PUERTA DE MADERA ROBLE VIDRIERIA (S/PROVISION VIDRIO)	M2	1 676.64	1 625.58	172.11	166.11	11%	11%
261	ARQ	PUERTA DE MELAMINICO P/BAÑOS	M2	670.86	648.35	263	ARQ	PUERTA DE MELAMINICO P/BAÑOS	M2	715.93	690.40	45.07	42.05	7%	6%
262	ARQ	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO C/ACC INCOLORO	M2	1 206.34	1 189.27	264	ARQ	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO C/ACC INCOLORO	M2	1 467.65	1 448.59	261.31	259.32	22%	22%
263	ARQ	PUERTA MELAMINA E=15MM 2CARAS C/PERFIL DE METAL	M2	384.40	378.35	265	ARQ	PUERTA MELAMINA E=15MM 2CARAS C/PERFIL DE METAL	M2	376.61	369.83	-7.79	-8.52	-2%	-2%
264	ARQ	PUERTA METALICA ARROLLABLE	M2	546.79	541.83	266	ARQ	PUERTA METALICA ARROLLABLE	M2	603.54	597.94	56.75	56.10	10%	10%
265	ARQ	PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA Nº10	M2	1 066.71	1 031.44	267	ARQ	PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA Nº10	M2	1 291.72	1 251.43	225.01	220.01	21%	21%
266	ARQ	PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA Nº12	M2	901.78	874.22	268	ARQ	PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA Nº12	M2	1 103.68	1 072.34	201.90	198.12	22%	23%
267	ARQ	PUERTA METALICA DE PLANCHA 1/32"	M2	724.43	707.58	269	ARQ	PUERTA METALICA DE PLANCHA 1/32"	M2	679.67	661.88	-44.76	-45.70	-6%	-6%
268	ARQ	PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/16"	M2	1 208.09	1 178.33	270	ARQ	PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/16"	M2	1 299.96	1 266.22	91.87	87.89	8%	7%
269	ARQ	PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"	M2	1 524.53	1 494.83	271	ARQ	PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"	M2	1 347.86	1 314.19	-176.67	-180.64	-12%	-12%
270	ARQ	PUERTA METALICA TUBULAR CUADRADO 25X25 H=2.10 (PROV. COLOC.)	M	926.36	811.50	272	ARQ	PUERTA METALICA TUBULAR CUADRADO 25X25 H=2.10 (PROV. COLO	M	946.92	930.08	120.56	118.58	15%	15%
271	ARQ	PUERTA REFORZADA DE ENREJADO METALICO C/PERF. COST.	M2	1 331.01	1 301.63	273	ARQ	PUERTA REFORZADA DE ENREJADO METALICO C/PERF. COST.	M2	1 297.35	1 264.22	66.34	62.59	5%	5%
272	ARQ	PULIDO DE PISO DE CEMENTO	M2	184.18	181.95	274	ARQ	PULIDO DE PISO DE CEMENTO	M2	178.83	176.79	-5.35	-5.16	-3%	-3%
273	ARQ	PULIDO DE REVOQUE DE CEMENTO	M2	102.75	101.29	275	ARQ	PULIDO DE REVOQUE DE CEMENTO	M2	99.40	98.05	-3.35	-3.24	-3%	-3%
274	ARQ	QUINCALLERIA CHAPA EXTERIOR	PZA	492.20	484.19	276	ARQ	QUINCALLERIA CHAPA EXTERIOR	PZA	512.80	503.52	20.60	19.33	4%	4%
275	ARQ	QUINCALLERIA CHAPA INTERIOR CON MANIVELA	PZA	292.51	286.67	277	ARQ	QUINCALLERIA CHAPA INTERIOR CON MANIVELA	PZA	311.81	304.83	19.30	18.16	7%	6%
276	ARQ	QUINCALLERIA JALADOR DE 3"	PZA	74.00	71.07										
277	ARQ	QUINCALLERIA JALADOR Y PICAPORTES 4" PUERTAS INTERIOR	PZA	47.55	46.67	278	ARQ	QUINCALLERIA JALADOR Y PICAPORTES 4" PUERTAS INTERIOR	PZA	50.42	49.37	2.87	2.70	6%	6%
278	ARQ	REFACCION DE ARCOS METALICOS	PZA	1 757.23	1 708.58	279	ARQ	REFACCION DE ARCOS METALICOS	PZA	1 973.29	1 922.24	216.06	213.66	12%	13%
279	ARQ	REJA DE FIERRO LISO H=.70 CM P/JARDINERAS (PROV. Y COLOC.)	M	468.51	458.35	280	ARQ	REJA DE FIERRO LISO H=70 CM P/JARDINERAS (PROV. Y COLOC.)	M	462.88	451.78	-5.63	-6.57	-1%	-1%
280	ARQ	REJA DE PROTECCION DE FIERRO LISO DE 1/2"	M2	568.90	566.92	281	ARQ	REJA DE PROTECCION DE FIERRO LISO DE 1/2"	M2	503.88	501.62	-65.02	-65.30	-11%	-12%
281	ARQ	REJA DE PROTECCION DE FIERRO LISO H=0.50 M	M	483.19	473.31	282	ARQ	REJA DE PROTECCION DE FIERRO LISO H=0,50 M	M	469.54	458.30	-13.65	-15.01	-3%	-3%
282	ARQ	REJA DE PROTECCION DE TUBO REDONDO DE 22MM Y ANGULAR 1" X 1"X 1/8"	M	347.70	342.76	283	ARQ	REJA DE PROTECCION DE TUBO REDONDO DE 22MM Y ANGULAR 1" X	M	363.57	358.46	15.87	15.70	5%	5%
283	ARQ	REJA METALICA C/MALLA OLIMPICA Nº 12 PROV. Y COLOC.	M2	501.99	491.00	284	ARQ	REJA METALICA C/MALLA OLIMPICA Nº 12 PROV. Y COLOC.	M2	513.69	502.36	11.70	11.36	2%	2%
284	ARQ	REJA METALICA EMPOTRADA TIPO PERSIANA VISTA	M2	676.14	666.83	285	ARQ	REJA METALICA EMPOTRADA TIPO PERSIANA VISTA	M2	693.65	683.97	17.51	17.14	3%	3%
285	ARQ	REJA METALICA H=1.00 M. F.G. 2" C/MALLA O.IMPICA Nº 10 (PROV. Y COLOC.)	M	705.23	689.56	286	ARQ	REJA METALICA H=1.00 M. F.G. 2" C/MALLA OLIMPICA Nº 10 (PROV. Y	M	821.18	805.07	115.95	115.51	16%	17%
286	ARQ	REJA METALICA P/MURO DE CERCO H=1.20M	M	595.09	582.72	287	ARQ	REJA METALICA P/MURO DE CERCO H=1.20M	M	627.15	613.12	32.06	30.40	5%	5%
287	ARQ	REJA METALICA PARA JARDINERA TIPO 1 H= 0.35 M. PROV. Y COLOC	M	392.47	384.54	288	ARQ	REJA METALICA PARA JARDINERA TIPO 1 H= 0.35 M. PROV. Y COLOC	M	391.38	382.40	-1.09	-2.14	0%	-1%
288	ARQ	REJA METALICA TIPO 1 H=1.5 M. PROVISION Y COLOCADO	M	853.66	843.77	289	ARQ	REJA METALICA TIPO 1 H=1.5 M. PROVISION Y COLOCADO	M	1 077.73	1 066.51	224.07	222.74	26%	26%
289	ARQ	REJA METALICA TUBULAR CUADRADO 15X15MM H=2.5M	M	639.66	624.82	290	ARQ	REJA METALICA TUBULAR CUADRADO 15X15MM H=2,5M	M	624.14	607.29	-15.52	-17.53	-2%	-3%
290	ARQ	REJA METALICA TUBULAR EMPOTRADO DE 50X30X1.2 MM SEGUN DISEÑO	M	1 449.22	1 437.98	291	ARQ	REJA METALICA TUBULAR EMPOTRADO DE 50X30X1.2 MM SEGUN DI	M	1 532.74	1 514.73	83.52	81.45	6%	6%
291	ARQ	REJA METALICA TUBULAR H=0.80 M	M	370.78	360.89	292	ARQ	REJA METALICA TUBULAR H=0,80 M	M	401.83	390.60	31.05	29.71	8%	8%
292	ARQ	REJA METALICA TUBULAR JARDINERAS FG H=0,60 M	M	475.19	469.22	293	ARQ	REJA METALICA TUBULAR JARDINERAS FG H=0.60 M	M	471.56	465.45	-3.63	-4.27	-1%	-1%
293	ARQ	REJA METALICA TUBULAR RECTANGULAR DE 20X40MM	M2	542.10	529.73	294	ARQ	REJA METALICA TUBULAR RECTANGULAR DE 20X40MM	M2	638.43	624.46	96.33	94.67	18%	18%
294	ARQ	REJA P/JARDINERA DE TUBO FG 2" H=0.60 M (PROV. Y COLOC.)	M	951.83	936.50	295	ARQ	REJA P/JARDINERA DE TUBO FG 2" H=0.60 M (PROV. Y COLOC.)	M	1 306.34	1 286.08	354.51	352.18	37%	38%
295	ARQ	REJA PROTECTORA TUBO FG DE 2" Y 1 1/2" H=0.50 M(PROV. Y COLOC.)	M	384.11	378.99	296	ARQ	REJA PROTECTORA TUBO FG DE 2" Y 1 1/2" H=0,50 M(PROV. Y COLOC.	M	534.38	529.07	150.27	150.08	39%	40%
296	ARQ	REJA TIPO PERSIANA DE TUBO REDONDO DE 38 MM	M2	377.01	372.06	297	ARQ	REJA TIPO PERSIANA DE TUBO REDONDO DE 38 MM	M2	397.70	392.59	20.69	20.53	5%	6%
297	ARQ	REJAS DE PROTECCION PARA CANCHA C/POLICARBONATO	M2	918.69	911.17	298	ARQ	REJAS DE PROTECCION PARA CANCHA C/POLICARBONATO	M2	918.18	910.85	-0.51	-1.32	0%	0%
298	ARQ	RELLENO C/GRAVA SELECCIONADA PARA CANCHA	M3	377.79	370.66	299	ARQ	RELLENO C/GRAVA SELECCIONADA PARA CANCHA	M3	455.85	448.32	78.06	77.66	21%	21%
299	ARQ	RELLENO CAPA DE DRENAJE PARA CUNETA	M3	401.06	393.94	300	ARQ	RELLENO CAPA DE DRENAJE PARA CUNETA	M3	485.82	478.29	84.76	84.35	21%	21%
300	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO C/ARENA SELECCIONADA P/CANCHA	M3	430.90	424.64	301	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO C/ARENA SELECCIONADA P/CANCHA	M3	458.14	452.19	27.24	27.55	6%	6%
301	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. COMUN Y COMP. VIBRAT. MANUAL	M3	132.78	127.15	302	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. COMUN Y COMP. VIBRAT. MANUA	M3	142.43	136.76	9.65	9.61	7%	8%
302	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. COMUN Y MAQUINARIA	M3	106.71	105.67	303	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. COMUN Y MAQUINARIA	M3	106.40	105.33	-0.31	-0.34	0%	0%
303	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL COMUN C/APISONADOR MANUAL	M3	94.88	89.79	304	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL COMUN C/APISONADOR MANU	M3	100.27	94.88	5.39	5.09	6%	6%
304	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL COMUN C/COMP. TIPO SALTARIN	M3	110.74	106.57	305	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL COMUN C/COMP. TIPO SALTARI	M3	95.96	91.83	-14.78	-14.74	-13%	-14%
305	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL SELEC. C/COMP. VIBRAT. MANUAL	M3	260.79	256.18	306	ARQ	RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL SELEC. C/COMP. VIBRAT. MANU	M3	262.41	257.93	1.63	1.75	1%	1%
306	ARQ	REMOCION DE ACERAS DE CONCRETO +EMPEDRADO	M2	45.53	43.11	307	ARQ	REMOCION DE ACERAS DE CONCRETO +EMPEDRADO	M2	48.13	45.55	2.60	2.44	6%	6%
307	ARQ	REMOCION DE ALAMBRE DE PUAS Y APOYOS	M	7.61	7.20	308	ARQ	REMOCION DE ALAMBRE DE PUAS Y APOYOS	M	8.03	7.59	0.42	0.39	6%	5%
308	ARQ	REMOCION DE ARCO DE FUTBOL	PZA	113.86	107.75	309	ARQ	REMOCION DE ARCO DE FUTBOL	PZA	120.74	113.88	6.88	6.13	6%	6%
309	ARQ	REMOCION DE ARCOS INTEGRADOS	PZA	94.88	89.79	310	ARQ	REMOCION DE ARCOS INTEGRADOS	PZA	100.27	94.88	5.39	5.09	6%	6%
310	ARQ	REMOCION DE BALDOSAS DE HORMIGON	M2	15.17	14.36	311	ARQ	REMOCION DE BALDOSAS DE HORMIGON	M2	16.05	15.19	0.88	0.83	6%	6%
311	ARQ	REMOCION DE BARANDA METALICA	M	26.56	25.14	312	ARQ	REMOCION DE BARANDA METALICA	M	28.06	26.57	1.50	1.43	6%	6%
312	ARQ	REMOCION DE CARPETA CONCRETO E= 3 5 CM (MENOS EMPEDRADO)	M2	26.56	25.14	313	ARQ	REMOCION DE CARPETA CONCRETO E= 3-5 CM (MENOS EMPEDRADO	M2	28.06	26.57	1.50	1.43	6%	6%
313	ARQ	REMOCION DE CERAMICA	M2	22.27	21.07	314	ARQ	REMOCION DE CERAMICA	M2	23.78	22.52	1.51	1.44	7%	7%
314	ARQ	REMOCION DE CORDON DE ACERA	M	34.15	32.33	315	ARQ	REMOCION DE CORDON DE ACERA	M	36.10	34.17	1.95	1.84	6%	6%
315	ARQ	REMOCION DE CUBIERTA DE CALAMINA +MADERAMEN	M2	56.93	53.84	316	ARQ	REMOCION DE CUBIERTA DE CALAMINA +MADERAMEN	M2	60.16	56.93	3.23	3.04	6%	6%
316	ARQ	REMOCION DE EMPIEDRE	M2	15.17	14.36	317	ARQ	REMOCION DE EMPIEDRE	M2	16.05	15.19	0.88	0.83	6%	6%
317	ARQ	REMOCION DE JUEGOS INFANTILES	PZA	113.86	107.75	318	ARQ	REMOCION DE JUEGOS INFANTILES	PZA	120.34	113.88	6.48	6.13	6%	6%
318	ARQ	REMOCION DE PUERTA O REJA METALICA	M2	18.98	17.97	319	ARQ	REMOCION DE PUERTA O REJA METALICA	M2	20.05	19.00	1.07	1.03	6%	6%
319	ARQ	REMOCION DE REVOQUE DE CAL CEMENTO ARENA	M2	18.98	17.97	320	ARQ	REMOCION DE REVOQUE DE CAL CEMENTO ARENA	M2	20.05	19.00	1.07	1.03	6%	6%
320	ARQ	REMOCION DE VENTANA	M2	20.24	19.17	321	ARQ	REMOCION DE VENTANA	M2	21.61	20.47	1.39	1.30	7%	7%
321	ARQ	REMOCION REJAS METALICAS	M	24.66	23.36	322	ARQ	REMOCION REJAS METALICAS	M	26.06	24.68	1.40	1.32	6%	6%
322	ARQ	REPARACION DE CANALETAS Y BAJANTES	M	15.57	14.75	323	ARQ	REPARACION DE CANALETAS Y BAJANTES	M	16.91	16.02	1.34	1.30	9%	9%
323	ARQ	REPARACION DE CUBIERTA DE CALAMINA	M2	130.86	129.81	324	ARQ	REPARACION DE CUBIERTA DE CALAMINA	M2	144.22	136.79	7.36	6.98	5%	5%
324	ARQ	REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS	M2	7.43	7.32	325	ARQ	REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS	M2	7.78	7.43	0.35	0.31	5%	4%
325	ARQ	REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL CANCHA DE CESPED SINTETICO	GLB	2 845.21	2 762.96	326	ARQ	REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL CANCHA DE CESPED SINTETICO	GLB	3 137.64	3 031.15	292.43	268.18	11%	11%
326	ARQ	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO	M3	82.88	80.10	327	ARQ	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO	M3	87.96	84.90	5.07	4.80	6%	6%
327	ARQ	RETIRO DE PLACAS VINYL Y REPOSICION EN CIELO FALSO	M2	109.05	107.41	328	ARQ	RETIRO DE PLACAS VINYL Y REPOSICION EN CIELO FALSO	M2	107.01	105.35	-2.04	-2.06	-2%	-2%
328	ARQ	RETIRO DE REVOQUE DE YESO EN MUROS	M2	6.46	6.15	329	ARQ	RETIRO DE REVOQUE DE YESO EN MUROS	M2	6.91	6.58	0.45	0.43	7%	7%
329	ARQ	RETIRO REVOQUE DE YESO EN CIELO RASO BAJO LOSA	M2	10.12	9.58	330	ARQ	RETIRO REVOQUE DE YESO EN CIELO RASO BAJO LOSA	M2	10.81	10.26	0.69	0.68	7%	7%
330	ARQ	REVESTIMENTO CERAMICA ESMALTADA NACIONAL	M2	276.27	265.80	331	ARQ	REVESTIMENTO CERAMICA ESMALTADA NACIONAL	M2	287.43	275.92	11.17	11.62	4%	4%
331	ARQ	REVESTIMENTO CON GRANITO PULIDO PARA MESONES	M2	2 262.99	2 247.50	332	ARQ	REVESTIMENTO CON GRANITO PULIDO PARA MESONES	M2	2 511.54	2 494.25	248.55	246.75	11%	11%
332	ARQ	REVESTIMENTO CON MADERA	M2	290.55	281.92	333	ARQ	REVESTIMENTO CON MADERA	M2	328.68	318.82	38.13	36.90	13%	13%
333	ARQ	REVESTIMENTO CON MADERA C/PLASTIFICANTE	M2	876.38	864.81	334	ARQ	REVESTIMENTO CON MADERA C/PLAST.FICANTE	M2	841.1	827.75	-35.21	-37.11	-4%	-4%
334	ARQ	REVESTIMENTO CON PIEDRA BRUTA E=0.30 M	M2	425.60	411.65	335	ARQ	REVESTIMENTO CON PIEDRA BRUTA E=0.30 M	M2	473.97	459.85	48.37	48.20	11%	12%
335	ARQ	REVESTIMENTO CON PIEDRA CORTADA 20X20X20 CM	M2	575.64	564.25	336	ARQ	REVESTIMENTO CON PIEDRA CORTADA 20X20X20 CM	M2	561.88	549.89	-13.76	-14.40	-2%	-3%
336	ARQ	REVESTIMENTO CON PIEDRA SELECCIONADA E=0.15 M (PIEDRA MANZANA)	M2	229.67	225.45	337	ARQ	REVESTIMENTO CON PIEDRA SELECCIONADA E=0.15 M (PIEDRA MA	M2	255.22	251	25.55	25.52	11%	11%
337	ARQ	REVESTIMENTO CON PORCELANATO SOBRE MUROS	M2	502.99	493.19	338	ARQ	REVESTIMENTO CON PORCELANATO SOBRE MUROS	M2	551.91	540.54	48.92	47.35	10%	10%
338	ARQ	REVESTIMENTO DE ALUMINIO COMPUESTO SIN DOBLEZ DE BORDE	M2	804.29	791.76	339	ARQ	REVESTIMENTO DE ALUMINIO COMPUESTO SIN DOBLEZ DE B	M2	716.37	706.01	-87.92	-85.75	-11%	-11%
339	ARQ	REVOQUE CIELO FALSO (INCLUYE MADERAMEN)	M2	314.69	304.36	340	ARQ	REVOQUE CIELO FALSO (INCLUYE MADERAMEN)	M2	334.49	323.61	19.80	19.25	6%	6%

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
340	ARQ	REVOQUE CIELO FALSO (NO INCLUYE MADERAMEN)	M2	129.38	124.22	341	ARQ	REVOQUE CIELO FALSO (NO INCLUYE MADERAMEN)	M2	131.39	125.95	2.01	1.73	2%	1%
341	ARQ	REVOQUE CIELO RASO BAJO LOSA DE HORMIGON	M2	208.34	198.03	342	ARQ	REVOQUE CIELO RASO BAJO LOSA DE HORMIGON	M2	216.31	205.47	7.97	7.44	4%	4%
342	ARQ	REVOQUE DE CEMENTO E=3CM EN CIELO	M2	178.43	169.60	343	ARQ	REVOQUE DE CEMENTO E=3CM EN CIELO	M2	185.96	178.38	11.53	11.16	7%	7%
343	ARQ	REVOQUE DE CEMENTO E=3CM FROTACHADO	M2	155.20	149.03	344	ARQ	REVOQUE DE CEMENTO E=3CM FROTACHADO	M2	165.76	159.24	10.56	10.21	7%	7%
344	ARQ	REVOQUE DE CEMENTO E=3 CM PIRULEADO	M2	176.50	167.72	345	ARQ	REVOQUE DE CEMENTO E=3 CM PIRULEADO	M2	186.09	178.50	11.59	11.23	7%	7%
345	ARQ	REVOQUE EXT. LINEA CEREADA C/ COLOR + IMPERMEABILIZANTE	M2	392.55	384.01	346	ARQ	REVOQUE EXT. LINEA CEREADA C/ COLOR + IMPERMEABILIZANTE	M2	445.98	437.03	53.43	53.02	14%	14%
346	ARQ	REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO ARENA S/ADORILLO	M2	208.77	199.98	347	ARQ	REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO ARENA S/ADORILLO	M2	232.62	223.43	23.85	23.44	11%	12%
347	ARQ	REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO ARENA S/ADORE	M2	247.99	237.96	348	ARQ	REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO ARENA S/ADORE	M2	276.88	265.88	28.89	27.92	11%	12%
348	ARQ	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO ARENA + IMPERMEABILIZANTE	M2	262.97	252.44	349	ARQ	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO ARENA + IMPERMEABILIZANTE	M2	293.59	281.72	28.62	28.13	11%	11%
349	ARQ	REVOQUE EXTERIOR MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE	M2	236.12	226.08	350	ARQ	REVOQUE EXTERIOR MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE	M2	249.24	238.75	13.12	12.67	6%	6%
350	ARQ	REVOQUE INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO	M2	157.20	150.84	351	ARQ	REVOQUE INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO	M2	167.52	161.01	10.32	10.17	7%	7%
351	ARQ	REVOQUE INTERIOR DE YESO SOBRE MURO DE LADRILLO	M2	168.44	160.51	352	ARQ	REVOQUE INTERIOR DE YESO SOBRE MURO DE LADRILLO	M2	175.62	165.96	6.18	5.76	4%	4%
352	ARQ	REVOQUE INTERIOR MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE	M2	247.00	237.58	353	ARQ	REVOQUE INTERIOR MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE	M2	261.87	252.53	15.47	14.96	6%	6%
353	ARQ	SENALIZACION VERTICAL EN PASEOS Y PARQUES (INFORMATIVA)	PZA	981.75	981.75	354	ARQ	SENALIZACION VERTICAL EN PASEOS Y PARQUES (INFORMATIVA)	PZA	1 338.37	1 329.45	356.62	346.17	35%	35%
354	ARQ	SOBRECIMIENTOS DE H°C° 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1 806.15	1 802.41	355	ARQ	SOBRECIMIENTOS DE H°C° 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3	2 049.63	1 993.12	193.48	190.70	10%	11%
355	ARQ	TRAGA LUZ ACRILICO C/MARCO METALICO (EN CIELO FALSO)	M2	915.64	898.04	356	ARQ	TRAGA LUZ ACRILICO C/MARCO METALICO (EN CIELO FALSO)	M2	1 071.66	1 048.45	156.02	150.41	17%	17%
356	ARQ	VACIADO DE PELDAÑOS GRADAS C/HORMIGON 1:2:3	M3	2 599.19	2 533.31	357	ARQ	VACIADO DE PELDAÑOS GRADAS C/HORMIGON 1:2:3	M3	2 877.37	2 812.3	278.18	275.02	11%	11%
357	ARQ	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO Y ACCESORIOS	M2	1 200.71	1 193.19	358	ARQ	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO Y ACCESORIOS	M2	1 316.39	1 307.96	84.31	85.23	-7%	-7%
358	ARQ	VENTANA DE MADERA CEDRO DE 2	M2	842.39	828.84	359	ARQ	VENTANA DE MADERA CEDRO DE 2	M2	844.04	830.93	1.65	1.09	0%	0%
359	ARQ	VENTANA DE MADERA ROBLE 2	M2	884.96	857.46	360	ARQ	VENTANA DE MADERA ROBLE 2	M2	981.91	950.08	96.98	92.62	11%	11%
360	ARQ	VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO C/VIDRIO REFLECTIVO 4MM	M2	1 076.19	1 071.18	361	ARQ	VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO C/VIDRIO REFLECTIVO 4MM	M2	944.9	939.71	131.29	131.47	-12%	-12%
361	ARQ	VENTANA MAMPOSTERIA DE LADRILLO (TIPO CELOSIA)	M2	301.49	291.86	362	ARQ	VENTANA MAMPOSTERIA DE LADRILLO (TIPO CELOSIA)	M2	345.10	334.61	43.61	42.75	14%	15%
362	ARQ	VENTANA METALICA CORREDIZA PERFIL ANGULAR 1" X 1/8" S/VIDRIO	M2	705.72	683.49	363	ARQ	VENTANA METALICA CORREDIZA PERFIL ANGULAR 1" X 1/8" S/VIDRIO	M2	725.7	703.53	20.02	17.84	3%	3%
363	ARQ	VENTANA METALICA PERFIL ANGULAR 1 X1/8" S/VIDRIO	M2	533.40	516.13	364	ARQ	VENTANA METALICA PERFIL ANGULAR 1 X1/8" S/VIDRIO	M2	564.19	547.11	30.78	30.97	6%	6%
364	ARQ	VENTANA METALICA PERFIL ANGULAR CON MALLA OLIMPICA Nº 12	M2	652.52	633.19	365	ARQ	VENTANA METALICA PERFIL ANGULAR CON MALLA OLIMPICA Nº 12	M2	672.01	650.93	19.49	17.74	3%	3%
365	ARQ	VIDRIO CATEDRAL	M2	164.12	161.53	366	ARQ	VIDRIO CATEDRAL	M2	168.45	165.51	4.33	4.02	3%	2%
366	ARQ	VIDRIO TEMPLADO E=10 MM	M2	926.83	921.93	367	ARQ	VIDRIO TEMPLADO E=10 MM	M2	884.07	879.14	41.83	242.59	-26%	-26%
367	ARQ	VIDRIO TRANSPARENTE 3MM	M2	128.74	126.14	368	ARQ	VIDRIO TRANSPARENTE 3MM	M2	132.96	129.93	4.22	3.79	3%	2%
368	ARQ	VIDRIO TRANSPARENTE 4MM	M2	142.50	139.89	369	ARQ	VIDRIO TRANSPARENTE 4MM	M2	156.59	153.69	14.09	13.80	10%	10%
369	ARQ	VIGA DE MADERA ROBLE BARNIZADA DE 2" X6"	M	121.10	118.55	370	ARQ	VIGA DE MADERA ROBLE BARNIZADA DE 2" X6"	M	136.20	133.31	15.10	14.76	12%	12%
370	ARQ	ZOCALO DE CEMENTO E= 1.5 CM SIN COLOR	M2	99.67	96.08	371	ARQ	ZOCALO DE CEMENTO E= 1.5 CM SIN COLOR	M2	106.81	103.03	7.14	6.97	7%	7%
371	ARQ	ZOCALO DE CEMENTO E=1.5CM CON COLOR	M2	121.51	117.00	372	ARQ	ZOCALO DE CEMENTO E=1.5CM CON COLOR	M2	129.00	124.26	7.49	7.26	6%	6%
372	ARQ	ZOCALO DE CEMENTO E=1.5CM PIRULEADO	M2	224.67	214.84	373	ARQ	ZOCALO DE CEMENTO E=1.5CM PIRULEADO	M2	238.14	227.29	13.47	12.45	6%	6%
373	ARQ	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	M	63.44	60.50	374	ARQ	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	M	66.15	63.07	2.71	2.57	4%	4%
374	ARQ	ZOCALO DE MADERA DE 3"	M	125.75	123.19	375	ARQ	ZOCALO DE MADERA DE 3"	M	86.30	83.39	39.45	39.80	-31%	-32%
375	ARQ	ZOCALO DE PISO FLOTANTE	M	47.98	47.15	376	ARQ	ZOCALO DE PISO FLOTANTE	M	49.86	48.91	1.88	1.76	4%	4%
376	ARQ	ZOCALO DE VINIL H=10 CM	M	50.18	49.00	377	ARQ	ZOCALO DE VINIL H=10 CM	M	49.15	48.11	1.03	0.89	2%	-2%
377	ELE	ACOMETIDA ELECTRICA 230 VOLTIOS MONOFASICO COMPLETA (PROV. E INST.)	PZA	1 387.69	1 378.74	378	ELE	ACOMETIDA ELECTRICA 230 VOLTIOS MONOFASICO COMPLETA (PROV	PZA	1 886.58	1 877.69	498.89	498.95	36%	36%
378	ELE	ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA COMPLETA C/ MEDIDOR Y DEMANDIMETRO 4H/3F (PROV	PZA	17 494.87	17 481.58	379	ELE	ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA COMPLETA C/ MEDIDOR Y DEMAN	PZA	17 898.30	17 884.74	403.43	403.16	2%	2%
379	ELE	ACOMETIDA EN MEDIA TENSION C/TRAFO 200 KVA 3Ø (PROV. E INST.)	PZA	239 934.15	239 843.40	380	ELE	ACOMETIDA EN MEDIA TENSION C/TRAFO 200 KVA 3Ø (PROV. E INST	PZA	212 968.00	212 876.75	-26 966.15	-26 966.65	-11%	-11%
380	ELE	ACOMETIDA EN MEDIA TENSION C/TRAFO 700 KVA 3Ø (PROV. E INST.)	PZA	426 418.19	426 321.85	381	ELE	ACOMETIDA EN MEDIA TENSION C/TRAFO 700 KVA 3Ø (PROV. E INST	PZA	402 783.31	402 686.45	-23 634.88	-23 635.40	-6%	-6%
381	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 2Ø (PROV. E INST.)	PZA	52 117.61	52 028.58	382	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 30 KVA 3 Ø EN POSTE (PROV. E INST.)	PZA	74 464.05	74 374.27	22 346.44	22 345.69	43%	43%
382	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 220/380V TRIF 100KVA	PZA	170 993.74	170 902.99	383	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 220/380V TRIF 100KVA	PZA	191 052.17	190 960.91	20 058.43	20 057.92	12%	12%
383	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 220/380V TRIF 150 KVA	PZA	193 550.92	193 460.17	384	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 220/380V TRIF 150 KVA	PZA	188 336.64	188 245.38	-5 214.28	-5 214.79	-3%	-3%
384	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 220/380V TRIF 250 KVA	PZA	270 668.36	270 577.61	385	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 220/380V TRIF 250 KVA	PZA	274 185.86	274 094.60	3 817.50	3 816.99	1%	1%
385	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 220/380V TRIF 600 KVA	PZA	423 374.41	423 283.66	386	ELE	ACOMETIDA EN MT C/TRANSF 6.9/12 4KV 220/380V TRIF 600 KVA	PZA	379 199.60	379 108.84	-44 174.81	-44 175.32	-10%	-10%
386	ELE	ACOMETIDA MEDIA TENSION C/TRAFO 500 KVA COMPLETO (PROV. E INST.)	PZA	407 510.31	407 419.56	387	ELE	ACOMETIDA MEDIA TENSION C/TRAFO 500 KVA COMPLETO (PROV. E	PZA	356 799.69	356 708.64	-50 710.62	-50 710.92	-12%	-12%
387	ELE	ALAMBRE DE COBRE AISLADO N° 12 AWG TW (PROV. E INST.)	M	15.81	15.63	388	ELE	ALAMBRE DE COBRE AISLADO N° 12 AWG TW (PROV. E INST.)	M	15.73	15.56	-0.08	-0.07	-1%	0%
388	ELE	ALAMBRE DE COBRE AISLADO N° 14 AWG TW (PROV. E INST.)	M	9.93	9.75	389	ELE	ALAMBRE DE COBRE AISLADO N° 14 AWG TW (PROV. E INST.)	M	9.9	9.73	-0.03	-0.02	0%	0%
389	ELE	BASE DE HORMIGON DE 0.40 X 0.40 M PARA LUMINARIAS	PZA	338.73	328.41	390	ELE	BASE DE HORMIGON DE 0.40 X 0.40 M PARA LUMINARIAS	PZA	382.40	371.56	43.67	43.15	13%	13%
390	ELE	BRAZO P/LUMINARIA PUBLICA DE 250W (PROV. E INST.)	PZA	317.29	315.08	391	ELE	BRAZO P/LUMINARIA PUBLICA DE 250W (PROV. E INST.)	PZA	500.76	498.49	183.47	183.41	58%	58%
391	ELE	BREACKER TRIFASICO REGULABLE DE 500 - 1250 AMP. (PROV. E INST.)	PZA	39 635.26	39 632.48										
392	ELE	BREAKER 3 PX100 A (PROV. E INST.)	PZA	2 167.77	2 164.99	392	ELE	BREAKER 3 PX100 A (PROV. E INST.)	PZA	1 418.22	1 415.42	-749.55	-749.57	-35%	-35%
						393	ELE	BREAKER 3 PX125 A (PROV. E INST.)	PZA	1 796.09	1 796.28				
393	ELE	BREAKER 3 PX140-200A (PROV. E INST.)	PZA	5 914.37	5 911.58	394	ELE	BREAKER 3 PX140-200A (PROV. E INST.)	PZA	4 106.71	4 103.90	1 807.66	1 807.68	-31%	-31%
394	ELE	BREAKER 3 PX150 A (PROV. E INST.)	PZA	2 650.83	2 648.04	395	ELE	BREAKER 3 PX150 A (PROV. E INST.)	PZA	2 049.33	2 046.51	-601.50	-601.53	-23%	-23%
395	ELE	BREAKER 3 PX430-630A (PROV. E INST.)	PZA	14 598.55	14 595.76	396	ELE	BREAKER 3 PX430-630A (PROV. E INST.)	PZA	9 970.66	9 967.86	-4 627.89	-4 627.92	-32%	-32%
396	ELE	BREAKER 3 PX430-800A (PROV. E INST.)	PZA	21 471.91	21 469.13	397	ELE	BREAKER 3 PX430-800A (PROV. E INST.)	PZA	20 765.91	20 763.11	-1 706.00	-1 706.02	-8%	-8%
397	ELE	BREAKER 3P X 250 A (PROV. E INST.)	PZA	7 034.15	7 031.38	398	ELE	BREAKER 3P X 175-250 A (PROV. E INST.)	PZA	5 952.43	5 949.69	-1 081.75	-1 081.79	-15%	-15%
398	ELE	BREAKER REGULABLE 3P 112/160 A (PROV. E INST.)	PZA	2 799.96	2 797.15	399	ELE	BREAKER REGULABLE 3P 112/160 A (PROV. E INST.)	PZA	2 774.98	2 772.17	-24.98	-25.01	-1%	-1%
399	ELE	BREAKER TRIFASICO 1600 A (PROV. E INST.)	PZA	61 155.71	61 152.93										
400	ELE	BREAKER TRIFASICO 1800 A (PROV. E INST.)	PZA	98 059.63	98 056.85										
401	ELE	CABLE AISL. DE COBRE 19 H N° 1/0 AWG TW (PROV. E INST.)	M	142.60	142.34	400	ELE	CABLE AISL. DE COBRE 19 H N° 1/0 AWG TW (PROV. E INST.)	M	172.69	172.42	30.09	30.08	21%	21%
402	ELE	CABLE AISL. DE COBRE 19 H N° 2/0 AWG TW (PROV. E INST.)	M	197.33	197.07	401	ELE	CABLE AISL. DE COBRE 19 H N° 2/0 AWG TW (PROV. E INST.)	M	207.87	207.60	10.54	10.53	5%	5%
403	ELE	CABLE AISL. DE COBRE 19 H N° 3/0 AWG TW (PROV. E INST.)	M	269.88	269.60	402	ELE	CABLE AISL. DE COBRE 19 H N° 3/0 AWG TW (PROV. E INST.)	M	420.22	419.95	150.34	150.35	56%	56%
404	ELE	CABLE AISL. DE COBRE 19 H N° 4/0 AWG TW (PROV. E INST.)	M	340.39	340.12	403	ELE	CABLE AISL. DE COBRE 19 H N° 4/0 AWG TW (PROV. E INST.)	M	496.66	496.39	156.27	156.27	46%	46%
405	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7 H N° 10 AWG TW (PROV. E INST.)	M	19.67	19.48	404	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7 H N# 10 AWG TW (PROV. E INST.)	M	17.76	17.60	-1.91	-1.88	-10%	-10%
406	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7 H N° 12 AWG TW (PROV. E INST.)	M	99.07	98.84	405	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7 H N# 12 AWG TW (PROV. E INST.)	M	94.33	94.11	-4.74	-4.73	-5%	-5%
407	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7 H N° 4 AWG TW (PROV. E INST.)	M	77.15	76.94	406	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7 H N# 4 AWG TW (PROV. E INST.)	M	59.74	59.53	-17.41	-17.41	-23%	-23%
408	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7 H N° 6 AWG TW (PROV. E INST.)	M	47.87	47.69	407	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7 H N# 6 AWG TW (PROV. E INST.)	M	56.10	55.94	8.23	8.25	17%	17%
409	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7H N° 8 AWG TW (PROV. E INST.)	M	31.62	31.44	408	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE 7H N° 8 AWG TW (PROV. E INST.)	M	32.12	31.95	0.50	0.51	2%	2%
410	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE N° 250 MCM (PROV. E INST.)	M	495.06	494.79	409	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE N° 250 MCM (PROV. E INST.)	M	490.58	490.33	-4.48	-4.46	-1%	-1%
411	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE N° 300 MCM (PROV. E INST.)	M	556.29	556.03	410	ELE	CABLE AISLADO DE COBRE N° 300 MCM (PROV. E INST.)	M	551.25	551.00	-5.04	-5.03	-1%	-1%
412	ELE	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 2 (PROV. E INST.)	M	105.06	104.83	411	ELE	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 2 (PROV. E INST.)	M	127.60	127.38	22.54	22.55	21%	22%
413	ELE	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 6 (PROV. E INST.)	M	55.23	55.03	412	ELE	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 6 (PROV. E INST.)	M	54.77	54.61	-0.46	-0.42	-1%	-1%
414	ELE	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 8 (PROV. E INST.)	M	34.97	34.79	413	ELE	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 8 (PROV. E INST.)	M	34.70	34.54	-0.27	-0.24	-1%	-1%
415	ELE	CABLE DE CONTROL BLINDADO 7X1.5 MM2 (PROV. E INST.)	M	82.73	82.54	414	ELE	CABLE DE CONTROL BLINDADO 7X1.5 MM2 (PROV. E INST.)	M	82.03	81.85	-0.70	-0.69	-1%	-1%
416	ELE	CABLE DUCTO 20X10MM X 2 M (PROV. E INST.)	PZA	32.23	31.67	415	ELE	CABLE DUCTO 20X10MM X 2 M (PROV. E INST.)	PZA	32.11	31.56	-0.12	-0.11	0%	0%
417	ELE	CABLE DUPLEX N° 6 ACSR (PROV. E INST.)	M	22.32	22.05	416	ELE	CABLE DUPLEX N° 6 ACSR (PROV. E INST.)	M	22.23	21.96	-0.09	-0.09	0%	0%
418	ELE	CABLE DUPLEX N° 8 A. SR (PROV. E INST.)	M	14.92	14.65	417	ELE	CABLE DUPLEX N° 8 ACSR (PROV. E INST.)	M	14.94	14.68	0.02	0.02	0%	0%
419	ELE	CAJA DE CONEXION PVC CIRCULAR (PROV. E INST.)	PZA	11.22	10.91	418	ELE	CAJA DE CONEXION PVC CIRCULAR (PROV. E INST.)	PZA	11.30	10.70	0.08	-0.21	-2%	-2%
420	ELE	CAJA DE DERIVACION METALICA 15x15x7.5 CM (P/ EMPOTRAR EN PISO (PROV. E INST.)	PZA	107.99	107.81	419	ELE	CAJA DE DERIVACION METALICA 15x15x10 CM (P/ EMPOTRAR EN PISO	PZA	109.73	109.08	1.74	1.27	1%	1%
421	ELE	CAJA DE DERIVACION METALICA 15x15x7.5 CM (PROV. E INST.)	PZA	95.74	95.03	420	ELE	CAJA DE DERIVACION METALICA 15X15X7.5 CM (PROV. E INST.)	PZA	94.60	93.95	-1.14	-1.11	-1%	-1%
422	ELE	CAJA DE DERIVACION METALICA 30x30x10 CM (P/ EMPOTRAR EN PISO (PROV. E INST.)	PZA	132.48	131.8	421	ELE	CAJA DE DERIVACION METALICA 30x30x10 CM (P/ EMPOTRAR EN PISO	PZA	131.00	130.35	-1.48	-1.45	-1%	-1%
423	ELE	CAJA DE PASO H°C° 0.70 X 0.70 M. 40% PIEDRA DESPLAZADORA	PZA	2 008.62	1 950.53	422	ELE	CAJA DE PASO H°C° 0.70 X 0.70 M. 40% PIEDRA DESPLAZADORA	PZA	2 126.17	2 065.03	117.55	114.50	6%	6%
424	ELE	CAJA FG HEXAGONAL DE CONEXION (PROV. E INST.)	PZA	37.44	37.16	423	ELE	CAJA FG HEXAGONAL DE CONEXION (PROV. E INST.)	PZA	36.97	36.69	-0.47	-0.47	-1%	-1%
425	ELE	CAJA FG RECTANGULAR DE CONEXION (PROV. E INST.)	PZA	30.83	30.48	424	ELE	CAJA FG RECTANGULAR DE CONEXION (PROV. E INST.)	PZA	30.41	30.06	-0.42	-0.40	-1%	-1%
426	ELE	CAJA METALICA DE CONEXION 40X40X20 C/M (P. 65 (PROV. E INST.)	PZA	479.18	478.64	425	ELE	CAJA METALICA DE CONEXION 40X40X20 C/M (P. 65 (PROV. E INST.)	PZA	475.53	474.98	-3.65	-3.66	-1%	-1%
427	ELE	CAJA MODULAR P/2 BREAKER Y 4 TERMINAL (PROV. E INST.)	PZA	710.06	704.5	426	ELE	CAJA MODULAR P/2 BREAKER Y 4 TERMINAL (PROV. E INST.)	PZA	705.11	699.50	-4.95	-4.72	-1%	-1%
428	ELE	CAJA PLASTICA SOBREPUESTA (PROV. E INST.)	PZA	21.79	21.28	427	ELE	CAJA PLASTICA SOBREPUESTA (PROV. E INST.)	PZA	21.81	21.28	0.02	0.00	0%	0%
429	ELE	CAJA PVC RECTANGULAR DE CONEXION (PROV. E INST.)	PZA	9.37	9.07	428	ELE	CAJA PVC RECTANGULAR DE CONEXION (PROV. E INST.)	PZA	9.18	8.88	-0.19	-0.19	-2%	-2%
430	ELE	CONMUTADOR SIMPLE PLACA (PROV. E INST.)	PZA	43.12	42.00	429	ELE	CONMUTADOR SIMPLE PLACA (PROV. E INST.)	PZA	75.38	74.31	32.27	32.31	75%	77%
431	ELE	CONSTRUCCION CAJA DE CONEXION H°C° 0.40X0.40X0.40 M	PZA	343.33	378.27	430	ELE	CONSTRUCCION CAJA DE CONEXION H°C° 0.40X0.40X0.40 M	PZA	359.02	343.27	15.69	19.00	5%	5%
432	ELE	CONSTRUCCION DE CIMIENTO P/POSTE METALICO + ANCLAJE	PZA	1 334.18	1 318.68	431	ELE	CONSTRUCCION DE CIMIENTO P/POSTE METALICO + ANCLAJE	PZA	1 477.02	1 460.77	142.84	142.09	11%	11%
433	ELE	CONSTRUCCION DE CIMIENTO P/POSTE METALICO + ANCLAJE II	PZA	1 016.17	1 010.67	432	ELE	CONSTRUCCION DE CIMIENTO P/POSTE METALICO + ANCLAJE II	PZA	1 117.34	1 101.08	91.17	90.41	9%	9%
434	ELE	CONTACTOR TRIFASICO 60-80 AMP (PROV. E INST.)	PZA	4 091.34	4 090.48	433	ELE	CONTACTOR TRIFASICO 60-80 AMP (PROV. E INST.)	PZA	2 134.54	2 133.71	-2 556.80	-2 556.77	-55%	-55%
435	ELE	DUCHA ELECTRICA METALICA 5000 W (PROV. E INST.)	PZA	487.94	486.57	434	ELE	DUCHA ELECTRICA METALICA 5000 W (PROV. E INST.)	PZA	605.32	604.00	117.38	117.43	24%	24%
436	ELE	DUCTO D=1" CONDUIT (PROV. E INST.)	M	9.09	9.02	435	ELE	DUCTO D=1" CONDUIT (PROV. E INST.)	M	9.7	9.67	0.61	0.65	7%	7%
437	ELE	DUCTO D=3/4" CONDUIT (PROV. E INST.)	M	7.50	7.42	436	ELE	DUCTO D=3/4" CONDUIT (PROV. E INST.)	M	7.41	7.37	-0.09	-0.05	-1%	-1%
438	ELE	DUCTO D=5/8" CONDUIT (PROV. E INST.)	M	7.01	6.94	437	ELE	DUCTO D=5/8" CONDUIT (PROV. E INST.)	M	6.82	6.74	-0.19	-0.20	-3%	-3%
439	ELE	DUCTO METALICO D=1 1/2" (PROV. E INST.)	M	50.90	50.20	438	ELE	DUCTO METALICO D=1 1/2" (PROV. E INST.)	M	53.47	53.17	2.43	2.97	5%	6%
440	ELE	DUCTO METALICO D=1 1/2" C/ABRAZADERA P/POSTE (PROV. E INST.)	M	108.05	107.78	439	ELE	DUCTO METALICO D=1 1/2" C/ABRAZADERA P/POSTE (PROV. E INST.)	M	107.16	106.91	-0.89	-0.87	-1%	-1%
441	ELE	DUCTO METALICO D=1" (PROV. E INST.)	M	39.66	39.68	440	ELE	DUCTO METALICO D=1" (PROV. E INST.)	M	39.56	39.39	-0.10	-0.29	-1%	-1%
442	ELE	DUCTO METALICO D=1" C/ABRAZADERA P/POSTE (PROV. E INST.)	M	84.78	84.53	441	ELE	DUCTO METALICO D=1" C/ABRAZADERA P/POSTE (PROV. E INST.)	M	84.11	83.84	-0.67	-0.67	-1%	-1%
443	ELE	DUCTO METALICO D=2" (PROV. E INST.)	M	59.46	59.28	442	ELE	DUCTO METALICO D=2" (PROV. E INST.)	M	58.97	58.80	-0.49	-0.48	-1%	-1%
444	ELE	DUCTO METALICO D=2" C/ABRAZADERA P/POSTE (PROV. E INST.)	M	104.38	104.11	443	ELE	DUCTO METALICO D=2" C/ABRAZADERA P/POSTE (PROV. E INST.)	M	103.52	103.25	-0.86	-0.86	-1%	-1%
445	ELE	DUCTO METALICO D=3/4" (PROV. E INST.)	M	34.97	34.78	444	ELE	DUCTO METALICO D=3/4" (PROV. E INST.)	M	34.70	34.54	-0.27	-0.24	-1%	-1%
446	ELE	DUCTO METALICO D=3/4" C/ABRAZADERA P/POSTE (PROV. E INST.)	M	92.19	91.86	445	ELE	DUCTO METALICO D=3/4" C/ABRAZADERA P/POSTE (PROV. E INST.)	M	91.39	91.12	-0.74	-0.74	-1%	-1%
447	ELE	ELEMENTO DE CORTE MONOFASICO (PROV. E INST.)	PZA	85.55	85.27	446	ELE	ELEMENTO DE CORTE MONOFASICO (PROV. E INST.)	PZA	86.4	86.01	1.12	1.09	-1%	-1%
448	ELE	ELEMENTO DE CORTE TRIFASICO (PROV. E INST.)	PZA	236.67	235.82	447	ELE	ELEMENTO DE CORTE TRIFASICO (PROV. E INST.)	PZA	234.91	234.13	-1.91	-1.69	-1%	-1%
449	ELE	ESTRUCTURA DE ANCLAJE + REFUERZO PARA POSTE TIPO	PZA	334.72	334.05	448	ELE	ESTRUCTURA DE ANCLAJE + REFUERZO PARA POSTE TIPO	PZA	313.81	313.24	-20.92	-20.81	-10%	-10%
450	ELE	FOTOCONTROL CON MENSULA (PROV. E INST.)	PZA	160.54	159.96	449	ELE	FOTOCONTROL CON MENSULA (PROV. E INST.)	PZA	158.89	158.31	-1.65	-1.65	-1%	-1%
451	ELE	GENERADOR 3Ø 15 KVA/380 V (PROV. E INST.)	PZA	91 560.63	91 519.22	450	ELE	GENERADOR 3Ø 15 KVA/380 V (PROV. E INST.)	PZA	90 684.79	90 684.79	-875.84	-834.43	-1%	-1%
452	ELE	GENERADOR INSCONORIZADO 3 Ø 50 KVA/380 V (PROV. E INST.)	PZA	178 569.02	178 543.61	451	ELE	GENERADOR INSONORIZADO 3 Ø 50 KVA/380 V (PROV. E INST.)	PZA	176 993.1	176 967.7	-1 575.92	-1 575.91	-1%	-1%
453	ELE	GENERADOR MONOFASICO 8KVA + LLAVE DE TRANSFERENCIA (PROV E INST)	PZA	46 144.19	46 099.63	452	ELE	GENERADOR MONOFASICO 8KVA



Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Concejo Municipal

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
454	ELE	GENERADOR TRIFASICO 110 KVA 380/220 V C/TABLERO DE TRANSFERENCIA (PROV. E.INST.)	PZA	301.059,94	301.018,53	353	ELE	GENERADOR TRIFASICO 110 KVA 380/220 V C/TABLERO DE TRANSFER	PZA	296.287,11	298.241,11	2.772,83	2.773,22	-1%	-1%
455	ELE	INTERRUPTOR DOBLE PLACA (PROV. E.INST.)	PZA	48,16	47,49	354	ELE	INTERRUPTOR DOBLE PLACA (PROV. E.INST.)	PZA	75,11	74,47	26,95	26,98	56%	57%
456	ELE	INTERRUPTOR SIMPLE PLACA (PROV. E.INST.)	PZA	30,81	30,13	355	ELE	INTERRUPTOR SIMPLE PLACA (PROV. E.INST.)	PZA	51,71	51,07	10,90	10,93	27%	27%
457	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX100 A (PROV. E.INST.)	PZA	1.047,53	1.047,02	356	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX100 A (PROV. E.INST.)	PZA	1.037,65	1.037,16	9,88	9,86	-1%	-1%
458	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (6/10KA) 3 PX80A (PROV. E.INST.)	PZA	928,03	927,52	357	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (6/10KA) 3 PX80A (PROV. E.INST.)	PZA	919,25	918,75	8,78	8,77	-1%	-1%
459	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX100 A (PROV. E.INST.)	PZA	285,05	281,55	358	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX100 A (PROV. E.INST.)	PZA	282,23	281,73	2,82	2,82	-1%	-1%
460	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX16 A (PROV. E.INST.)	PZA	62,16	61,65	359	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX16 A (PROV. E.INST.)	PZA	109,21	108,72	47,05	47,07	76%	76%
461	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX20 A (PROV. E.INST.)	PZA	62,16	61,65	360	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX20 A (PROV. E.INST.)	PZA	109,21	108,72	47,05	47,07	76%	76%
462	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX32 A (PROV. E.INST.)	PZA	70,38	69,87	361	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX32 A (PROV. E.INST.)	PZA	109,21	108,72	38,83	38,85	55%	56%
463	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX40 A (PROV. E.INST.)	PZA	78,38	77,88	362	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX40 A (PROV. E.INST.)	PZA	109,21	108,72	30,73	30,74	39%	39%
464	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX50 A (PROV. E.INST.)	PZA	101,40	100,89	363	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX50 A (PROV. E.INST.)	PZA	100,27	99,77	-1,13	-1,12	-1%	-1%
465	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX63 A (PROV. E.INST.)	PZA	111,64	111,12	364	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX63 A (PROV. E.INST.)	PZA	110,42	109,92	1,22	1,20	-1%	-1%
466	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX80 A (PROV. E.INST.)	PZA	282,62	282,12	365	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX80 A (PROV. E.INST.)	PZA	279,82	279,32	2,80	2,80	-1%	-1%
467	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX100 A (PROV. E.INST.)	PZA	590,45	583,81	366	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX100 A (PROV. E.INST.)	PZA	584,80	584,80	5,65	5,64	-1%	-1%
468	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX16 A (PROV. E.INST.)	PZA	113,56	111,06	367	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX16 A (PROV. E.INST.)	PZA	287,15	286,64	173,59	173,58	153%	154%
469	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX20 A (PROV. E.INST.)	PZA	114,73	114,23	368	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX20 A (PROV. E.INST.)	PZA	297,96	297,47	183,23	183,24	160%	160%
470	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX32 A (PROV. E.INST.)	PZA	131,50	131,00	369	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX32 A (PROV. E.INST.)	PZA	331,49	330,98	199,99	199,98	152%	153%
471	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX40 A (PROV. E.INST.)	PZA	140,45	139,95	370	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX40 A (PROV. E.INST.)	PZA	371,09	370,60	230,64	230,65	164%	165%
472	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX50 A (PROV. E.INST.)	PZA	216,66	216,16	371	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX50 A (PROV. E.INST.)	PZA	214,48	213,98	2,18	2,18	-1%	-1%
473	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX63 A (PROV. E.INST.)	PZA	226,02	225,51	372	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX63 A (PROV. E.INST.)	PZA	239,18	238,68	13,16	13,17	6%	6%
474	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX80 A (PROV. E.INST.)	PZA	498,33	498,82	373	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PX80 A (PROV. E.INST.)	PZA	494,52	494,03	4,81	4,79	-1%	-1%
475	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX16 A (PROV. E.INST.)	PZA	183,92	183,42	374	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX16 A (PROV. E.INST.)	PZA	182,03	181,53	1,89	1,89	-1%	-1%
476	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX20 A (PROV. E.INST.)	PZA	189,12	188,61	375	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX20 A (PROV. E.INST.)	PZA	187,19	186,70	1,93	1,91	-1%	-1%
477	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX32 A (PROV. E.INST.)	PZA	211,65	211,15	376	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX32 A (PROV. E.INST.)	PZA	209,52	209,01	2,13	2,14	-1%	-1%
478	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX40 A (PROV. E.INST.)	PZA	245,04	244,54	377	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX40 A (PROV. E.INST.)	PZA	242,58	242,09	2,46	2,45	-1%	-1%
479	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX50 A (PROV. E.INST.)	PZA	340,55	340,04	378	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX50 A (PROV. E.INST.)	PZA	337,21	336,71	3,34	3,33	-1%	-1%
480	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX63 A (PROV. E.INST.)	PZA	371,85	371,34	379	ELE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 PX63 A (PROV. E.INST.)	PZA	368,23	367,72	3,62	3,61	-1%	-1%
481	ELE	INTERRUPTOR TRIPLE PLACA (PROV. E.INST.)	PZA	67,97	66,96	380	ELE	INTERRUPTOR TRIPLE PLACA (PROV. E.INST.)	PZA	66,96	65,98	1,01	0,98	-1%	-1%
482	ELE	LUMINARIA C/TUBO LED 1X10 W P/ADOSAR (PROV. E.INST.)	PZA	107,89	105,11	381	ELE	LUMINARIA C/TUBO LED 1X10 W P/ADOSAR (PROV. E.INST.)	PZA	107,87	105,07	0,02	0,04	0%	0%
483	ELE	LUMINARIA C/TUBO LED 1X18 W P/ADOSAR (PROV. E.INST.)	PZA	147,86	145,10	382	ELE	LUMINARIA C/TUBO LED 1X18 W P/ADOSAR (PROV. E.INST.)	PZA	147,47	144,67	0,39	0,43	0%	0%
484	ELE	LUMINARIA LED 150 W. (PROV. E.INST.)	PZA	5.939,82	5.937,04	383	ELE	LUMINARIA LED 150 W (PROV. E.INST.)	PZA	1.513,03	1.510,23	-4.426,79	-4.426,81	-75%	-75%
485	ELE	LUMINARIA LED DECORATIVA PARA PLAZA DE 60W (PROV. E.INST.)	PZA	3.541,10	3.539,18	384	ELE	LUMINARIA LED DECORATIVA PARA PLAZA DE 60W (PROV. E.INST.)	PZA	1.917,73	1.915,73	-1.623,37	-1.623,45	-46%	-46%
486	ELE	LUMINARIA LED DECORATIVA PARA PLAZA DE 90W (PROV. E.INST.)	PZA	4.059,44	4.057,53	385	ELE	LUMINARIA LED DECORATIVA PARA PLAZA DE 90W (PROV. E.INST.)	PZA	2.099,74	2.097,74	-1.959,70	-1.959,79	-48%	-48%
487	ELE	LUMINARIA LED EMERGENCIA 30 LEDS C/BATERIA RECARGABLE (PROV. E.INST.)	PZA	359,66	358,80	386	ELE	LUMINARIA LED EMERGENCIA 30 LEDS C/BATERIA RECARGABLE (PRO	PZA	356,03	355,22	-3,63	-3,58	-1%	-1%
488	ELE	LUMINARIA LED P/ ALUMBRADO PUBLICO 180 W (PROV. E.INST.)	PZA	7.401,97	7.399,18	387	ELE	LUMINARIA LED P/ ALUMBRADO PUBLICO 180 W (PROV. E.INST.)	PZA	2.704,84	2.701,64	-4.697,63	-4.697,64	-63%	-63%
489	ELE	LUMINARIA LED P/ALUMBRADO PUBLICO 100 W (PROV. E.INST.)	PZA	5.737,20	5.734,42	388	ELE	LUMINARIA LED P/ALUMBRADO PUBLICO 100 W (PROV. E.INST.)	PZA	2.455,01	2.452,21	-3.282,19	-3.282,21	-57%	-57%
490	ELE	LUMINARIA LED PANEL 60 W 600X600X12 MM P /EMPOTRAR (PROV. E.INST.)	PZA	610,52	609,13	389	ELE	LUMINARIA LED PANEL 60 W 600X600X12 MM P /EMPOTRAR (PROV	PZA	344,01	342,61	-266,51	-266,52	-44%	-44%
491	ELE	LUMINARIA LED PANEL 60 W. 600X600X12 MM P/ADOSAR (PROV. E.INST.)	PZA	688,67	687,28	390	ELE	LUMINARIA LED PANEL 60 W 600X600X12 MM P/ADOSAR (PROV. E.IN	PZA	421,32	419,92	-267,35	-267,36	-39%	-39%
492	ELE	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR 18 W Ø 22.50 CM. P/ADOSAR (PROV. E.INST.)	PZA	457,64	456,78	391	ELE	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR 18 W Ø 22.50 CM. P/ADOSAR (PRO	PZA	113,36	112,54	-344,28	-344,24	-75%	-75%
493	ELE	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR 18 W Ø 22.50 CM. P/EMPOTRAR (PROV. E.INST.)	PZA	456,91	456,05	392	ELE	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR 18 W Ø 22.50 CM. P/EMPOTRAR (P	PZA	112,64	111,82	-344,27	-344,23	-75%	-75%
494	ELE	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR 24 W Ø30.00 CM. P/ADOSAR (PROV. E.INST.)	PZA	567,86	567,01	393	ELE	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR 24 W Ø30.00 CM. P/ADOSAR (PRO	PZA	119,43	118,62	-448,43	-448,39	-79%	-79%
495	ELE	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR 24 W Ø30.00 CM. P/EMPOTRAR (PROV. E.INST.)	PZA	567,13	566,27	394	ELE	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR 24 W Ø30.00 CM. P/EMPOTRAR (PR	PZA	118,70	117,88	-448,43	-448,39	-79%	-79%
496	ELE	LUMINARIA LED PARA PISO DE 3 W (PROV. E.INST.)	PZA	276,17	275,16	395	ELE	LUMINARIA LED PARA PISO DE 3 W (PROV. E.INST.)	PZA	273,23	272,25	-2,94	-2,91	-1%	-1%
497	ELE	LUMINARIA LED PARA PISO DE 9 W (PROV. E.INST.)	PZA	496,62	495,61	396	ELE	LUMINARIA LED PARA PISO DE 9 W (PROV. E.INST.)	PZA	491,64	490,66	-4,98	-4,95	-1%	-1%
498	ELE	LUMINARIA TIPO APLIQUE CUBICO DE 5W (PROV. E.INST.)	PZA	163,71	161,85	397	ELE	LUMINARIA TIPO APLIQUE CUBICO DE 5W (PROV. E.INST.)	PZA	161,98	161,15	-1,73	-1,70	-1%	-1%
499	ELE	LUMINARIA TIPO SPOT LED 3W PARA EMPOTRAR IP-67 (PROV. E.INST.)	PZA	183,19	181,34	398	ELE	LUMINARIA TIPO SPOT LED 3W PARA EMPOTRAR IP-67 (PROV. E.INST	PZA	181,18	180,36	-2,01	-1,98	-1%	-1%
500	ELE	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA (PROV. E.INST.)	PZA	25.592,24	25.592,24	399	ELE	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA (PROV. E.INST.)	PZA	25.355,27	25.355,27	-236,97	-236,97	-1%	-1%
501	ELE	PARARRAYOS IONIZANTE PDC 6-4 NIVEL IV (PROV. E.INST.)	PZA	54.530,54	54.268,50	400	ELE	PARARRAYOS IONIZANTE PDC 6-4 NIVEL IV (PROV. E.INST.)	PZA	55.466,22	55.196,76	935,68	928,26	2%	2%
502	ELE	PARARRAYOS TIPO INGESCO (PROV. E.INST.)	PZA	35.776,57	35.509,55	401	ELE	PARARRAYOS TIPO INGESCO (PROV. E.INST.)	PZA	36.885,91	36.616,44	1.109,34	1.106,89	3%	3%
503	ELE	PICADO MURO LADRILLO P/INSTALACION ELECTRICA	M	12,14	11,50	402	ELE	PICADO MURO LADRILLO P/INSTALACION ELECTRICA	M	12,99	12,28	0,85	0,78	7%	7%
504	ELE	PICADO PISO DE CEMENTO P/INSTALACION ELECTRICA	M	20,24	19,17	403	ELE	PICADO PISO DE CEMENTO P/INSTALACION ELECTRICA	M	21,67	20,47	1,39	1,30	7%	7%
505	ELE	PLATINA UNION P/BANDEJA PORTACABLES TIPO CANALETA (PROV. E.INST.)	PZA	40,73	39,06	404	ELE	PLATINA UNION P/BANDEJA PORTACABLES TIPO CANALETA (PROV. E	PZA	41,11	39,43	0,38	0,37	1%	1%
506	ELE	POLITUBO BAJO TIERRA D=1 1/2" (PROV. E.INST.)	M	16,73	16,29	405	ELE	POLITUBO BAJO TIERRA D=1 1/2" (PROV. E.INST.)	M	21,87	21,41	5,14	5,13	31%	31%
507	ELE	POLITUBO BAJO TIERRA D=1" (PROV. E.INST.)	M	13,92	13,47	406	ELE	POLITUBO BAJO TIERRA D=1" (PROV. E.INST.)	M	16,28	15,84	2,36	2,37	17%	18%
508	ELE	POLITUBO BAJO TIERRA D=2" (PROV. E.INST.)	M	20,51	20,07	407	ELE	POLITUBO BAJO TIERRA D=2" (PROV. E.INST.)	M	27,23	26,76	6,72	6,71	33%	33%
509	ELE	POLITUBO BAJO TIERRA D=3/4" (PROV. E.INST.)	M	12,33	11,88	408	ELE	POLITUBO BAJO TIERRA D=3/4" (PROV. E.INST.)	M	14,70	14,27	2,37	2,39	19%	20%
510	ELE	POSTE DE CONCRETO H=15 M + BASE (PROV. E.INST.)	PZA	9.641,54	9.633,25	409	ELE	POSTE DE CONCRETO H=15 M + BASE (PROV. E.INST.)	PZA	9.553,31	9.545,94	-88,23	-87,31	-1%	-1%
511	ELE	POSTE DE CONCRETO H=10 M + BASE (PROV. E.INST.)	PZA	2.965,74	2.898,34	410	ELE	POSTE DE CONCRETO H=10 M + BASE (PROV. E.INST.)	PZA	2.879,76	2.872,41	-25,98	-25,93	-1%	-1%
512	ELE	POSTE DE CONCRETO H=9 M (PROV. E.INST.)	PZA	2.660,79	2.655,40	411	ELE	POSTE DE CONCRETO H=9 M (PROV. E.INST.)	PZA	2.637,10	2.629,72	-23,69	-25,67	-1%	-1%
513	ELE	POSTE DECORATIVO FG D=2 1/2" H=5M (PROV. E.INST.)	PZA	739,26	736,49	412	ELE	POSTE DECORATIVO FG D=2 1/2" H=5M (PROV. E.INST.)	PZA	733,36	730,56	-5,90	-5,93	-1%	-1%
514	ELE	POSTE DECORATIVO FG D=3" H=4 M (PROV. E.INST.)	PZA	1.727,72	1.727,97	413	ELE	POSTE DECORATIVO FG D=3" H=4 M (PROV. E.INST.)	PZA	1.050,55	1.040,40	-687,17	-687,57	-40%	-40%
515	ELE	POSTE FC 11-6M TIPO MANTIS C/2 BRAZOS 2,5/1,40M (PROV. E.INST.)	PZA	7.210,76	7.184,16	414	ELE	POSTE FG 11-6M TIPO MANTIS C/2 BRAZOS 2,5/1,40M (PROV. E.INST	PZA	4.659,62	4.632,43	-2.551,14	-2.551,73	-35%	-36%
516	ELE	POSTE FC H=10 M C/SOPORTE P/2 PROYECTORES (PROV. E.INST.)	PZA	4.302,40	4.292,61	415	ELE	POSTE FG H=10 M C/SOPORTE P/2 PROYECTORES (PROV. E.INST.)	PZA	3.533,26	3.523,02	-769,14	-769,59	-18%	-18%
517	ELE	POSTE FC H=10 M C/SOPORTE P/4 REFLECTORES (PROV. E.INST.)	PZA	4.822,43	4.812,63	416	ELE	POSTE FG H=10 M C/SOPORTE P/4 REFLECTORES (PROV. E.INST.)	PZA	3.549,03	3.538,79	-1.273,40	-1.273,84	-26%	-26%
518	ELE	POSTE FC H=11 M C/1 BRAZO SIMPLE 2.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	6.541,03	6.531,48	417	ELE	POSTE FG H=11 M C/1 BRAZO SIMPLE 2.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	5.610,27	5.600,31	-930,76	-931,17	-14%	-14%
519	ELE	POSTE FC H=11 M C/1 BRAZO SIMPLE 3.00 (PROV. E.INST.)	PZA	6.845,16	6.835,94	418	ELE	POSTE FG H=11 M C/1 BRAZO SIMPLE 3.00 (PROV. E.INST.)	PZA	5.745,34	5.735,73	-1.099,82	-1.100,21	-16%	-16%
520	ELE	POSTE FC H=11 M C/2 BRAZOS SIMPLES 2.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	7.120,94	7.112,66	419	ELE	POSTE FG H=11 M C/2 BRAZOS SIMPLES 2.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	5.723,22	5.714,72	-1.397,72	-1.397,94	-20%	-20%
521	ELE	POSTE FC H=11 M C/2 BRAZOS SIMPLES 3.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	6.845,30	6.836,08	420	ELE	POSTE FG H=11 M C/2 BRAZOS SIMPLES 3.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	5.948,65	5.939,04	-896,65	-897,04	-13%	-13%
522	ELE	POSTE FC H=11 M C/3 BRAZOS SIMPLES 1.50 M (PROV. E.INST.)	PZA	6.656,33	6.648,07	421	ELE	POSTE FG H=11 M C/3 BRAZOS SIMPLES 1,50 M (PROV. E.INST.)	PZA	5.947,37	5.938,82	-708,96	-709,25	-11%	-11%
523	ELE	POSTE FC H=11 M C/3 BRAZOS SIMPLES 2.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	6.867,94	6.859,92	422	ELE	POSTE FG H=11 M C/3 BRAZOS SIMPLES 2.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	6.084,82	6.076,51	-783,12	-783,41	-11%	-11%
524	ELE	POSTE FG H=11 M C/3 BRAZOS SIMPLES 3,00 M (PROV. E.INST.)	PZA	9.495,22	9.487,83	423	ELE	POSTE FG H=11 M C/3 BRAZOS SIMPLES 3,00 M (PROV. E.INST.)	PZA	7.968,54	7.960,88	-1.526,69	-1.526,95	-16%	-16%
525	ELE	POSTE FC H=11,00 M C/2 BRAZOS L=2,70 M. DIAMETRO 6" (PROV. E.INST.)	PZA	8.941,49	8.911,47	424	ELE	POSTE FG H=11,00 M C/2 BRAZOS L=2,70 M. DIAMETRO 6" (PROV. E.I	PZA	7.560,45	7.529,87	-1.381,04	-1.381,60	-15%	-16%
526	ELE	POSTE FG H=11,00 M C/3 BRAZOS L=2,70 M. DIAMETRO 6" (PROV. E.INST.)	PZA	9.862,66	9.832,64	425	ELE	POSTE FG H=11,00 M C/3 BRAZOS L=2,70 M, DIAMETRO 6" (PROV. E.I	PZA	8.271,91	8.241,38	-1.590,75	-1.591,31	-16%	-16%
527	ELE	POSTE FC H=11 M C/2 BRAZOS P/SEMAFORO VEHICULAR	PZA	11.336,49	11.329,68	426	ELE	POSTE FG H=11 M C/2 BRAZOS P/SEMAFORO VEHICULAR	PZA	9.870,36	9.864,13	-1.454,89	-1.455,06	-31%	-31%
528	ELE	POSTE FC H=6 M C/3 BRAZOS P/SEMAFORO VEHICULAR	PZA	14.325,25	14.319,19	427	ELE	POSTE FG H=6 M C/3 BRAZOS P/SEMAFORO VEHICULAR	PZA	1.383,95	1.387,03	-9,79	-9,95	-1%	-1%
529	ELE	POSTE FG H=7 M D=4" S/BRAZOS (PROV. E.INST.)	PZA	1.399,14	1.396,98	428	ELE	POSTE FG H=7 M D=4" S/BRAZOS (PROV. E.INST.)	PZA	2.800,70	2.791,16	675,30	675,71	-19%	-19%
530	ELE	POSTE FG H=8 M C/1 BRAZO SIMPLE 0.60 M (PROV. E.INST.)	PZA	3.476,00	3.466,87	429	ELE	POSTE FG H=8 M C/1 BRAZO SIMPLE 0.60 M (PROV. E.INST.)	PZA	2.834,84	2.821,80	-709,35	-709,97	-20%	-20%
531	ELE	POSTE FG H=8 M C/2 BRAZOS SIMPLES 0.60 M (PROV. E.INST.)	PZA	3.544,19	3.531,77	430	ELE	POSTE FG H=8 M C/2 BRAZOS SIMPLES 0.60 M (PROV. E.INST.)	PZA	2.825,17	2.846,32	-719,70	-720,07	-20%	-20%
532	ELE	POSTE FG H=8 M C/3 BRAZOS SIMPLES 0.60 M (PROV. E.INST.)	PZA	3.575,87	3.566,44	431	ELE	POSTE FG H=8 M C/3 BRAZOS SIMPLES 0.60 M (PROV. E.INST.)	PZA	4.252,25	4.221,67	860,75	-861,31	-17%	-17%
533	ELE	POSTE FC TIPO "SEMI V" H=11 32M C/1 BRAZO L=3.00M (PROV. E.INST.)	PZA	5.113,00	5.082,98	432	ELE	POSTE FG TIPO "SEMI V" H=11 32M C/1 BRAZO L=3.00M (PROV. E.INS	PZA	4.586,90	4.556,32	-948,22	-948,78	-17%	-17%
534	ELE	POSTE FC TIPO "SEMI V" H=11 32M C/2 BRAZOS DE 1.00M 3.00M (PROV. E.INST.)	PZA	5.535,12	5.505,10	433	ELE	POSTE FG TIPO "SEMI V" H=11 32M C/2 BRAZOS DE 1.00M 3.00M (PR	PZA	3.791,93	3.701,35	911,21	911,77	-20%	-20%
535	ELE	POSTE FC TIPO "SEMI V" H=8.00M C/1 BRAZO L=2.50M (PROV. E.INST.)	PZA	4.643,14	4.613,12	434	ELE	POSTE FG TIPO "SEMI V" H=8.00M C/1 BRAZO L=2.50M (PROV. E.INST	PZA	8.043,08	8.025,79	1.933,78	1.933,98	-19%	-19%
536	ELE	POSTE FG TIPO "V" H=11.32 M C/2 BRAZOS L=3.00 M (PROV. E.INST.)	PZA	9.976,80	9.959,77	435	ELE	POSTE FG TIPO "V" H=11.32 M C/2 BRAZOS L=3.00M (PROV. E.INST.)	PZA	5.407,28	5.376,70	1.322,26	1.322,83	-20%	-20%
537	ELE	POSTE FG TIPO V 2 H=11 32M C/2 BRAZOS L=3.00M (PROV. E.INST.)	PZA	6.729,54	6.699,53	436	ELE	POSTE FG TIPO V-2 H=11 32M C/2 BRAZOS L=3.00M (PROV. E.INST.)	PZA	6.532,38	6.501,80	1.786,66	1.783,22	-21%	-22%
538	ELE	POSTE FG TIPO V 3 H=11 32M C/3 BRAZOS L=3.00M (PROV. E.INST.)	PZA	8.315,04	8.265,02	437	ELE	POSTE FG TIPO V-3 H=11 32M C/3 BRAZOS L=3.00M (PROV. E.INST.)	PZA	5.066,02	5.037,21	536,30	536,94	-9%	-9%
539	ELE	POSTE METALICO CUERPO DOBLE ALUMB. PUBLICO H=5.85M S/DISEÑO	PZA	6.202,32	6.174,15	438	ELE	POSTE METALICO CUERPO DOBLE ALUMB. PUBLICO H=5.85M S/DISEÑO	PZA	293,54	289,58	2,83	2,74	1%	1%
540	ELE	POSTE METALICO CUERPO DOBLE H=5.55 (M)	PZA	290,71	286,84	439	ELE	POSTE METALICO CUERPO DOBLE H=5.55 (M)	PZA	5.460,20	5.437,38	5.166,10	5.150,54	-95%	-95%
541	ELE	POSTE METALICO CUERPO DOBLE H=9.99M	PZA	5.922,80	5.911,14	440	ELE	POSTE METALICO CUERPO DOBLE H=9.99M	PZA	133,75	129,79	4,32	4,24	3%	3%
542	ELE	PROTECTOR METALICO P/MEDIDOR MONOFASICO (PROV. E.INST.)	PZA	129,43	125,55	441	ELE	PROTECTOR METALICO P/MEDIDOR MONOFASICO (PROV. E.INST.)	PZA	218,68	214,73	3,52	3,45	2%	2%
543	ELE	PROTECTOR METALICO P/MEDIDOR TRIFASICO (PROV. E.INST.)	PZA	215,16	211,28	442	ELE	PROTECTOR METALICO P/MEDIDOR TRIFASICO (PROV. E.INST.)	PZA	293,54	289,58	2,83	2,74	1%	1%
544	ELE	PROTECTOR METALICO P/TABLERO DE DISTRIBUCION (PROV. E.INST.)	PZA	290,71	286,84	443	ELE	PROTECTOR METALICO P/TABLERO DE DISTRIBUCION (PROV. E.INST.)	PZA	125,96	121,99	9,51	9,42	8%	8%
545	ELE	PROTECTOR P/LUMINARIA METALICO (PROV. E.INST.)	PZA	116,45	112,67	444	ELE	PROTECTOR P/LUMINARIA METALICO (PROV. E.INST.)	PZA	20.710,53	20.707,74	-192,51	-192,52	-1%	-1%
546	ELE	PROYECTOR LED DE 1350 W P/CAMPO DEPORTIVO (PROV. E.INST.)	PZA	20.903,04	20.900,26	445	ELE	PROYECTOR LED DE 1350 W P/CAMPO DEPORTIVO (PROV. E.INST.)	PZA	497,34	495,66	294,99	294,97	146%	147%
547	ELE	PUESTA A TIERRA C/1 JABALINA 0.6M (PROV. E.INST.)	PZA	202,35	200,69	446	ELE	PUESTA A TIERRA C/1 JABALINA 0.6M (PROV. E.INST.)	PZA	2.351,87	2.335,03	1.124,94	1.124,19	92%	93%
548	ELE	PUESTA A TIERRA C/1 JABALINA 2.40 M COMPLETA (PROV. E.INST.)	PZA	1.227,53	1.210,84	447	ELE	PUESTA A TIERRA C/1 JABALINA 2.40 M COMPLETA (PROV. E.INST.)	PZA	48.103,47	48.074,36	13.894,22	13.891,98	40%	41%
549	ELE	PUESTA A TIERRA C/10 JABALINAS (PROV. E.INST.)	PZA	34.427,15	34.182,38	448	ELE	PUESTA A TIERRA C/10 JABALINAS (PROV. E.INST.)	PZA	10.117,43	13.066,90	3.787,85	3.787,37	60%	62%
550	ELE	PUESTA A TIERRA C/3 JABALINAS 2.40 M (PROV. E.INST.)	PZA	6.329,58	6.279,53	449	ELE	PUESTA A TIERRA C/3 JABALINAS 2.40 M (PROV. E.INST.)	PZA	9.865,87	9.798,48	2.015,72	2.015,08	26%	26%
551	ELE	PUESTA A TIERRA C/3 JABALINAS 2.40M+MEDICION (PROV. E.INST.)	PZA	7.850,15	7.783,40	450	ELE	PUESTA A TIERRA C/3 JABALINAS 2.40M+MEDICION (PROV. E.INST.)	PZA	49,34	48,51	3,69	3,72	8%	1%
552	ELE	PULSADOR P/TIMBRE ELECTRICO (PROV. E.INST.)	PZA	45,65	44,79	451	ELE	PULSADOR P/TIMBRE ELECTRICO (PROV. E.INST.)	PZA	226,08	223,79	-1,34	-1,40	-1%	-1%
553	ELE	RACK 1 VIA C/AISLADOR TIPO CARRETE (PROV. E.INST.)	PZA	227,40	225,19	452	ELE	RACK 1 VIA C/AISLADOR TIPO CARRETE (PROV. E.INST.)	PZA	541,13	538,73	287,46	287,47	-35%	-39%
554	ELE	REFLECTOR LED 100 W. (PROV. E.INST.)	PZA	828,99	826,20	453	ELE	REFLECTOR LED 100 W (PROV. E.INST.)	PZA	2.725,60	2.722,79	1.191,69	1.191,86	78%	78%
555	ELE	REFLECTOR LED 200W (PROV. E.INST.)	PZA	1.533,73	1.530,93	454	ELE	REFLECTOR LED 200W (PROV. E.INST.)	PZA	2.968,27	2.965,47	1.197,96	1.197,94	68%	68%
556	ELE	REFLECTOR LED 480W (PROV. E.INST.)	PZA	1.777,13	1.767,53	455	ELE



Gobierno Autonomo Municipal de El Alto

Concejo Municipal

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
569	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/1 TERMICO BIPOLAR (PROV. E INST.)	PZA	81.73	78.90	568	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/1 TERMICO BIPOLAR (PROV. E INST.)	PZA	81.26	78.51	0.47	0.48	-1%	-1%
570	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/10 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	161.34	158.50	569	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/10 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INS	PZA	160.12	157.39	1.22	1.20	-1%	-1%
571	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/2 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	155.21	152.47	570	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/2 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST	PZA	154.06	151.32	1.15	1.15	-1%	-1%
572	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/3 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	167.46	164.72	571	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/3 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST	PZA	166.19	163.45	1.27	1.27	-1%	-1%
573	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/4 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	222.57	219.83	572	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/4 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST	PZA	220.79	218.06	1.78	1.77	-1%	-1%
574	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/5 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	234.82	232.08	573	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/5 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST	PZA	232.92	230.19	1.90	1.89	-1%	-1%
575	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/6 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	247.07	244.32	574	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/6 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST	PZA	245.06	242.32	2.01	2.00	-1%	-1%
576	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/8 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	296.05	293.31	575	ELE	TABLERO DE DISTRIBUCION P/8 TERMICOS BIPOLARES (PROV. E INST	PZA	293.59	290.86	2.46	2.45	-1%	-1%
577	ELE	TABLERO DE PROTECCION EN POSTE (PROV. E INST.)	PZA	346.29	343.53	576	ELE	TABLERO DE PROTECCION EN POSTE (PROV. E INST.)	PZA	344.02	341.22	2.27	2.29	-1%	-1%
578	ELE	TABLERO DE PROTECCION EXTERIOR PARA ILUMINACION PUBLICA (PROV. E INST.)	PZA	1.692.30	1.683.34	577	ELE	TABLERO DE PROTECCION EXTERIOR PARA ILUMINACION PUBLICA (P	PZA	1.677.27	1.668.39	15.03	14.95	-1%	-1%
579	ELE	TABLERO DISTRIB. METALICA P/15 TERM. BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	419.29	416.50	578	ELE	TABLERO DISTRIB. METALICA P/15 TERM. BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	416.34	413.54	2.95	2.96	-1%	-1%
580	ELE	TABLERO DISTRIBUCION P/1 BREACKER + 4 BARRAS (PROV. E INST.)	PZA	2.765.62	2.756.66	579	ELE	TABLERO DISTRIBUCION P/1 BREACKER + 5 BARRAS (PROV. E INST.)	PZA	2.740.65	2.731.76	24.97	24.90	-1%	-1%
581	ELE	TABLERO GENERAL P/1 BREACK+5 BARRAS P/20 TERM (PROV. E INST.)	PZA	4.157.87	4.150.14	580	ELE	TABLERO GENERAL P/1 BREACK+ 5 BARRAS P/20 TERM (PROV. E INST	PZA	4.180.75	4.172.79	22.88	22.65	1%	1%
582	ELE	TABLERO GENERAL P/1 BREACK+5 BARRAS P/10 TERM (PROV. E INST.)	PZA	4.143.42	4.135.70	581	ELE	TABLERO GENERAL P/1 BREACK+ 5 BARRAS P/10 TERM (PROV. E INST	PZA	4.138.28	4.130.33	5.14	5.37	0%	0%
583	ELE	TABLERO GENERAL P/1 BREACKER + 2 BARRAS (PROV. E INST.)	PZA	1.439.65	1.431.93	582	ELE	TABLERO GENERAL P/1 BREACKER + 2 BARRAS (PROV. E INST.)	PZA	1.431.39	1.423.44	8.26	8.49	-1%	-1%
584	ELE	TABLERO GENERAL P/3 BREACK+5BARRAS COMPLET (PROV. E INST.)	PZA	4.206.73	4.199.00	583	ELE	TABLERO GENERAL P/3 BREACK+5BARRAS COMPLET (PROV. E INST.)	PZA	4.172.85	4.164.89	33.88	34.11	-1%	-1%
585	ELE	TABLERO METALICO 5 BARRAS P/ 20 TERM. BIPOLARES (PROV. E INST.)	PZA	1.560.40	1.552.68	584	ELE	TABLERO METALICO 5/BARRAS P/20 TERM. BIPOLARES (PROV. E INST	PZA	1.551.02	1.543.06	9.38	9.62	-1%	-1%
586	ELE	TABLERO P/5 BREACKERS + 10 TERMICOS Y 5 BARRAS (PROV. E INST.)	PZA	5.967.39	5.957.95	585	ELE	TABLERO P/5 BREACKERS + 10 TERMICOS Y 5 BARRAS (PROV. E INST	PZA	5.944.74	5.935.16	22.65	22.79	0%	0%
587	ELE	TABLERO PROTEC. + TERMICO 2PX32A Y CONTACTOR (PROV. E INST.)	PZA	5.237.61	5.228.65	586	ELE	TABLERO PROTEC. + TERMICO 2PX32A Y CONTACTOR (PROV. E INST.)	PZA	2.873.10	2.869.21	2.359.51	2.359.44	-45%	-45%
588	ELE	TEMPORIZADOR DIGITAL (PROV. E INST.)	PZA	357.56	356.88	587	ELE	TEMPORIZADOR DIGITAL (PROV. E INST.)	PZA	405.82	405.17	48.26	48.29	13%	14%
589	ELE	TEMPORIZADOR DIGITAL DE 16 A (PROV. E INST.)	PZA	2.539.23	2.538.22	588	ELE	TEMPORIZADOR DIGITAL DE 16 A (PROV. E INST.)	PZA	298.94	297.96	2.240.29	2.240.26	-88%	-88%
590	ELE	TOMACORRIENTE DOBLE NEMA (PROV. E INST.)	PZA	86.74	85.04	589	ELE	TOMACORRIENTE DOBLE NEMA (PROV. E INST.)	PZA	103.09	101.45	16.35	16.41	19%	19%
591	ELE	TOMACORRIENTE NEMA DE PISO CON T/METAL (PROV. E INST.)	PZA	374.55	372.85	590	ELE	TOMACORRIENTE NEMA DE PISO CON T/METAL (PROV. E INST.)	PZA	370.45	368.83	4.10	4.02	-1%	-1%
592	ELE	TOMACORRIENTE SIMPLE SHUCO PLACA (PROV. E INST.)	PZA	117.36	115.64	591	ELE	TOMACORRIENTE SIMPLE SHUCO PLACA (PROV. E INST.)	PZA	115.65	114.02	1.71	1.64	-1%	-1%
593	ELE	TUBO CONDUIT DE 1" (25MM) (PROV. E INST.)	M	26.89	26.70	592	ELE	TUBO CONDUIT DE 1" (25MM) (PROV. E INST.)	M	26.69	26.53	0.20	0.17	-1%	-1%
594	ELE	TUBO CONDUIT DE 3/4" (19 MM) (PROV. E INST.)	M	21.49	21.31	593	ELE	TUBO CONDUIT DE 3/4" (19 MM) (PROV. E INST.)	M	21.36	21.18	0.13	0.13	-1%	-1%
595	ELE	TUBO D=1" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	25.02	24.75	594	ELE	TUBO D=1" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	26.01	25.74	0.99	0.99	4%	4%
596	ELE	TUBO D=2" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	47.78	47.51	595	ELE	TUBO D=2" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	45.96	45.69	1.82	1.82	-4%	-4%
597	ELE	TUBO D=3" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	89.15	88.88	596	ELE	TUBO D=3" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	89.19	88.93	0.04	0.05	0%	0%
598	ELE	TUBO D=3/4" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	19.20	18.93	597	ELE	TUBO D=3/4" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	19.19	18.92	0.01	0.01	0%	0%
599	ELE	TUBO D=4" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	123.42	123.15	598	ELE	TUBO D=4" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	100.91	100.66	22.51	22.49	-18%	-18%
600	ELE	TUBO D=6" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	213.33	213.07	599	ELE	TUBO D=6" PVC E-40 (PROV. E INST.)	M	177.96	177.71	35.37	35.36	-17%	-17%
601	ELE	TUERCA MORDAZA 3/8" P/BANDEJA PORTACABLES (PROV. E INST.)	PZA	16.57	16.30	600	ELE	TUERCA MORDAZA 3/8" P/BANDEJA PORTACABLES (PROV. E INST.)	PZA	16.53	16.26	-0.04	-0.04	0%	0%
602	ELE	UPS 20 KVA TRIFASICO (PROV. E INST.)	PZA	348.837,10	348.857,10	601	ELE	UPS 20 KVA TRIFASICO (PROV. E INST.)	PZA	410.625,86	410.625,86	61.788,76	61.788,76	18%	18%
603	ELE	VARILLA ROSCADA 3/8" X 1 METRO (PROV. E INST.)	PZA	30.75	30.28	602	ELE	VARILLA ROSCADA 3/8" X 1 METRO (PROV. E INST.)	PZA	69.48	69.01	38.73	38.73	126%	128%
604	ELE	VARILLA ROSCADA 5/16" X 2 METRO (PROV. E INST.)	PZA	24.63	24.15	603	ELE	VARILLA ROSCADA 5/16" X 1 METRO (PROV. E INST.)	PZA	33.08	32.61	8.45	8.46	34%	35%
605	EST	ABACO DE HORMIGON ARMADO H-21 PARA ENTREPISO	M3	5.967,49	5.846,99	604	EST	ABACO DE HORMIGON ARMADO H-21 PARA ENTREPISO	M3	6.213,91	6.077,76	246,42	230,77	4%	4%
606	EST	ACERO DE REFUERZO	KG	30,70	30,11	605	EST	ACERO DE REFUERZO	KG	28,22	27,58	-2,48	-2,53	-8%	-8%
607	EST	ADHESIVO EPOXICO P/ANCLAJE	M2	748,86	748,53	606	EST	ADHESIVO EPOXICO P/ANCLAJE	M2	810,25	809,93	61,39	61,40	8%	8%
608	EST	AGOTAMIENTO PARA NIVEL FREATICO	HR	72,33	70,15	607	EST	AGOTAMIENTO PARA NIVEL FREATICO	HR	75,07	72,76	2,74	2,61	4%	4%
609	EST	ANCLAJE MULTITORON 12T 1/2"	PZA	2.542,48	2.539,79	608	EST	ANCLAJE MULTITORON 12T 1/2"	PZA	2.524,48	2.521,63	18,00	18,16	-1%	-1%
610	EST	ANCLAJE P/ESTRUCTURA METALICA TIPO 2	PZA	705,62	697,94	609	EST	ANCLAJE P/ESTRUCTURA METALICA TIPO 2	PZA	624,93	616,91	80,69	81,03	-11%	-12%
611	EST	BARANDADO TIPO P 3 (SUPERESTRUCTURA)	M	2.226,30	2.202,99	610	EST	BARANDADO TIPO P 3 (SUPERESTRUCTURA)	M	2.117,24	2.092,37	109,06	110,62	-5%	-5%
612	EST	CABLE DE ACERO 1" (PROV. Y COLOC.)	M	381,97	381,36	611	EST	CABLE DE ACERO 1" (PROV. Y COLOC.)	M	393,48	392,92	11,51	11,56	3%	3%
613	EST	CABLE DE ACERO 1/2" (PROV. Y COLOC.)	M	258,98	258,38	612	EST	CABLE DE ACERO 1/2" (PROV. Y COLOC.)	M	238,17	237,61	-15,81	-15,77	-6%	-6%
614	EST	COLUMNAS DE H= A= H21	M3	6.868,20	6.727,61	613	EST	COLUMNAS DE H= A= H21	M3	7.059,53	6.902,09	191,33	174,48	3%	3%
615	EST	COLUMNAS DE H= A= H 25	M3	7.022,50	6.881,93	614	EST	COLUMNAS DE H= A= H 25	M3	7.226,00	7.068,57	203,50	186,64	3%	3%
616	EST	CORREAS METALICAS 100X50X15X2 MM	M	95,77	94,98	615	EST	CORREAS METALICAS 100X50X15X2 MM	M	97,18	96,39	1,41	1,41	1%	1%
617	EST	CORREAS METALICAS 80X40X15X2 MM	M	80,31	79,61	616	EST	CORREAS METALICAS 80X40X15X2 MM	M	79,82	79,10	-0,49	-0,51	-1%	-1%
618	EST	CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR 80X40X1.5MM	M	120,11	118,34	617	EST	CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR 80X40X1.5MM	M	128,12	126,29	8,01	7,95	7%	7%
619	EST	CUBIERTA DE CALAMINA N°28 P/ESTRUCTURA METALICA	M2	259,55	252,73	618	EST	CUBIERTA DE CALAMINA N°28 P/ESTRUCTURA METALICA	M2	276,12	268,90	16,57	16,17	6%	6%
620	EST	CUBIERTA DE POLICARBONATO E=4 MM S/ESTRUCTURA METALICA	M2	174,24	171,21	619	EST	CUBIERTA DE POLICARBONATO E=4 MM S/ESTRUCTURA METALICA	M2	179,68	176,50	5,44	5,29	3%	3%
621	EST	CUBIERTA DE POLICARBONATO E=6 MM S/ESTRUCTURA METALICA	M2	225,82	222,79	620	EST	CUBIERTA DE POLICARBONATO E=6 MM S/ESTRUCTURA METALICA	M2	230,22	227,05	4,40	4,26	2%	2%
622	EST	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO S/MAQUINARIA	M3	526,25	448,06	621	EST	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO S/MAQUINARIA	M3	562,44	482,31	36,19	34,25	7%	7%
623	EST	DRENAJE TUBOS PVC D=4" (SUPERESTRUCT. IRA)	M	137,89	135,92	622	EST	DRENAJE TUBOS PVC D=4" (SUPERESTRUCTURA)	M	142,80	140,13	4,91	4,79	4%	4%
624	EST	ENSAYO - CORTE DIRECTO PARA SUELOS	NSAYO	848,61	848,61	623	EST	ENSAYO - CORTE DIRECTO PARA SUELOS	NSAYO	556,44	556,44	292,17	292,17	-34%	-34%
625	EST	ENSAYO CBR (TRES MOLDES)	NSAYO	664,96	664,90	624	EST	ENSAYO CBR (TRES MOLDES)	NSAYO	738,44	738,44	73,54	73,54	11%	11%
626	EST	ENSAYO DE SUELOS SPT (CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO)	NSAYO	664,96	664,90	625	EST	ENSAYO DE SUELOS SPT (CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO)	NSAYO	435,10	435,10	229,86	229,80	-35%	-35%
627	EST	ESCALERAS DE H= A= H21	M3	6.607,20	6.467,17	626	EST	ESCALERAS DE H= A= H21	M3	6.808,98	6.668,98	201,78	163,21	3%	3%
628	EST	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA C/AGOTAMIENTO Y TABLESTACAS	M3	264,80	263,81	627	EST	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA C/AGOTAMIENTO Y TABLEST	M3	317,77	316,73	52,97	52,92	20%	20%
629	EST	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA S/AGOTAMIENTO	M3	48,98	48,24	628	EST	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA S/AGOTAMIENTO	M3	72,11	71,34	23,13	23,10	47%	48%
630	EST	HORMIGON ARMADO H21 - VIGA DE ENCADENADO P/CUBIERTA	M3	5.538,09	5.397,53	629	EST	HORMIGON ARMADO H21 - VIGA DE ENCADENADO P/CUBIERTA	M3	5.852,54	5.699,74	314,45	302,21	6%	6%
631	EST	HORMIGON ARMADO H 21 P/BARANDAS H=1.10M	M	981,80	973,48	630	EST	HORMIGON ARMADO H 21 P/BARANDAS H=1.10M	M	1.010,51	1.001,18	28,71	27,70	3%	3%
632	EST	HORMIGON ARMADO H 21 P/VIGA CENTRADORA EN FUNDACIONES	M3	4.704,03	4.598,05	631	EST	HORMIGON ARMADO H 21 P/VIGA CENTRADORA EN FUNDACIONES	M3	4.972,40	4.854,43	268,37	256,38	6%	6%
633	EST	HORMIGON CICLOPEO CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1.415,01	1.387,51	632	EST	HORMIGON CICLOPEO CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1.595,95	1.567,01	180,94	179,50	13%	13%
634	EST	HORMIGON CICLOPEO CON 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1.352,06	1.324,54	633	EST	HORMIGON CICLOPEO CON 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1.524,86	1.495,92	172,80	171,38	13%	13%
635	EST	HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1.297,16	1.269,65	634	EST	HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3	1.465,92	1.436,98	168,76	167,33	13%	13%
636	EST	HORMIGON POBRE	M3	1.108,14	1.095,66	635	EST	HORMIGON POBRE	M3	1.271,96	1.258,77	163,82	163,11	15%	15%
						636	EST	HORMIGON PREMEZCLADO H21	M3	3.329,22	3.085,52				
						637	EST	HORMIGON PREMEZCLADO H25	M3	3.167,45	3.123,74				
637	EST	HORMIGON SIMPLE PARA COLUMNAS H21	M3	3.877,33	3.775,57	638	EST	HORMIGON SIMPLE PARA COLUMNAS H21	M3	4.410,96	4.298,76	533,63	523,19	14%	14%
638	EST	HORMIGON SIMPLE PARA ESCALERAS H 21	M3	3.874,00	3.763,85	639	EST	HORMIGON SIMPLE PARA ESCALERAS H-21	M3	4.427,31	4.303,52	553,31	539,67	14%	14%
639	EST	HORMIGON SIMPLE PARA LOSA LLENA H 21	M3	3.213,42	3.134,31	640	EST	HORMIGON SIMPLE PARA LOSA LLENA H-21	M3	3.678,42	3.589,83	465,00	455,52	14%	15%
640	EST	HORMIGON SIMPLE PARA LOSA LLENA H 25	M3	3.687,77	3.591,84	641	EST	HORMIGON SIMPLE PARA LOSA LLENA H-25	M3	4.187,12	4.080,77	499,35	488,93	14%	14%
641	EST	HORMIGON SIMPLE PARA MURO H 21	M3	3.643,34	3.538,17	642	EST	HORMIGON SIMPLE PARA MURO H-21	M3	4.153,06	4.041,10	515,72	502,93	14%	14%
642	EST	HORMIGON SIMPLE PARA VIGAS H21	M3	3.732,69	3.621,02	643	EST	HORMIGON SIMPLE PARA VIGAS H21	M3	4.246,01	4.121,05	513,32	500,03	14%	14%
643	EST	HORMIGON SIMPLE PARA ZAPATAS H21	M3	2.919,74	2.854,53	644	EST	HORMIGON SIMPLE PARA ZAPATAS H21	M3	3.287,64	3.194,04	367,90	339,51	13%	12%
644	EST	HORMIGON TIPO "P" FC35MPA (SUPERESTRUCTURA)	M3	5.136,05	4.944,27	645	EST	HORMIGON TIPO "P" FC35MPA (SUPERESTRUCTURA)	M3	5.639,92	5.437,61	493,87	503,34	10%	10%
645	EST	HORMIGON TIPO A FC21MPA (INFRAESTRUCTURA)	M3	3.579,33	3.479,32	646	EST	HORMIGON TIPO A FC21MPA (INFRAESTRUCTURA)	M3	4.042,28	3.937,50	462,95	458,18	13%	13%
646	EST	HORMIGON TIPO A FC28MPA (SUPERESTRUCTURA)	M3	4.331,44	4.197,79	647	EST	HORMIGON TIPO A FC21MPA (SUPERESTRUCTURA)	M3	4.933,62	4.777,05	599,18	583,26	14%	14%
647	EST	IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE H° A° CON PINTURA ASFALTICA	M2	164,95	159,34	648	EST	IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE H° A° CON PINTURA ASFAL	M2	170,67	165,41	6,32	6,07	4%	4%
648	EST	IMPERMEABILIZACION LOSAS DE CUBIERTA DE H°A°	M2	323,66	311,61	649	EST	IMPERMEABILIZACION LOSAS DE CUBIERTA DE H°A°	M2	342,57	329,92	18,91	18,31	6%	6%
649	EST	JUNTA DE DILATACION (WATERSTOP)	M	488,61	482,81	650	EST	JUNTA DE DILATACION (WATERSTOP)	M	879,95	879,11	390,34	396,30	82%	82%
650	EST	JUNTA DE DILATACION HORIZONTAL (2 CM)	M	710,42	708,89	651	EST	JUNTA DE DILATACION HORIZONTAL (2 CM)	M	584,25	582,63	126,17	126,26	-18%	-18%
651	EST	JUNTAS CON SELLO ELASTICO	M	29,96	29,25	652	EST	JUNTAS CON SELLO ELASTICO	M	29,40	29,26	0,04	0,01	0%	
652	EST	JUNTAS DE DILATACION (SUPERESTRUCTURA)	M	582,00	574,27	653	EST	JUNTAS DE DILATACION (SUPERESTRUCTURA)	M	561,54	561,44	12,46	12,83	-2%	-
653	EST	LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA HASTA 3 TON	PZA	2.173,85	2.140,93	654	EST	LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA HASTA 3 TON	PZA	2.175,28	2.142,47	2,43	1,54	0%	
654	EST	LOSA ALIVIANADA (VIGUETA PRETENSADA DE H° PREMEZCLADO H-25 E=15CM / INTEREJE	M2	383,44	376,80	655	EST	LOSA ALIVIANADA (VIGUETA PRETENSADA) DE H° PREMEZCLADO H-2	M2	439,28	429,53	54,84	53,73	14%	14%
655	EST	LOSA ALIVIANADA (VIGUETA PRETENSADA) DE H°A° H-21 E=20CM / INTEREJE=50CM	M2	512,05	503,04	656	EST	LOSA ALIVIANADA (VIGUETA PRETENSADA) DE H°A° H-21 E=20CM / I	M2	541,26	530,04	29,21	28,00	6%	
656	EST	LOSA ALIVIANADA (VIGUETA PRETENSADA) DE HORMIGON H-21 E=20CM / INTEREJE=50CM	M2	424,01	416,32	657	EST	LOSA ALIVIANADA (VIGUETA PRETENSADA) DE HORMIGON H-21 E=2	M2	460,03	451,72	36,02	35,40	8%	
657	EST	LOSA LLENA DE H= A= H 21	M3	5.109,77	5.014,77	658	EST	LOSA LLENA DE H= A= H 21	M3	5.352,73	5.236,80	242,96	229,53	5%	
658	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE H°PREMEZCLADO H 25, 2 DIREC. E=30CM / INTEREJE=50CM	M2	720,64	707,63	659	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE H°PREMEZCLADO H-25, 2 DIREC. E=30C	M2	870,82	856,12	150,18	148,49	21%	2
659	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H 21, 1 DIREC. E=20CM / INTEREJE=50CM	M2	495,78	483,68	660	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 1 DIREC. E=20CM / IN	M2	552,15	538,86	56,37	55,18	11%	1
660	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H 21, 1 DIREC. E=25CM / INTEREJE=50CM	M2	517,35	505,25	661	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 1 DIREC. E=25CM / IN	M2	575,39	562,11	58,04	56,86	11%	1
661	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 1 DIREC. E=30CM / INTEREJE= 50CM	M2	558,19	546,09	662	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 1 DIREC. E=30CM / IN	M2	613,93	600,64	55,74	54,55	10%	1
662	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 2 DIREC. E=20CM / INTEREJE=50CM	M2	549,68	537,57	663	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 2 DIREC. E=20CM / IN	M2	616,17	602,89	66,49	65,32	12%	1
663	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 2 DIREC. E=25CM / INTEREJE=50CM	M2	591,18	579,08	664	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 2 DIREC. E=25CM / IN	M2	660,88	647,59	69,70	68,51	12%	1
664	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H 21, 2 DIREC. E=30CM / INTEREJE=50CM	M2	627,78	615,67	665	EST	LOSA NERVADA (IN SITU) DE HORMIGON H-21, 2 DIREC. E=30CM / IN	M2	700,72	687,44	72,94	71,77	12%	1
665	EST	MORDAZA DE 1" (PROV. Y COLOC.)	PZA	48,12	47,51	666	EST	MORDAZA DE 1" (PROV. Y COLOC.)	PZA	47,22	46,66	-0,90	-0,85	-2%	
666	EST	MORDAZA DE 1/2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	35,88	35,27	667	EST	MORDAZA DE 1/2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	35,08	34,52	-0,80	-0,75	-2%	
667	EST	MURO DE H= A= H 21	M3	5.176,92	5.047,88	668	EST	MURO DE H= A= H 21	M3	5.450,51	5.704,69	438,54	391,77	8%	
668	EST	MURO DE H= A= H 25	M3	5.441,97	5.312,92	669	EST	MURO DE H= A= H 25	M3	5.591,16	5.591,08	8,86	8,32	1%	
669	EST	NEOPRENO COMPUESTO (INFRAESTRUCTURA)	DM3	583,00	582,76	670	EST	NEOPRENO COMPUESTO (INFRAESTRUCTURA)	DM3	424,41	424,15	-203,99	-203,95	-32%	-
670	EST	NEOPRENO SIMPLE (INFRAESTRUCTURA)	DM3	628,34	628,10	671	EST	NEOPRENO SIMPLE (INFRAESTRUCTURA)	DM3	683,74	683,49	55,40	55,39	9%	
671	EST	PERFIL ANGULAR 1 1/2" X 1/8"	M	56,49	55,70	672	EST	PERFIL ANGULAR 1 1/2" X 1/8"	M	60,92	60,92	5,25	5,22	9%	
672	EST	PERFIL ANGULAR 1 1/4" X 1/8"	M	46,36	46,03	673	EST	PERFIL ANGULAR 1 1/4" X 1/8"	M	43,47	43,09	-2,89	-2,94	-6%	
673	EST	PERFIL ANGULAR 2" X 3/16"	M	95,90	95,06	674	EST	PERFIL ANGULAR 2" X 3/16"	M	115,75	114,96	19,85	19,90	21%	
674	EST	PERFIL ANGULAR 2" X1/4"	M	120,34	119,39	675	EST	PERFIL ANGULAR 2" X1/4"	M	138,67	137,68	18,33	18,29	15%	
675	EST	PERFIL ANGULAR 2" X1/8"	M	73,81	72,87	676	EST	PERFIL ANGULAR 2" X1/8"	M	74,65	73,65	0,84	0,78	1%	
676	EST	PERFIL ANGULAR 2 1/2" X 1/4"	M	161,13	159,69	677	EST	PERFIL ANGULAR 2 1/2" X 1/4"	M	189,65	187,99	28,52	28,30	18%	
677	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 100X50X15X2 MM	M	150,46	147,15	678	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 100X50X15X2 MM	M	153,73	150,32	3,27	3,17	2%	
678	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 100X50X15X3 MM	M	178,09	174,56	679	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 100X50X15X3 MM	M	184,--	180,--	6,--	5,99	3%	
679	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 150X50X15X2 MM	M	183,62	180,68	680	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 150X50X15X2 MM	M	191,17	187,--	7,--	6,47	4%	
680	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 200X50X15X3 MM	M	243,00	239,25	681	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 200X50X15X3 MM	M	259,--	257,00	16,00	17,75	7%	
681	EST	PERFIL COSTANERA METAL 125X15X2 MM	M	72,31	70,80	682	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 50X[illegible]X15X2 MM	M	74,19	71,--	0,87	0,81	1%	



Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Concejo Municipal

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
682	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 80X40X15X2 MM	M	111.70	109.62	683	EST	PERFIL COSTANERA METALICA 80X40X15X2 MM	M	112,03	109.89	0.33	0.27	0%	0%
683	EST	PERFIL DOBLE COSTANERA METALICA 100X50X15X2 MM	M	335.27	328.66	684	EST	PERFIL DOBLE COSTANERA METALICA 100X50X15X2 MM	M	330.27	323.42	5.00	4.76	1%	1%
684	EST	PERFIL DOBLE COSTANERA METALICA 150X50X15X2 MM	M	396.73	389.07	685	EST	PERFIL DOBLE COSTANERA METALICA 150X50X15X2 MM	M	396.33	390.30	9.60	9.43	2%	2%
685	EST	PERFIL DOBLE COSTANERA METALICA 80X40X15X2 MM	M	227.67	223.20	686	EST	PERFIL DOBLE COSTANERA METALICA 80X40X15X2 MM	M	225.13	220.83	2.74	2.84	-1%	-1%
686	EST	PICADO Y PERFORADO EN HORMIGON ARMADO	M3	485.80	476.28	687	EST	PICADO Y PERFORADO EN HORMIGON ARMADO	M3	519,20	491.34	33.40	31.60	7%	7%
687	EST	PINTURA ANTICORROSIVA PARA CALAMINAS DE CUBIERTA	M2	84.02	83.95	688	EST	PINTURA ANTICORROSIVA PARA CALAMINAS DE CUBIERTA	M2	78.89	76.72	14.87	14.77	23%	24%
688	EST	PINTURA ASFALTICA PARA FUNDACIONES (INFRAESTRUCTURA)	M2	22.78	21.35	689	EST	PINTURA ASFALTICA PARA FUNDACIONES (INFRAESTRUCTURA)	M2	23.54	22.64	0.76	0.74	3%	3%
689	EST	PISO METALICO ANTIDESLIZANTE	M2	544.36	543.70	690	EST	PISO METALICO ANTIDESLIZANTE	M2	543,85	541.12	2.51	2.58	0%	0%
690	EST	POCKET FORMERS DE 1 2" 90GR	PZA	6.80	6.62	691	EST	POCKET FORMERS DE 1/2" 90GR	PZA	7.53	7.30	0.73	0.68	11%	10%
691	EST	PROV. Y COLOC. DE LOSA HUECA PRETENSADA 16/60 CM	M2	406.72	403.53	692	EST	PROV. Y COLOC. DE LOSA HUECA PRETENSADA 16/60 CM	M2	409.68	404.21	2.96	2.68	1%	1%
692	EST	PROV. Y COLOC. DE PLANCHA METALICA DE E=3MM	M2	903.27	893.25	693	EST	PROV. Y COLOC. DE PLANCHA METALICA DE E=3MM	M2	698.55	686.15	205.72	207.10	-23%	-23%
693	EST	PROV. Y COLOC. DE PLANCHA METALICA DE E=5MM	M2	1.095.00	1.083.54	694	EST	PROV. Y COLOC. DE PLANCHA METALICA DE E=5MM	M2	953.12	937.93	141.88	143.61	-13%	-13%
694	EST	PROVISION E INSTALACION DE TORON 1/2" G270 BAJA RELAJACION	KG	25.63	25.18	695	EST	PROVISION E INSTALACION DE TORON 1/2" G270 BAJA RELAJACION	KG	25.94	25.44	0.30	0.26	1%	1%
695	EST	PUENTE ADHERENTE P/HORMIGON	M2	377.60	376.10	696	EST	PUENTE ADHERENTE P/HORMIGON	M2	407,45	405.90	29.85	29.80	8%	8%
696	EST	RELLENO Y COMPACTADO C/CAMBIO DE MATERIAL	M3	156.74	155.49	697	EST	RELLENO Y COMPACTADO C/CAMBIO DE MATERIAL	M3	213.04	211.83	56.30	56.34	36%	36%
697	EST	RETIRO DE ESCOMBROS C/MAQUINARIA	M3	51.39	50.67	698	EST	RETIRO DE ESCOMBROS C/MAQUINARIA	M3	72,63	72.20	21.24	21.53	41%	42%
698	EST	SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON CINTA FLEXIBLE DE 25 CM	M	1.256.76	1.255.48	699	EST	SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON CINTA FLEXIBLE DE 25 CM	M	1.281,53	1.280.18	21.77	21.70	2%	2%
699	EST	TENSOR DE 1/2" (FIERRO LISO)	M	48.71	47.71	700	EST	TENSOR DE 1/2" (FIERRO LISO)	M	45,38	44.39	3.33	3.37	-7%	-7%
700	EST	TENSOR DE 3/8" (FIERRO LISO)	M	40.22	39.28	701	EST	TENSOR DE 3/8" (FIERRO LISO)	M	38,85	37.85	1.37	1.43	-3%	-4%
701	EST	TENSOR DE 5/8" (FIERRO LISO)	M	67.67	66.72	702	EST	TENSOR DE 5/8" (FIERRO LISO)	M	58,26	57.26	9.41	9.46	-14%	-14%
702	EST	TENSOR DE ARCO CON CABLE DE ALMA ACERADA DIAM 1.6CM	PZA	1.574.49	1.569.98	703	EST	TENSOR DE ARCO CON CABLE DE ALMA ACERADA DIAM 1.6CM	PZA	1.571,89	1.567.23	2.60	2.75	0%	0%
703	EST	TESADO E INYECCION DE CABLE ENVAINADO DE 70 MM	M	86.94	85.23	704	EST	TESADO E INYECCION DE CABLE ENVAINADO DE 70 MM	M	103,73	101.95	16.79	16.72	19%	20%
704	EST	TUBERIA DE DRENAJE 4" C/PERFORACIONES INCLUYE MATERIAL DRENANTE	M	235.87	233.80	705	EST	TUBERIA DE DRENAJE 4" C/PERFORACIONES INCLUYE MATERIAL DRENANTE	M	270,86	268.68	34.99	34.88	15%	15%
705	EST	TUBO DE FG 2" P/CERCHA	M	147.77	145.83	706	EST	TUBO DE FG 2" P/CERCHA	M	210,85	208.90	63.08	63.07	43%	43%
706	EST	TUBO RECTANGULAR 40X80X2MM P/ESTRUCTURAS	M	108.10	106.80	707	EST	TUBO RECTANGULAR 40X80X2MM P/ESTRUCTURAS	M	134,73	132.87	26.63	26.57	25%	25%
707	EST	TUBO REDONDO ESTRUCTURAL 25MM E=2MM (PROV. Y COLOC.)	M	64.36	63.00	708	EST	TUBO REDONDO ESTRUCTURAL 25MM E=2MM (PROV. Y COLOC.)	M	64,05	62.66	0.31	0.34	0%	-1%
708	EST	TUBO REDONDO ESTRUCTURAL 32MM E=2MM (PROV. Y COLOC.)	M	76.65	75.02	709	EST	TUBO REDONDO ESTRUCTURAL 32MM E=2MM (PROV. Y COLOC.)	M	78,03	76.37	1.38	1.35	2%	2%
709	EST	VAINA DE 70 MM DE ACERO GALVANIZADO (SUPERESTRUCTURA)	M	133.62	128.87	710	EST	VAINA DE (70 MM) DE ACERO GALVANIZADO (SUPERESTRUCTURA)	M	146,18	140.91	12.56	12.04	9%	9%
710	EST	VIGAS DE H= A= H21	M3	6.759,09	6.608,61	711	EST	VIGAS DE H= A= H21	M3	6.932,41	6.762,22	173.32	153.61	3%	2%
711	EST	ZAPATAS DE H= A= H21	M3	4.269,07	4.165,95	712	EST	ZAPATAS DE H= A= H21	M3	4.499,11	4.375,62	221,04	209.67	5%	5%
712	GAS	CALEFON TIRO NATURAL Q=6 LT/MIN (PROV. E INST.)	PZA	3.323,44	3.307,69	713	GAS	CALEFON TIRO NATURAL Q=6 LT/MIN (PROV. E INST.)	PZA	4.666,36	4.654,45	1.343,92	1.346,76	40%	41%
713	GAS	CALEFON TIRO NATURAL Q=11 LT/MIN (PROV. E INST.)	PZA	4.148,89	4.133,15	714	GAS	CALEFON TIRO NATURAL Q=11 LT/MIN (PROV. E INST.)	PZA	8.029,59	8.015,58	3.880,50	3.882,43	94%	94%
714	GAS	CALEFON TIRO NATURAL Q=14 LT/MIN (PROV. E INST.)	PZA	4.491,81	4.476,06	715	GAS	CALEFON TIRO NATURAL Q=14 LT/MIN (PROV. E INST.)	PZA	9.182,09	9.168,19	4.690,28	4.692,13	104%	105%
715	GAS	CALEFON TIRO NATURAL Q=16 LT/MIN (PROV. E INST.)	PZA	4.938,83	4.923,08	716	GAS	CALEFON TIRO NATURAL Q=16 LT/MIN (PROV. E INST.)	PZA	10.213,46	10.199,55	5.274,63	5.276,47	107%	107%
716	GAS	CAMARA DE ACOMETIDA (OBRAS CIVILES) (PROV. E INST.)	GLB	3.906,69	3.269,56	717	GAS	CAMARA DE ACOMETIDA (OBRAS CIVILES) (PROV. E INST.)	GLB	3.004,21	2.965,19	302,48	304,37	-9%	-9%
717	GAS	CAMARA PARA VALVULAS H=C" 0.80X0.30X0.60 M	PZA	530,99	510,37	718	GAS	CAMARA PARA VALVULAS H=C" 0,30X0,30X0.60 M	PZA	577,53	555,84	46,54	45,47	9%	9%
718	GAS	CASETA DE PUENTE DE REGULACION Y MEDICION (PROV. E INST.)	GLB	6.144,64	6.020,34	719	GAS	CASETA DE PUENTE DE REGULACION Y MEDICION (PROV. E INST.)	GLB	6.402,43	6.277,05	257,79	256,71	4%	4%
719	GAS	CODO 90° AG D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	24,39	24,15	720	GAS	CODO 90° AG D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	24,33	24.11	-0,06	-0,04	0%	0%
720	GAS	CODO 90° AG D=1" (PROV. E INST.)	PZA	34,43	34,15	721	GAS	CODO 90° AG D= 1" (PROV. E INST.)	PZA	34,29	34,02	0,14	0,13	0%	0%
721	GAS	CODO 90° AG D=1 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	93,24	92,97	722	GAS	CODO 90° AG D=1 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	71,66	71,39	21,58	21,58	-23%	-23%
722	GAS	CODO 90° AG D=1 1/4" (PROV. E INST.)	PZA	59,66	59,38	723	GAS	CODO 90° AG D=1 1/4" (PROV. E INST.)	PZA	55,89	55,62	3,77	3,76	-6%	-6%
723	GAS	CODO 90° AG D=1/2" (PROV. E INST.)	PZA	19,10	18,87	724	GAS	CODO 90° AG D=1/2" (PROV. E INST.)	PZA	17,05	16,83	2,05	2,04	-11%	-11%
724	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=1/2" (PROV. E INST.)	PZA	24,24	23,93	725	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=1/2" (PROV. E INST.)	PZA	23,38	23,10	0,86	0,83	-4%	-3%
725	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=1 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	37,96	37,57	726	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=1 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	36,81	36,49	1,15	1,08	-3%	-3%
726	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=1 1/4" (PROV. E INST.)	PZA	31,11	30,74	727	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=1 1/4" (PROV. E INST.)	PZA	30,11	29,79	1,00	0,95	-3%	-3%
727	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	56,33	55,94	728	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	55,01	54,69	1,32	1,25	-2%	-2%
728	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	28,15	27,77	729	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	27,10	26,78	1,05	0,99	-4%	-4%
729	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=3" (PROV. E INST.)	PZA	29,38	28,99	730	GAS	CODO 90° AN SCH 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	28,32	28,00	1,06	0,99	-4%	-3%
730	GAS	COPLA AG D=1 1/4" (PROV. E INST.)	PZA	39,75	39,46	731	GAS	COPLA AG D=1 1/4" (PROV. E INST.)	PZA	38,90	38,63	0,85	0,83	-2%	-2%
731	GAS	COPLA AG D=1" (PROV. E INST.)	PZA	27,08	26,80	732	GAS	COPLA AG D=1" (PROV. E INST.)	PZA	27,98	27,71	0,90	0,91	3%	3%
732	GAS	COPLA AG D=1/2" (PROV. E INST.)	PZA	16,98	16,73	733	GAS	COPLA AG D=1/2" (PROV. E INST.)	PZA	18,50	18,29	1,52	1,56	9%	9%
733	GAS	COPLA AG D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	16,66	16,41	734	GAS	COPLA AG D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	23,12	22,90	6,46	6,49	39%	40%
734	GAS	EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO 9100 M3/H (PROV E INST)	PZA	25.465,24	25.409,90	735	GAS	EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO 9100 M3/H (PROV E INST)	PZA	25.253,52	25.197,29	-211,72	-212,61	-1%	-1%
735	GAS	PICADO MURO DE LADRILLO P/INSTALACION DE GAS	M	12,90	12,21	736	GAS	PICADO MURO DE LADRILLO P/INSTALACION DE GAS	M	12,99	12,28	0,09	0,07	1%	1%
736	GAS	REDUCCION AG D=1" - 3/4" (PROV. E INST.)	PZA	21,26	20,97	737	GAS	REDUCCION AG D=1" - 3/4" (PROV. E INST.)	PZA	18,69	18,43	-2,57	-2,54	-12%	-12%
737	GAS	REDUCCION AG D=1 1/4" - 1" (PROV. E INST.)	PZA	44,46	44,18	738	GAS	REDUCCION AG D=1 1/4" - 1" (PROV. E INST.)	PZA	38,90	38,63	4,44	4,45	13%	13%
738	GAS	REDUCCION AG D= 2" - 1 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	57,14	56,74	739	GAS	REDUCCION AG D=2" - 1 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	62,03	61,63	4,89	4,89	9%	9%
739	GAS	REDUCCION AG D= 3/4" - 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	18,27	17,99	740	GAS	REDUCCION AG D=3/4" - 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	16,38	16,12	1,89	1,87	-10%	-10%
740	GAS	RELLENO CAMA DE ARENA	M3	303,79	300,96	741	GAS	RELLENO CAMA DE ARENA	M3	409,01	405,77	105,61	105,41	35%	35%
741	GAS	TEE AN SCH 40 D=1 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	64,43	64,13	742	GAS	TEE AN SCH 40 D=1 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	63,76	63,48	-0,65	-0,65	-1%	-1%
742	GAS	TEE AN SCH 40 D=1 1/4" (PROV. E INST.)	PZA	56,46	56,18	743	GAS	TEE AN SCH 40 D=1 1/4" (PROV. E INST.)	PZA	55,89	55,62	-0,57	-0,56	-1%	-1%
743	GAS	TEE AN SCH 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	44,22	43,94	744	GAS	TEE AN SCH 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	43,75	43,48	-0,47	-0,46	-1%	-1%
744	GAS	TEE AN SCH 40 D=1/2" (PROV. E INST.)	PZA	31,35	31,11	745	GAS	TEE AN SCH 40 D=1/2" (PROV. E INST.)	PZA	31,01	30,78	-0,34	-0,33	-1%	-1%
745	GAS	TEE AN SCH 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	94,45	94,12	746	GAS	TEE AN SCH 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	93,50	93,17	-0,95	-0,95	-1%	-1%
746	GAS	TEE AN SCH 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	33,80	33,56	747	GAS	TEE AN SCH 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	33,43	33,22	-0,37	-0,34	-1%	-1%
747	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=1" (PROV. Y TEND.)	M	198,98	195,86	748	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=1" (PROV. Y TEND.)	M	200,78	197,88	1,80	2,02	1%	1%
748	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=1/2" (PROV. Y TEND.)	M	138,06	135,55	749	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=1/2" (PROV. Y TEND.)	M	141,12	138,80	3,06	3,25	2%	2%
749	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=1 1/2" (PROV. Y TEND.)	M	265,00	261,58	750	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=1 1/2" (PROV. Y TEND.)	M	267,29	264,11	2,29	2,53	1%	1%
750	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=1 1/4" (PROV. Y TEND.)	M	216,80	213,20	751	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=1 1/4" (PROV. Y TEND.)	M	219,45	216,54	3,15	3,34	1%	2%
751	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=2" (PROV. Y TEND.)	M	321,60	318,17	752	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=2" (PROV. Y TEND.)	M	324,87	321,67	3,27	3,50	1%	1%
752	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=3/4" (PROV. Y TEND.	M	154,58	151,78	753	GAS	TUBERIA AN SCH 40 D=3/4" (PROV. Y TEND.)	M	157,14	154,54	2,56	2,76	2%	2%
753	HID	ACCESORIOS DE INGRESO D=2 1/2" (PROV. E INST.)	GLB	2.557,38	2.545,71	754	HID	ACCESORIOS DE INGRESO D=2 1/2" (PROV. E INST.)	GLB	2.133,76	2.121,00	-423,62	-424,71	-17%	-17%
754	HID	ACCESORIOS DE INGRESO D=2" (PROV. E INST.)	GLB	1.637,57	1.625,91	755	HID	ACCESORIOS DE INGRESO D=2" (PROV. E INST.)	GLB	1.861,21	1.848,46	223,64	222,55	14%	14%
755	HID	ACCESORIOS DE SALIDA D=2 1/2" (PROV. E INST.)	GLB	2.722,77	2.706,90	756	HID	ACCESORIOS DE SALIDA D=2 1/2" (PROV. E INST.)	GLB	2.350,08	2.332,67	-372,69	-374,23	-14%	-14%
756	HID	ACCESORIOS DE SEGURIDAD CAMARA (PROV. E INST.)	GLB	933,79	925,17	757	HID	ACCESORIOS DE SEGURIDAD CAMARA (PROV. E INST.)	GLB	929,75	921,08	-4,04	-4,09	0%	0%
757	HID	ACCESORIOS DE VENTILACION CAMARA (PROV. E INST.)	GLB	304,26	295,24	758	HID	ACCESORIOS DE VENTILACION CAMARA (PROV. E INST.)	GLB	312,85	302,98	8,59	7,74	3%	3%
758	HID	ACCESORIOS PARA CAMARA DE LIMPIEZA Y REBOSE (PROV. E INST.)	GLB	2.094,81	2.076,93	759	HID	ACCESORIOS PARA CAMARA DE LIMPIEZA Y REBOSE (PROV. E INST.)	GLB	2.331,53	2.314,17	236,78	235,24	11%	11%
759	HID	ARMADO DE GAVIONES TIPO CAJA 1X1X2 M C/DIAFRAGMA	M3	1.318,01	1.303,57	760	HID	ARMADO DE GAVIONES TIPO CAJA 1X1X2 M C/DIAFRAGMA	M3	1.505,26	1.490,09	187,25	186,52	14%	14%
760	HID	BARBACANAS (PROV. E INST.)	M	95,77	94,69	761	HID	BARBACANAS (PROV. E INST.)	M	90,72	89,54	-5,05	-5,15	-5%	-5%
761	HID	BOVEDA DE HORMIGON ARMADO	M3	3.709,93	3.647,62	762	HID	BOVEDA DE HORMIGON ARMADO	M3	3.925,07	3.852,35	215,14	204,73	6%	6%
762	HID	CAMARA DE INSPECCION (HP'S) DE 0.A 2.00 M C/TAPA	PZA	3.362,20	3.305,38	763	HID	CAMARA DE INSPECCION (HP'S) DE 0.A 2.00 M C/TAPA	PZA	3.711,09	3.651,75	351,89	346,41	10%	10%
763	HID	CAMARA DE INSPECCION (HP'S) DE 2.01 A 3.00 M C/TAPA	PZA	4.591,85	4.510,07	764	HID	CAMARA DE INSPECCION (HP'S) DE 2.01 A 3.00 M C/TAPA	PZA	5.075,47	4.985,80	483,52	475,73	11%	11%
764	HID	CAMARA DE INSPECCION (HP'S) DE 3.01 A 4.00 M C/TAPA	PZA	5.386,44	5.279,66	765	HID	CAMARA DE INSPECCION (HP'S) DE 3.01 A 4.00 M C/TAPA	PZA	5.985,29	5.878,14	608,85	598,78	11%	11%
765	HID	CAMARA DE INSPECCION (HP'S) DE 4.01 A 5.00 M C/TAPA	PZA	8.089,70	7.957,92	766	HID	CAMARA DE INSPECCION (HP'S) DE 4.01 A 5.00 M C/TAPA	PZA	9.128,80	8.983,77	1.039,19	1.026,85	13%	13%
766	HID	CAMARA DE INSPECCION SOBRE VIGAS DE H?A?(EMBOVEDADO)	PZA	8.232,16	8.074,08	767	HID	CAMARA DE INSPECCION SOBRE VIGAS DE H?A?(EMBOVEDADO)	PZA	8.413,46	8.241,92	181,30	167,84	2%	2%
767	HID	CAMARA DE LIMPIEZA P/ SUMIDERO DE GRAN CAPACIDAD	PZA	2.092,94	2.036,06	768	HID	CAMARA DE LIMPIEZA P/ SUMIDERO DE GRAN CAPACIDAD	PZA	2.306,61	2.244,25	213,67	208,17	10%	10%
768	HID	CODO 45° F.G. D=2" (PROV. E INST.)	PZA	140,45	139,97	769	HID	CODO 45° F.G. D=2" (PROV. E INST.)	PZA	103,89	102,85	-37,06	-37,12	-26%	-27%
769	HID	CODO 45° PVC DESAGUE D=4" (PROV. E INST.)	PZA	42,62	42,33	770	HID	CODO 45° PVC DESAGUE D=4" (PROV. E INST.)	PZA	43,21	42,67	0,59	0,54	1%	1%
770	HID	CODO 45° PVC E 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	24,32	23,82	771	HID	CODO 45° PVC E 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	22,09	21,56	-2,23	-2,26	-9%	-9%
771	HID	CODO 45° PVC E 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	17,64	17,14	772	HID	CODO 45° PVC E 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	18,45	17,92	0,81	0,78	5%	5%
772	HID	CODO 90° F.G. D=2 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	277,26	277,00	773	HID	CODO 90° F.G. D=2 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	205,87	205,59	-71,39	-71,41	-26%	-26%
773	HID	CODO 90° PVC E 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	23,31	20,87	774	HID	CODO 90° PVC E 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	23,15	22,60	1,84	1,78	9%	9%
774	HID	CODO 90° PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	45,80	45,32	775	HID	CODO 90° PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	43,94	43,39	-1,86	-1,93	-4%	-4%
775	HID	CODO 90° PVC E 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	17,64	17,14	776	HID	CODO 90° PVC E 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	18,45	17,92	0,81	0,78	5%	5%
776	HID	COPLA F.G. D=2" (PROV. E INST.)	PZA	70,76	69,47	777	HID	COPLA F.G. D=2" (PROV. E INST.)	PZA	76,68	75,68	5,92	5,81	8%	9%
777	HID	CRUZ PVC E 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	42,22	41,42	778	HID	CRUZ PVC E 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	43,44	42,59	1,22	1,17	3%	3%
778	HID	CRUZ PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	80,16	79,38	779	HID	CRUZ PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	81,05	80,20	0,87	0,82	1%	1%
779	HID	CRUZ PVC E 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	30,95	30,15	780	HID	CRUZ PVC E 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	32,28	31,42	1,33	1,27	4%	4%
780	HID	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DENTRO DE BOVEDA	M3	526,25	498,06	781	HID	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DENTRO DE BOVEDA	M3	562,44	542,31	36,19	34,25	7%	9%
781	HID	DEMOLICION MANUAL MAMPOSTERIA DE PIEDRA	M3	220,12	208,32	782	HID	DEMOLICION MANUAL MAMPOSTERIA DE PIEDRA	M3	232,60	220,15	12,49	11,83	6%	6%
782	HID	DESATE Y TRANSPORTE DE GAVIONES	M3	157,28	154,15	783	HID	DESATE Y TRANSPORTE DE GAVIONES	M3	192,63	189,49	35,35	35,34	22%	23%
783	HID	ELEVACION Y/O REDUCCION CAMARAS DE INSPECCION (ANILLO)	PZA	491,69	487,09	784	HID	ELEVACION Y/O REDUCCION CAMARAS DE INSPECCION (ANILLO)	PZA	540,78	535,60	49,09	48,51	10%	10%
784	HID	ELEVACION Y/O REDUCCION CAMARAS DE INSPECCION (ANILLO+TAPA)	PZA	1.186,11	1.167,74	785	HID	ELEVACION Y/O REDUCCION CAMARAS DE INSPECCION (ANILLO+TAPA)	PZA	1.253,86	1.233,75	67,75	65,96	6%	6%
785	HID	ENTIBADO Y APUNTALADO DE ZANJAS	M2	165,52	160,94	786	HID	ENTIBADO Y APUNTALADO DE ZANJAS	M2	179,81	175,02	14,29	14,08	9%	9%
786	HID	EXCAVACION CON AGOTAMIENTO 0-4 M (CON RETROEXCAVADORA)	M3	78,97	77,77	787	HID	EXCAVACION CON AGOTAMIENTO 0-4 M (CON RETROEXCAVADORA)	M3	102,61	101,34	23,64	23,57	30%	30%
787	HID	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA	M3	41,24	40,61	788	HID	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA	M3	60,71	60,06	19,47	19,45	47%	48%
788	HID	EXCAVACION MANUAL S/AGOT. EN TERRENO SEMIDURO (0-2 M)	M3	113,86	107,75	789	HID	EXCAVACION MANUAL S/AGOT. EN TERRENO SEMIDURO (0-2 M)	M3	120,54	113,88	6,68	6,13	6%	6%
789	HID	GAVIONES TIPO CAJA 1X1X2 M C/DIAFRAGMA	PZA	1.940,78	1.919,01	790	HID	GAVIONES TIPO CAJA 1X1X2 M C/DIAFRAGMA	PZA	1.736,49	1.719,41	195,71	193,40	13%	12%
790	HID	HORMIGON SIMPLE PARA BOVEDA	M3	2.612,69	2.539,72	791	HID	HORMIGON SIMPLE PARA BOVEDA	M3	2.923,70	2.842,95	310,37	303,23	12%	12%
791	HID	LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CAMARAS DE INSPECCION	M	39,21	37,11	792	HID	LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CAMARAS DE INSPECCION	M	41,72	39,44	2,49	2,33	6%	6%
792	HID	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	GLB	2.023,69	1.963,75	793	HID	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	GLB	2.092,94	2.025,97	69,25	69,22	3%	3%
793	HID	LLAVE DE PASO CORTINA 2" (PROV. E INST.)	PZA	493,82	492,23	794	HID	LLAVE DE PASO CORTINA 2" (PROV. E INST.)	PZA	491,31	490,66	-1,51	-1,57	0%	0%
794	HID	LOSA ALIVIANADA ALTO TRAFICO VP8 TRIPLE EJE H=37CM	M2	846,18	832,68	795	HID	LOSA ALIVIANADA ALTO TRAFICO VP8 TRIPLE EJE H=37CM	M2	888,51	876,17	42,33	43,49	5%	5%
795	HID	LOSA DE VIGUETA DE H?P? TIPO 1	M2	657,17	647,97	796	HID	LOSA DE VIGUETA DE H?P? TIPO 1	M2	690,96	681,64	33,79	33,67	5%	5%
796	HID	LOSA LLENA DE ALTO TRAFICO H=22 CM	M2	1.381,30	1.450,84	797	HID	LOSA LLENA DE ALTO TRAFICO H=22 CM	M2	1.457,82	1.441,78	76,52	-9,06	6%	-1%

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
797	HID	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA TIPO B MORT 1:4 C/ 1 CARA ENCOF	M3	1 182.35	1 153.85	798	HID	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA TIPO B MORT 1:4 C/ 1 CAPA ENCOF	M3	1 341.20	1 310.26	158.85	156.41	13%	14%
798	HID	MAMPOSTERIA DE PIEDRA CORTADA TIPO A MORT 1:4	M3	1 981.29	1 953.33	799	HID	MAMPOSTERIA DE PIEDRA CORTADA TIPO A MORT 1:4	M3	1 933.31	1 903.91	47.98	49.42	-2%	-3%
799	HID	MAMPOSTERIA TIPO A MORT. 1:4 (INTERIOR BOVEDA)	M3	2 191.89	2 135.28	800	HID	MAMPOSTERIA TIPO A MORT. 1:4 (INTERIOR BOVEDA)	M3	1 385.50	1 347.49	149.15	147.27	12%	12%
800	HID	MAMPOSTERIA TIPO B MORT. 1:4 (INTERIOR BOVEDA)	M3	1 236.35	1 200.22	801	HID	MAMPOSTERIA TIPO B MORT. 1:4 (INTERIOR BOVEDA)	M3	1 355.05	1 316.61	78.01	77.98	28%	28%
801	HID	MATERIAL DE APOYO PARA TUBERIAS	M3	277.04	276.63	802	HID	MATERIAL DE APOYO PARA TUBERIAS	M	496.02	493.87	8.95	9.04	2%	2%
802	HID	PROV. Y TENDIDO DE TUB. PERFORADA PVC SDR 41 DE 12"	M	487.07	484.83	803	HID	PROV. Y TENDIDO DE TUB. PERFORADA PVC SDR 41 DE 12"	M2	34.75	34.12	0.28	0.33	-1%	-1%
803	HID	PROVISION Y COLOCADO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	35.03	34.45	804	HID	PROVISION Y COLOCADO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	M	7.88	7.65	0.42	0.39	6%	5%
804	HID	PRUEBA HIDRAULICA	M	7.26	7.20	805	HID	PRUEBA HIDRAULICA	PZA	17.23	16.69	3.22	3.27	-16%	-16%
805	HID	REDUCCION PVC E 40 2" X 3/4" (PROV. E INST.)	PZA	20.45	19.96	806	HID	REDUCCION PVC E 40 2 1/2" X 2" (PROV. E INST.)	PZA	40.17	39.04	10.52	10.64	-21%	-21%
806	HID	REDUCCION PVC E 40 2 1/2" X 2" (PROV. E INST.)	PZA	50.71	49.68	807	HID	REDUCCION PVC E 40 3" X 2" (PROV. E INST.)	PZA	34.32	33.14	9.05	9.19	-21%	-22%
807	HID	REDUCCION PVC E 40 2" X 1" (PROV. E INST.)	PZA	43.37	41.33	808	HID	REDUCCION PVC E 40 2" X 1" (PROV. E INST.)	PZA	62.50	61.96	0.41	0.35	1%	1%
808	HID	REDUCTOR DE BUJE PVC E 40 DE 3" A 2" (PROV. E INST.)	PZA	62.09	60.61	809	HID	REDUCTOR DE BUJE PVC E 40 DE 3" A 2" (PROV. E INST.)	PZA	74.64	74.09	0.30	0.24	0%	0%
809	HID	REDUCTOR DE BUJE PVC E 40 DE 4" A 3" (PROV. E INST.)	PZA	74.34	73.85	810	HID	REDUCTOR DE BUJE PVC E 40 DE 4" A 3" (PROV. E INST.)	M	1 437.98	1 425.23	0.67	1.04	0%	0%
810	HID	REJILLA CON PERFIL "I" B-60 CM	M	1 438.65	1 426.27	811	HID	REJILLA CON PERFIL "I" B-60 CM	M3	105.06	100.24	6.40	6.29	6%	7%
811	HID	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA	M3	98.66	94.96	812	HID	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA	M3	90.41	87.82	6.96	7.21	8%	9%
812	HID	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN	M3	83.45	80.61	813	HID	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN	M	5.78	5.63	0.19	0.18	3%	3%
813	HID	REPLANTEO Y TRAZADO DE EJE	M	5.59	5.45	814	HID	REPLANTEO Y TRAZADO DE EJE	M2	986.60	971.90	85.51	84.80	9%	10%
814	HID	SILLARES TIPO A PROVISION Y COLOCADO H=0.80M	M2	901.09	887.1	815	HID	SILLARES TIPO A PROVISION Y COLOCADO H=0.80M	PZA	3 268.33	3 202.55	15.40	12.47	0%	0%
815	HID	SUMIDERO DE REJAS (SIN PROV. DE TUBERIA) L=1.6M X A=1.2M	PZA	3 252.93	3 190.08	816	HID	SUMIDERO DE REJAS (SIN PROV. DE TUBERIA) L=1.6M X A=1.2M	PZA	2 651.28	2 603.68	-10.92	12.80	0%	0%
816	HID	SUMIDERO DE REJAS TIPO RI (SIN PROV. DE TUBERIA)	PZA	2 662.20	2 616.48	817	HID	SUMIDERO DE REJAS TIPO RI (SIN PROV. DE TUBERIA)	PZA	8 010.80	7 950.07	288.93	286.41	4%	4%
817	HID	SUMIDERO LATERAL O DE VENTANA (SIN PROV DE TUBERIA)	PZA	7 721.87	7 661.66	818	HID	SUMIDERO LATERAL O DE VENTANA (SIN PROV DE TUBERIA)	PZA	3 835.58	3 799.68	219.64	217.81	6%	6%
818	HID	SUMIDERO TRANSVERSAL C/PERFIL "I" L= 1.50 M	PZA	3 615.94	3 581.87	819	HID	SUMIDERO TRANSVERSAL C/PERFIL "I" L= 1.50 M	PZA	7 575.74	7 500.34	390.89	387.10	5%	5%
819	HID	SUMIDERO TRANSVERSAL C/PERFIL "I" L= 3.00 M	PZA	7 184.85	7 113.24	820	HID	SUMIDERO TRANSVERSAL C/PERFIL "I" L= 3.00 M	PZA	25 954.50	25 717.50	911.05	899.09	4%	4%
820	HID	SUMIDERO TRANSVERSAL C/PERFIL "I" L= 9.00 M	PZA	25 043.45	24 818.47	821	HID	SUMIDERO TRANSVERSAL C/PERFIL "I" L= 9.00 M	M	5 882.61	5 793.36	-585.97	-589.34	-9%	-9%
821	HID	SUMIDERO TRANSVERSAL DE GRAN CAPACIDAD C/REJILLA METALICA	M	6 468.53	6 382.70	822	HID	SUMIDERO TRANSVERSAL DE GRAN CAPACIDAD C/REJILLA METALICA	PZA	313.64	305.91	-5.37	-5.78	-2%	-2%
822	HID	TAPA DE HºAº P/ CAMARA DE INSPECCION D=0.70 M E=0.10 M	PZA	319.01	311.69	823	HID	TAPA DE HºAº P/ CAMARA DE INSPECCION D=0.70 M E=0.10 M	PZA	14.27	13.26	1.07	1.03	8%	8%
823	HID	TAPON HEMBRA PVC D=2 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	13.20	12.83	824	HID	TAPON HEMBRA PVC D=2 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	10.29	10.02	0.58	0.57	6%	6%
824	HID	TAPON HEMBRA PVC D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	9.71	9.45	825	HID	TAPON HEMBRA PVC D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	12.73	12.33	1.00	0.95	9%	8%
825	HID	TAPON HEMBRA PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	11.73	11.38	826	HID	TAPON HEMBRA PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	16.99	16.59	1.15	1.10	7%	7%
826	HID	TAPON HEMBRA PVC E 40 D=3" (PROV. E INST.)	PZA	15.84	15.49	827	HID	TAPON HEMBRA PVC E 40 D=3" (PROV. E INST.)	PZA	306.11	305.36	-61.91	-61.97	-17%	-17%
827	HID	TEE F.G. D=3" (PROV. E INST.)	PZA	368.02	367.33	828	HID	TEE F.G. D=3" (PROV. E INST.)	PZA	29.82	29.09	0.30	-0.35	-1%	-1%
828	HID	TEE PVC E 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	30.12	29.44	829	HID	TEE PVC E 40 D=1" (PROV. E INST.)	PZA	99.85	99.57	0.41	0.44	0%	0%
829	HID	TEE PVC E 40 D=2 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	100.26	100.01	830	HID	TEE PVC E 40 D=2 1/2" (PROV. E INST.)	PZA	66.47	65.75	0.73	0.73	1%	1%
830	HID	TEE PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	65.68	65.00	831	HID	TEE PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	84.88	84.13	0.61	0.57	1%	1%
831	HID	TEE PVC E 40 D=3" (PROV. E INST.)	PZA	84.26	83.56	832	HID	TEE PVC E 40 D=3" (PROV. E INST.)	PZA	27.37	26.33	1.15	1.10	4%	4%
832	HID	TEE PVC E 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	25.92	25.23	833	HID	TEE PVC E 40 D=3/4" (PROV. E INST.)	PZA	86.38	85.39	0.92	0.81	1%	1%
833	HID	TRACARRO PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	PZA	85.46	84.58	834	HID	TRACARRO PVC E 40 D=2" (PROV. E INST.)	M	202.05	201.17	-69.06	-69.14	-25%	-26%
834	HID	TUBERIA F.G. D=2 1/2" (PROV. Y TEND.)	M	271.11	270.33	835	HID	TUBERIA F.G. D=2 1/2" (PROV. Y TEND.)	M	166.04	164.46	-7.25	-7.41	-4%	-4%
835	HID	TUBERIA F.G. D=2" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	173.31	171.87	836	HID	TUBERIA F.G. D=2" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	59.11	58.26	1.36	1.42	-2%	-2%
836	HID	TUBERIA PVC E 40 D=2" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	60.51	59.73	837	HID	TUBERIA PVC E 40 D=2" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	104.54	103.66	0.59	0.51	1%	0%
837	HID	TUBERIA PVC E 40 D=3" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	103.95	103.15	838	HID	TUBERIA PVC E 40 D=3" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	31.03	30.13	0.55	0.43	2%	1%
838	HID	TUBERIA PVC E 40 D=3/4" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	30.48	29.70	839	HID	TUBERIA PVC E 40 D=3/4" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	112.19	111.20	21.91	21.02	-16%	-17%
839	HID	TUBERIA PVC E 40 D=4" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	134.10	133.32	840	HID	TUBERIA PVC E 40 D=4" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	38.21	37.33	1.60	1.51	4%	4%
840	HID	TUBERIA PVC E 40 D=1" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	36.61	35.82	841	HID	TUBERIA PVC E 40 D=1" S/ACCESORIOS (PROV. Y TEND.)	M	92.44	91.55	3.04	2.92	3%	3%
841	HID	TUBERIA PVC E 40 D=2 1/2" (PROV. Y TEND.)	M	89.40	88.63	842	HID	TUBERIA PVC E 40 D=2 1/2" (PROV. Y TEND.)	M	72.83	71.96	3.20	3.12	5%	5%
842	HID	TUBERIA PVC SDR 21 D=2 1/2" (PROV. Y TEND.)	M	69.63	68.84	843	HID	TUBERIA PVC SDR 21 D=2 1/2" (PROV. Y TEND.)	M	51.85	50.97	3.40	3.31	7%	7%
843	HID	TUBERIA PVC SDR 26 D=2" (PROV. Y TEND.)	M	48.45	47.66	844	HID	TUBERIA PVC SDR 26 D=2" (PROV. Y TEND.)	M	80.10	79.22	3.14	3.05	4%	4%
844	HID	TUBERIA PVC SDR 26 D=3" (PROV. Y TEND.)	M	76.96	76.17	845	HID	TUBERIA PVC SDR 26 D=3" (PROV. Y TEND.)	M	430.03	421.94	104.26	103.86	32%	33%
845	HID	TUBO DE HORMIGON D=800 MM (PROV. Y COLOC.)	M	325.77	318.06	846	HID	TUBO DE HORMIGON D=300 MM (PROV. Y COLOC.)	M	493.48	484.22	108.66	108.19	28%	29%
846	HID	TUBO DE HORMIGON D=350 MM (PROV. Y COLOC.)	M	384.82	376.03	847	HID	TUBO DE HORMIGON D=350 MM (PROV. Y COLOC.)	M	552.78	542.37	134.09	133.55	32%	33%
847	HID	TUBO DE HORMIGON D=400 MM (PROV. Y COLOC.)	M	418.69	408.82	848	HID	TUBO DE HORMIGON D=400 MM (PROV. Y COLOC.)	M	36.33	34.87	6.04	6.11	20%	21%
848	HID	TUBO PVC SDR 41 D=200 MM (COLOCADO SIN PROVISION)	M	30.29	28.76	849	HID	TUBO PVC SDR 41 D=200 MM (COLOCADO SIN PROVISION)	M	228.33	226.88	4.24	4.33	2%	2%
849	HID	TUBO PVC SDR 41 D=200 MM (PROV. Y COLOC.)	M	224.09	222.55	850	HID	TUBO PVC SDR 41 D=200 MM (PROV. Y COLOC.)	M	360.95	359.20	7.78	7.87	2%	2%
850	HID	TUBO PVC SDR 41 D=250 MM (PROV. Y COLOC.)	M	353.17	351.33	851	HID	TUBO PVC SDR 41 D=250 MM (PROV. Y COLOC.)	M	493.86	491.82	8.81	8.91	2%	2%
851	HID	TUBO PVC SDR 41 D=300 MM (PROV. Y COLOC.)	M	485.05	482.91	852	HID	TUBO PVC SDR 41 D=300 MM (PROV. Y COLOC.)	M	2 728.54	2 698.08	729.57	727.89	36%	37%
852	HID	TUBOS DE H°A° D=1000 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 998.97	1 970.19	853	HID	TUBOS DE H°A° D=1000 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 352.81	1 336.63	361.31	360.51	38%	37%
853	HID	TUBOS DE H°A° D=600 MM (PROV. Y COLOC.)	M	991.50	976.12	854	HID	TUBOS DE H°A° D=600 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 406.20	1 390.02	373.68	378.89	37%	37%
854	HID	TUBOS DE H°A° D=650 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 026.52	1 011.13	855	HID	TUBOS DE H°A° D=650 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 579.37	1 558.35	415.42	414.32	36%	36%
855	HID	TUBOS DE H°A° D=700 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 163.95	1 144.03	856	HID	TUBOS DE H°A° D=700 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 978.92	1 953.31	516.17	514.79	35%	36%
856	HID	TUBOS DE H°A° D=800 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 462.75	1 438.52	857	HID	TUBOS DE H°A° D=800 MM (PROV. Y COLOC.)	M	2 353.59	2 325.55	622.85	621.34	36%	36%
857	HID	TUBOS DE H°A° D=900 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 730.74	1 704.21	858	HID	TUBOS DE H°A° D=900 MM (PROV. Y COLOC.)	M	785.16	772.42	201.76	201.07	35%	35%
858	HID	TUBOS DE H° D=500 MM (PROV. Y COLOC.)	M	583.40	571.35	859	HID	TUBOS DE H° D=500 MM (PROV. Y COLOC.)	M	1 105.28	1 089.10	295.78	294.99	37%	37%
859	HID	TUBOS DE H° D=600 MM (PROV. Y COLOC.)	M	809.50	794.11	860	HID	TUBOS DE H° D=600 MM (PROV. Y COLOC.)	M	265.75	263.62	41.74	41.39	19%	19%
860	HID	UNION UNIVERSAL F.G. D=2" (PROV. E INST.)	PZA	224.01	222.06	861	HID	UNION UNIVERSAL F.G. D=2" (PROV. E INST.)	M2	320.73	311.88	37.08	36.68	13%	13%
861	HID	ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO	M2	283.65	275.20	862	HID	ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO	GLB	462.86	457.08	13.67	13.17	3%	3%
862	SAN	ACCESORIOS DE INGRESO D=1/2" (PROV. E INST.)	GLB	449.19	443.91	863	SAN	ACCESORIOS DE INGRESO D=1/2" (PROV. E INST.)	GLB	539.12	533.35	4.68	5.16	-1%	-1%
863	SAN	ACCESORIOS DE INGRESO D=3/4" (PROV. E INST.)	GLB	543.80	536.51	864	SAN	ACCESORIOS DE INGRESO D=3/4" (PROV. E INST.)	GLB	1 258.52	1 252.73	101.74	101.24	9%	9%
864	SAN	ACCESORIOS DE SALIDA D=1 1/2" (PROV. E INST.)	GLB	1 156.78	1 151.49	865	SAN	ACCESORIOS DE SALIDA D=1 1/2" (PROV. E INST.)	GLB	479.85	474.06	13.22	12.72	3%	3%
865	SAN	ACCESORIOS DE SALIDA D=2" (PROV. E INST.)	GLB	466.63	461.34	866	SAN	ACCESORIOS DE SALIDA D=2" (PROV. E INST.)	GLB	340.56	334.76	9.89	10.40	-3%	-3%
866	SAN	ACCESORIOS PARA DUCHA ELECTRICA (PROV. Y COLOC.)	GLB	350.45	345.16	867	SAN	ACCESORIOS PARA DUCHA ELECTRICA (PROV. Y COLOC.)	M	85.67	83.94	14.28	14.14	20%	20%
867	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC CLASE 9 D=2" (PROV. Y COLOC.)	M	71.39	69.80	868	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC CLASE 9 D=2" (PROV. Y COLOC.)	M	114.34	112.61	13.17	13.02	13%	13%
868	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	101.17	99.58	869	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	153.76	152.03	16.30	16.17	12%	12%
869	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	137.46	135.86	870	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	265.70	263.97	8.75	8.62	3%	3%
870	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC CLASE 9 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	258.95	257.35	871	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC CLASE 9 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	82.98	81.25	15.72	15.58	23%	24%
871	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC DESAGUE D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	67.26	65.67	872	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC DESAGUE D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	95.69	93.65	17.06	16.88	22%	22%
872	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC DESAGUE D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	78.63	77.77	873	SAN	BAJANTE PLUVIAL PVC DESAGUE D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	119.74	117.70	13.64	13.46	13%	13%
873	SAN	BAJANTE SANITARIA PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	106.10	104.24	874	SAN	BAJANTE SANITARIA PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	159.16	157.12	16.76	16.58	12%	12%
874	SAN	BAJANTE SANITARIA PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	142.40	140.54	875	SAN	BAJANTE SANITARIA PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	88.37	86.34	16.17	16.01	22%	23%
875	SAN	BAJANTE SANITARIA PVC DESAGUE D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	72.20	70.33	876	SAN	BAJANTE SANITARIA PVC DESAGUE D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	95.69	93.65	17.06	16.88	22%	22%
876	SAN	BAJANTE SANITARIA PVC DESAGUE D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	78.63	76.77	877	SAN	BAJANTE SANITARIA PVC DESAGUE D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	95.69	93.65	17.06	16.88	22%	22%
877	SAN	BASE DE APOYO DE Hº Sº P/BOMBA DE AGUA	PZA	154.33	148.89	9.07	8.78	6%	
878	SAN	BASE DE DUCHA 0.70X0.70 M (PROV. Y COLOC.)	PZA	145.26	140.11	878	SAN	BASE DE DUCHA 0.70X0.70 M (PROV. Y COLOC.)	PZA	343.66	337.88	19.34	18.85	6%	
879	SAN	BASE DE DUCHA 0.80X0.80 M (PROV. Y COLOC.)	PZA	324.32	319.03	879	SAN	BASE DE DUCHA 0.80X0.80 M (PROV. Y COLOC.)	PZA	380.06	374.28	37.87	36.88	11%	11%
880	SAN	BATERIA COMPLETA PARA INODORO (PROV. Y COLOC.)	PZA	342.69	337.40	880	SAN	BATERIA COMPLETA PARA INODORO (PROV. Y COLOC.)	PZA	174.96	170.77	7.14	6.70	4%	
881	SAN	BOMBA DE AGUA C/ACCES. 1 HP (PROV. E INST.)	PZA	167.82	164.07	881	SAN	BATERIA COMPLETA PARA INODORO (PROV. Y COLOC.)	PZA	5 650.41	5 635.93	284.55	283.27	5%	
882	SAN	BOMBA DE AGUA C/ACCES. 2 HP (PROV. E INST.)	PZA	5 365.87	5 352.66	882	SAN	BOMBA DE AGUA C/ACCES. 1 HP (PROV. E INST.)	PZA	10 848.26	10 832.61	3 270.41	3 269.05	43%	43%
883	SAN	BOMBA SUMERGIBLE C/ACCES DE 3 HP (PROV. E INST.)	PZA	7 577.85	7 563.56	883	SAN	BOMBA DE AGUA C/ACCES. 2 HP (PROV. E INST.)	PZA	10 340.17	10 305.37	2 493.40	2 497.23	32%	32%
884	SAN	CAJA DE REGISTRO CONTRA INCENDIOS	PZA	7 840.71	7 808.14	884	SAN	BOMBA SUMERGIBLE C/ACCES DE 3 HP (PROV. E INST.)	PZA	4 981.30	4 970.21	20.70	21.96	0%	
885	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC E 40 6"X20 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	5 006.00	4 992.17	885	SAN	CAJA DE REGISTRO CONTRA INCENDIOS	PZA	238.57	229.69	26.56	25.81	11%	11%
886	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC E 40 6"X30 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	212.01	204.08	886	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC E 40 6"X20 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	350.27	338.67	34.03	33.01	11%	11%
887	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC E 40 6"X40 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	316.24	305.66	887	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC E 40 6"X30 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	287.22	280.25	28.71	28.09	11%	11%
888	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC P/DESAGUE 6"X20 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	258.49	252.16	888	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC E 40 6"X40 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	200.08	193.08	23.78	23.13	13%	13%
889	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC P/DESAGUE 6"X30 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	176.28	169.65	889	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC P/DESAGUE 6"X20 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	269.59	261.46	28.48	27.27	12%	12%
890	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC P/DESAGUE 6"X40 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	241.11	234.60	890	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC P/DESAGUE 6"X30 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	343.03	333.19	34.50	33.59	11%	11%
891	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC P/DESAGUE 6"X40 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	309.13	299.60	891	SAN	CAJA INTERCEPTORA PVC P/DESAGUE 6"X40 CM (PROV. Y COLOC.)	PZA	57.36	54.28	3.08	2.92	6%	
892	SAN	CAMA DE APOYO Y RELLENO DE TIERRA CERNIDA	M3	54.28	51.20	892	SAN	CAMA DE APOYO Y RELLENO DE TIERRA CERNIDA	PZA	3 117.35	3 082.53	301.50	299.78	11%	
893	SAN	CAMARA DE INSPECCION 1.00 X 1.00 M ALT.JRA 1.2 .2 M	PZA	2 815.85	2 782.79	893	SAN	CAMARA DE INSPECCION 1.00 X 1.00 M ALTURA 1.2 .2 M	PZA	2 498.91	2 458.67	144.56	142.60	6%	
894	SAN	CAMARA DE INSPECCION D 0.60 X 0.60 M CON DOBLE TAPA	PZA	2 354.35	2 316.07	894	SAN	CAMARA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 M CON DOBLE TAPA	PZA	2 414.44	2 374.19	245.61	243.62	11%	
895	SAN	CAMARA DE INSPECCION DOBLE 0.60X1.20 M	PZA	2 168.84	2 134.57	895	SAN	CAMARA DE INSPECCION DOBLE 0.60X1.20 M	PZA	1 575.70	1 570.13	133.33	141.10	8%	
896	SAN	CAMARA DE INSPECCION H°C° 50% PIEDRA DESPLAZ 0.6 X 0.6 M	PZA	1 732.40	1 689.03	896	SAN	CAMARA DE INSPECCION H°C° 50% PIEDRA DESPLAZ 0.6 X 0.6 M	PZA	367.23	350.98	14.98	14.22	4%	
897	SAN	CAMARA DE REGISTRO PLUVIAL 0.25X0.25 M	PZA	352.25	346.76	897	SAN	CAMARA DE REGISTRO PLUVIAL 0.25X0.25 M	PZA	535.41	515.72	25.93	24.86	5%	
898	SAN	CAMARA DE REGISTRO PLUVIAL 0.30X0.30 M	PZA	509.47	488.86	898	SAN	CAMARA DE REGISTRO PLUVIAL 0.30X0.30 M	PZA	582.85	567.92	51.21	50.28	10%	
899	SAN	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO H°S° 0.40X0.40 M	PZA	531.67	513.64	899	SAN	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO H°S° 0.40X0.40 M	PZA	601.85	581.18	37.05	36.00	7%	
900	SAN	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO H°S° 0.50X0.50 M	PZA	564.80	544.18	900	SAN	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO H°S° 0.50X0.50 M	PZA	815.64	784.09	41.28	39.79	5%	
901	SAN	CAMARA DESGRASADORA DE HORMIGON SIMPLE 0.50X0.50 M	PZA	774.56	744.90	901	SAN	CAMARA DESGRASADORA DE HORMIGON SIMPLE 0.50X0.50 M	PZA	393.78	384.03	55.26	54.78	18%	
902	SAN	CAMARA DESGRASADORA DE PVC (PROV. Y COLOC.)	PZA	334.52	325.25	902	SAN	CAMARA DESGRASADORA DE PVC (PROV. Y COLOC.)	PZA	367.23	350.98	14.98	14.22	4%	
903	SAN	CAMARA PROTECTORA DE LLAVES PARA JARDINERAS (0.20X0.20 M)	PZA	352.25	346.76	903	SAN	CAMARA PROTECTORA DE LLAVES PARA JARDINERAS (0.20X0.20 M)	PZA	2 055.8	2 032.62	9.61	6.99	0%	
904	SAN	CAMARA SEPTICA PLASTICA DE 1000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 040.83	2 025.63	904	SAN	CAMARA SEPTICA PLASTICA DE 1000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	3 965.20	3 936.20	372.36	369.80	10%	
905	SAN	CAMARA SEPTICA PLASTICA DE 2000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	3 562.84	3 546.40	905	SAN	CAMARA SEPTICA PLASTICA DE 2000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	8 773.40	8 738.59	750.31	747.24	9%	
906	SAN	CAMARA SEPTICA PLASTICA DE 5000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	8 023.09	7 991.35	906	SAN	CAMARA SEPTICA PLASTICA DE 5000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	613.74	601.76	60.84	60.08	11%	
907	SAN	CANAL DE HORMIGON ARMADO CON REJILLA METALICA	M	546.75	541.68	907	SAN	CANAL DE HORMIGON ARMADO CON REJILLA METALICA	M	197.26	193.50	6.09	5.79	3%	
908	SAN	CANALETA CALAMINA GALVANIZADA Nº 28 CORTE 75 P/PARAPETO	M	191.17	187.71	908	SAN	CANALETA CALAMINA GALVANIZADA Nº 28 CORTE 75 P/PARAPETO	M	241.87	237.11	10.11	9.82	4%	
		CANALETA CALAMINA GALVANIZADA Nº28 CORTE 100 P/PARAPETO	M	230.76	227.29	909	SAN	CANALETA CALAMINA GALVANIZADA Nº28 CORTE 100 P/PARAPETO	M	185.52	181.76				
909	SAN	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nº 28 CORTE 70	M	224.98	219.05	910	SAN	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nº26 CORTE 50	M	237.64	231.05	12.66	12.10	6%	
910	SAN	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nº28 CORTE 50	M	151.03	147.56	911	SAN	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nº 28 CORTE 70	M	173.7	169.32	12	11.76	8%	



Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Concejo Municipal

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
911	SAN	CODO 45° PVC CLASE 6 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	47.99	47.35	913	SAN	CODO 45° PVC CLASE 6 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	74.65	73.93	26.66	26.58	56%	56%
912	SAN	CODO 45° PVC CLASE 6 D=6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	107.41	106.44	914	SAN	CODO 45° PVC CLASE 6 D=6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	147.04	145.90	39.63	39.55	37%	37%
913	SAN	CODO 45° PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	44.26	43.79	915	SAN	CODO 45° PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	84.78	84.28	40.52	40.49	92%	92%
914	SAN	CODO 45° PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	73.20	72.73	916	SAN	CODO 45° PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	110.19	109.69	36.99	36.96	51%	51%
915	SAN	CODO PVC CLASE 6 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	33.16	32.69	917	SAN	CODO PVC CLASE 6 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	56.87	56.37	23.71	23.68	72%	72%
916	SAN	CODO PVC CLASE 9 D=2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	25.66	25.50	918	SAN	CODO PVC CLASE 9 D=2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	60.73	60.54	35.07	35.04	137%	137%
917	SAN	CODO PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	38.28	38.12	919	SAN	CODO PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	78.30	78.12	40.02	40.00	105%	105%
918	SAN	CODO PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	76.35	75.52	920	SAN	CODO PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	113.47	112.76	37.12	37.24	49%	49%
919	SAN	CODO PVC CLASE 9 D=6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	221.41	221.13	921	SAN	CODO PVC CLASE 9 D=6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	128.16	127.84	93.25	93.29	-42%	-42%
920	SAN	CODO PVC DESAGUE D=2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	24.93	24.63	922	SAN	CODO PVC DESAGUE D=2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	39.31	38.98	14.38	14.34	58%	58%
921	SAN	CODO PVC DESAGUE D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	32.16	31.83	923	SAN	CODO PVC DESAGUE D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	51.18	50.85	19.02	19.01	59%	60%
922	SAN	CODO PVC DESAGUE D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	48.61	48.29	924	SAN	CODO PVC DESAGUE D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	69.93	69.61	21.32	21.32	44%	44%
923	SAN	CODO PVC DESAGUE D=6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	76.07	75.75	925	SAN	CODO PVC DESAGUE D=6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	99.61	99.28	23.54	23.53	31%	31%
924	SAN	DESINFECCION EN TUBERIAS DE D A 4	M	4.36	4.32	926	SAN	DESINFECCION EN TUBERIAS DE D A 4	M	4.39	4.36	0.03	0.04	1%	1%
925	SAN	GRIFO DE MESA CON SENSOR	PZA	755.36	753.10	927	SAN	GRIFO DE MESA CON SENSOR	PZA	696.81	692.14	58.55	58.96	-8%	-8%
926	SAN	GRIFO DE MESA PRESSMATIC P/LAVAMANOS	PZA	417.18	414.02	928	SAN	GRIFO DE MESA PRESSMATIC P/LAVAMANOS	PZA	420.36	416.89	3.18	2.87	1%	1%
927	SAN	GRIFO DE PARED PRESSMATIC ANTIVANDALISMO P/LAVAMANOS	PZA	733.24	729.54	929	SAN	GRIFO DE PARED PRESSMATIC ANTIVANDALISMO P/LAVAMANOS	PZA	685.06	681.90	47.28	47.64	-6%	-7%
928	SAN	GRIFO MEZCLADOR P/LAVAMANOS	PZA	515.02	513.56	930	SAN	GRIFO MEZCLADOR P/LAVAMANOS	PZA	519.67	514.78	4.65	4.22	1%	1%
929	SAN	GRIFO PARA LAVAMANOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	267.50	266.51	931	SAN	GRIFO PARA LAVAMANOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	270.06	267.89	2.56	2.37	1%	1%
930	SAN	GRIFO PARA LAVANDERIA (PROV. Y COLOC.)	PZA	127.03	126.03	932	SAN	GRIFO PARA LAVANDERIA (PROV. Y COLOC.)	PZA	124.82	122.64	2.21	2.39	-2%	-2%
931	SAN	GRIFO PARA LAVAPLATOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	316.19	313.50	933	SAN	GRIFO PARA LAVAPLATOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	348.93	346.74	32.44	32.24	10%	10%
932	SAN	INODORO CON VALVULA DE DESCARGA (PROV. Y COLOC.)	PZA	982.50	961.12	934	SAN	INODORO CON VALVULA DE DESCARGA (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 191.77	1 171.85	209.27	210.73	21%	22%
933	SAN	INODORO DE BAJO CONSUMO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 736.54	1 710.56	935	SAN	INODORO DE BAJO CONSUMO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 306.40	1 278.85	429.64	431.71	-25%	-25%
934	SAN	INODORO DE PORCELANA C/FLUXOMETRO	PZA	1 837.63	1 813.78	936	SAN	INODORO DE PORCELANA C/FLUXOMETRO	PZA	1 859.00	1 839.51	21.37	19.73	1%	1%
935	SAN	INODORO DE TANQUE ALTO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 291.21	1 272.70	937	SAN	INODORO DE TANQUE ALTO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 315.24	1 299.94	29.03	27.24	2%	2%
936	SAN	INODORO DE TANQUE BAJO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 241.86	1 226.00	938	SAN	INODORO DE TANQUE BAJO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 387.50	1 370.10	145.64	144.10	12%	12%
937	SAN	INODORO P/NIÑOS C/VALVULA DE DESCARGA (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 633.40	1 611.88	939	SAN	INODORO P/NIÑOS C/VALVULA DE DESCARGA (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 661.66	1 638.25	28.26	26.37	2%	2%
938	SAN	INODORO P/NINOS DE TANQUE BAJO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 517.95	1 490.82	940	SAN	INODORO P/NIÑOS DE TANQUE BAJO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 555.07	1 525.68	37.12	34.86	2%	2%
939	SAN	INODORO PARA MINUSVALIDOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 310.16	2 277.73	941	SAN	INODORO PARA MINUSVALIDOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 326.31	2 291.57	16.15	13.84	1%	1%
940	SAN	INODORO TURCO TANQUE ALTO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 197.43	1 173.28	942	SAN	INODORO TURCO TANQUE ALTO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 260.43	1 234.12	63.00	60.84	5%	5%
941	SAN	INSTALACION SANITARIA P/DUCHA ELECTRICA (PROV. Y COLOC.)	PZA	537.81	527.23	943	SAN	INSTALACION SANITARIA P/DUCHA ELECTRICA (PROV. Y COLOC.)	PZA	555.51	543.93	17.70	16.70	3%	3%
942	SAN	LAVAMANOS CON GRIFO TEMPORIZADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 305.01	1 280.84	944	SAN	LAVAMANOS CON GRIFO TEMPORIZADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 323.77	1 297.46	18.76	16.62	1%	1%
943	SAN	LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFERIA (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 167.38	1 159.44	945	SAN	LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFERIA (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 175.97	1 167.27	8.59	7.83	1%	1%
944	SAN	LAVAMANOS DE SOBREPONER P/MESON SIN GRIFO	PZA	744.51	739.22	946	SAN	LAVAMANOS DE SOBREPONER P/MESON SIN GRIFO	PZA	715.38	709.59	29.13	29.63	-4%	-4%
945	SAN	LAVAMANOS PARA MESON CON GRIFERIA (PROV. Y COLOC.)	PZA	971.08	965.79	947	SAN	LAVAMANOS PARA MESON CON GRIFERIA (PROV. Y COLOC.)	PZA	939.85	934.07	31.23	31.72	-3%	-3%
946	SAN	LAVAMANOS PARA MESON CON GRIFO MEZCLADOR (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 437.34	1 421.48	948	SAN	LAVAMANOS PARA MESON CON GRIFO MEZCLADOR (PROV. Y COLOC.	PZA	1 423.59	1 408.16	11.76	13.32	-1%	-1%
947	SAN	LAVAMANOS PARA MINUSVALIDOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 916.59	1 894.76	949	SAN	LAVAMANOS PARA MINUSVALIDOS (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 949.06	1 915.45	21.47	20.69	1%	1%
948	SAN	LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 117.66	1 093.51	950	SAN	LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 171.49	1 145.19	53.83	51.68	5%	5%
949	SAN	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO 1 FREGADERO C/GRIF. (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 237.83	1 227.26	951	SAN	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO 1 FREGADERO C/GRIF. (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 298.81	1 287.25	61.00	59.99	5%	5%
950	SAN	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO 1 FREGADERO C/MEZCL. (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 549.01	1 538.43	952	SAN	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO 1 FREGADERO C/MEZCL. (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 552.13	1 540.54	3.12	2.11	0%	0%
951	SAN	LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS 1 FREGADERO C/GRIF. (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 321.02	1 310.44	953	SAN	LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS 1 FREGADERO C/GRIF. (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 376.49	1 364.91	55.47	54.47	4%	4%
952	SAN	LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS 1 FREGADERO C/MEZ (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 563.50	1 552.93	954	SAN	LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS 1 FREGADERO C/MEZ (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 558.49	1 546.92	-5.01	-6.01	0%	0%
953	SAN	LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS 2 FREGADEROS C/GRIF (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 666.47	1 655.89	955	SAN	LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS 2 FREGADEROS C/GRIF (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 595.48	1 583.90	70.99	71.99	-4%	-4%
954	SAN	LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS 2 FREGADEROS C/MEZC (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 007.65	1 991.77	956	SAN	LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS 2 FREGADEROS C/MEZC (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 885.66	1 868.25	-121.99	-123.52	-6%	-6%
955	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=1 1/2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	377.82	374.12	957	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=1 1/2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	442.31	438.26	64.50	64.14	17%	17%
956	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=1" (PROV. Y COLOC.)	PZA	293.73	290.57	958	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=1" (PROV. Y COLOC.)	PZA	261.94	258.46	31.79	-32.11	-11%	-11%
957	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=1/2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	185.16	181.51	959	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=1/2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	163.46	160.58	21.70	21.35	-12%	-12%
958	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	513.27	509.58	960	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	670.77	666.70	157.50	157.12	31%	31%
959	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=3/4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	222.27	219.62	961	SAN	LLAVE DE PASO CORTINA D=3/4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	183.57	180.68	-38.70	-38.94	-17%	-18%
960	SAN	PICADO MURO LADRILLO P/INST. SANITARIA	M	11.38	10.77	962	SAN	PICADO MURO LADRILLO P/INST. SANITARIA	M	12.03	11.39	0.65	0.62	6%	6%
961	SAN	PLANCHA PARA PROTECCION DE PARAPETO (PROV. Y COLOC)	M2	250.64	249.80	963	SAN	PLANCHA PARA PROTECCION DE PARAPETO (PROV. Y COLOC)	M2	315.96	315.13	65.32	65.33	26%	26%
962	SAN	PROV. E INST. DE DUCHA P/CALEFON O TERMOTANQUE	PZA	398.35	396.78	964	SAN	PROV. E INST. DE DUCHA P/CALEFON O TERMOTANQUE	PZA	580.59	578.86	182.24	182.08	46%	46%
963	SAN	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE 1/2" A 4"	M	6.82	6.63	965	SAN	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE 1/2" A 4"	M	7.25	7.02	0.43	0.39	6%	6%
964	SAN	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION TUBERIA PVC 1/2" A 4"	M	11.09	10.77	966	SAN	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION TUBERIA PVC 1/2" A 4"	M	11.67	11.33	0.58	0.56	5%	5%
965	SAN	REGISTRO DE LIMPIEZA 3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	76.83	76.38	967	SAN	REGISTRO DE LIMPIEZA 3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	81.98	81.46	5.15	5.08	7%	7%
966	SAN	REGISTRO DE LIMPIEZA 4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	113.30	112.59	968	SAN	REGISTRO DE LIMPIEZA 4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	124.03	122.26	10.73	10.67	9%	9%
967	SAN	REGISTRO DE LIMPIEZA 6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	210.26	209.32	969	SAN	REGISTRO DE LIMPIEZA 6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	230.97	229.94	20.71	20.62	10%	10%
968	SAN	REJILLA DE PISO 0.15 X0.15 M DE BRONCE (PROV. Y COLOC.)	PZA	108.10	105.71	970	SAN	REJILLA DE PISO 0.15 X0.15 M DE BRONCE (PROV. Y COLOC.)	PZA	116.63	114.03	8.53	8.32	8%	8%
969	SAN	REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M DE BRONCE (PROV. Y COLOC.)	PZA	124.02	121.63	971	SAN	REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M DE BRONCE (PROV. Y COLOC.)	PZA	129.98	127.37	5.96	5.74	5%	5%
970	SAN	REJILLA PLUVIAL DE BRONCE D=4"	PZA	148.31	142.06	972	SAN	REJILLA PLUVIAL DE BRONCE D=4"	PZA	144.87	143.49	1.56	1.43	1%	1%
971	SAN	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN	M3	46.68	45.22	973	SAN	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN	M3	37.30	35.89	-9.38	-9.33	-20%	-21%
972	SAN	RETIRO BAJANTES Y/O CANALETAS	M	18.98	17.97	974	SAN	RETIRO BAJANTES Y/O CANALETAS	M	20.05	19.00	1.07	1.03	6%	6%
973	SAN	RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	PZA	80.97	76.63	975	SAN	RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	PZA	86.53	81.88	5.56	5.25	7%	7%
974	SAN	SOPORTE P/TUBERIA PVC D=75 100 MM (BAJO LOSA)	M	8.52	8.24	976	SAN	SOPORTE P/TUBERIA PVC D=75 100 MM (BAJO LOSA)	M	8.89	8.62	0.37	0.38	4%	5%
975	SAN	SOPORTE P/TUBERIAS D= 25-60 MM	PZA	9.92	9.65	977	SAN	SOPORTE P/TUBERIAS D= 25-60 MM	PZA	9.23	8.95	-0.69	-0.70	-7%	-7%
976	SAN	SOPORTE P/TUBERIAS D=75 100 MM	PZA	12.80	12.47	978	SAN	SOPORTE P/TUBERIAS D=75 100 MM	PZA	11.64	11.31	-1.16	-1.16	-9%	-9%
977	SAN	TANQUE CISTERNA PLASTICO P/AGUA 1000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 788.75	2 764.94	979	SAN	TANQUE CISTERNA PLASTICO P/AGUA 1000 L C/ACCES. (PROV. Y COLC	PZA	2 848.91	2 822.81	60.16	57.87	2%	2%
978	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 1200 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 262.12	2 238.31	980	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 1200 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	2 163.32	2 137.23	-98.80	-101.08	-4%	-5%
979	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 2000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	3 646.05	3 622.23	981	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 2000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	3 680.03	3 653.94	33.98	31.71	1%	1%
980	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 2300 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	4 307.74	4 281.30	982	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 2300 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	4 037.47	4 008.47	-270.27	-272.83	-6%	-6%
981	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 3500 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	6 206.04	6 179.60	983	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 3500 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	5 105.23	5 076.23	-1 100.81	-1 103.37	-18%	-18%
982	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 5000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	9 245.84	9 214.10	984	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 5000 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	8 637.21	8 602.41	-608.63	-611.69	-7%	-7%
983	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 650 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 526.59	1 505.41	985	SAN	TANQUE PLASTICO P/AGUA 650 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 429.32	1 406.12	-97.27	-99.29	-6%	-7%
984	SAN	TAPA CON PLANCHA METALICA (PROV. Y COLOC.)	M2	1 266.98	1 254.91	986	SAN	TAPA CON PLANCHA METALICA (PROV. Y COLOC.)	M2	1 214.36	1 201.69	-52.62	-53.22	-4%	-4%
985	SAN	TAPON PVC DN 2" I/E INYECTADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	313.81	313.57	987	SAN	TAPON PVC DN 2" I/E INYECTADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	311.96	311.69	-1.85	-1.88	-1%	-1%
986	SAN	TEE FG D=2" (PROV. E INST.)	PZA	132.96	132.32	988	SAN	TEE FG D=2" (PROV. E INST.)	PZA	124.17	123.47	-8.82	-8.85	-7%	-7%
987	SAN	TEE PVC CLASE 9 D=2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	31.97	31.64	989	SAN	TEE PVC CLASE 9 D=2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	45.18	44.86	13.21	13.22	41%	42%
988	SAN	TEE PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	78.61	77.97	990	SAN	TEE PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	104.98	104.27	26.37	26.30	34%	34%
989	SAN	TEE PVC SDR 41 D=6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	173.29	172.83	991	SAN	TEE PVC SDR 41 D=6" (PROV. Y COLOC.)	PZA	191.74	191.23	18.45	18.40	11%	11%
990	SAN	TERMINAL DE VENTILACION PVC D=3"	PZA	35.96	35.13	992	SAN	TERMINAL DE VENTILACION PVC D=3"	PZA	52.02	51.56	16.32	16.43	46%	47%
991	SAN	TERMINAL DE VENTILACION PVC D=4"	PZA	43.93	43.46	993	SAN	TERMINAL DE VENTILACION PVC D=4"	PZA	60.27	59.81	16.34	16.35	37%	38%
992	SAN	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA CON CARGUIO	M3	63.15	62.54	994	SAN	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA CON CARGUIO	M3	67.34	66.65	4.19	4.11	7%	7%
993	SAN	TUBERIA DE FG D=1 1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	192.87	191.39	995	SAN	TUBERIA DE FG D=1 1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	207.64	205.04	13.77	13.55	7%	7%
994	SAN	TUBERIA DE FG D=1" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	120.74	118.63	996	SAN	TUBERIA DE FG D=1" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	128.11	125.79	7.37	7.16	6%	6%
995	SAN	TUBERIA DE FG D=1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	72.39	70.65	997	SAN	TUBERIA DE FG D=1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	81.25	79.33	8.86	8.68	12%	12%
996	SAN	TUBERIA DE FG D=2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	250.75	248.11	998	SAN	TUBERIA DE FG D=2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	266.61	263.70	15.86	15.59	6%	6%
997	SAN	TUBERIA DE FG D=3/4" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	89.29	87.42	999	SAN	TUBERIA DE FG D=3/4" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	95.51	93.47	6.22	6.05	7%	7%
998	SAN	TUBERIA DE VENTILACION PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	109.84	108.25	1000	SAN	TUBERIA DE VENTILACION PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	144.25	142.52	34.41	34.27	31%	32%
999	SAN	TUBERIA DE VENTILACION PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	156.00	153.89	1001	SAN	TUBERIA DE VENTILACION PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	194.49	192.18	38.49	38.29	25%	25%
1000	SAN	TUBERIA DE VENTILACION PVC DESAGUE D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	75.94	74.34	1002	SAN	TUBERIA DE VENTILACION PVC DESAGUE D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	112.88	111.15	36.94	36.81	49%	50%
1001	SAN	TUBERIA DE VENTILACION PVC DESAGUE D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	92.22	90.12	1003	SAN	TUBERIA DE VENTILACION PVC DESAGUE D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	131.02	128.71	38.80	38.59	42%	43%
1002	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=2" (PROV. Y COLOC.)	M	60.64	60.39	1004	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=2" (PROV. Y COLOC.)	M	163.04	162.75	102.40	102.36	169%	169%
1003	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	69.82	69.34	1005	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	62.80	62.28	-7.02	-7.06	-10%	-10%
1004	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	100.80	100.17	1006	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	85.89	85.18	-14.91	-14.99	-15%	-15%
1005	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=4" C/PERFORACIONES (PROV. Y COLOC.)	M	110.12	108.97	1007	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=4" C/PERFORACIONES (PROV. Y COLOC.)	M	131.56	130.33	21.44	21.36	19%	20%
1006	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	183.34	182.17	1008	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	165.69	164.65	17.65	17.72	-10%	-10%
1007	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	80.25	79.76	1009	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	M	99.86	99.29	19.55	19.53	24%	24%
1008	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	123.92	123.30	1010	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	153.30	152.65	29.44	29.35	24%	24%
1009	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	249.39	248.42	1011	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	273.66	272.59	24.23	24.17	10%	10%
1010	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=6" C/PERFORACIONES (PROV. Y COLOC.)	M	254.78	252.69	1012	SAN	TUBERIA PVC CLASE 9 D=6" C/PERFORACIONES (PROV. Y COLOC.)	M	264.83	262.55	10.05	9.86	4%	4%
1011	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=1 1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	107.00	104.61	1013	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=1 1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	121.74	119.13	14.74	14.52	14%	14%
1012	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=1" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	70.01	67.90	1014	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=1" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	78.18	75.86	8.17	7.96	12%	12%
1013	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	41.16	42.58	1015	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	48.02	46.28	3.86	3.70	9%	
1014	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=2 1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	135.81	133.16	1016	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=2 1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	193.36	189.56	56.65	56.40	42%	42%
1015	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	134.71	132.06	1017	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	151.71	148.80	17.00	16.74	13%	13%
1016	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=3/4" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	57.83	55.86	1018	SAN	TUBERIA PVC E 40 D=3/4" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.)	M	64.21	61.67	5.38	5.21	9%	
1017	SAN	TUBERIA PVC SDR 35 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	92.21	91.43	1019	SAN	TUBERIA PVC SDR 35 D=4" (PROV. Y COLOC.)	M	167.00	166.11	74.79	74.68	81%	82%
1018	SAN	TUBERIA PVC SDR 35 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	183.35	182.34	1020	SAN	TUBERIA PVC SDR 35 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	216.07	214.90	32.69	32.56	18%	18%
1019	SAN	TUBERIA PVC SDR 41 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	151.26	150.04	1021	SAN	TUBERIA PVC SDR 41 D=6" (PROV. Y COLOC.)	M	184.07	182.90	32.98	32.86	22%	22%
1020	SAN	TUBERIA PVC SDR 41 D=8" (PROV. Y COLOC.)	M	240.67	239.27	1022	SAN	TUBERIA PVC SDR 41 D=8" (PROV. Y COLOC.)	M	273.36	271.91	32.79	32.54	14%	14%
1021	SAN	URINARIO CORRIDO H=0 40 M (PARA NIÑOS)	M	680.67	664.17	1023	SAN	URINARIO CORRIDO H=0 40 M (PARA NIÑOS)	M	836.00	814.32	59.23	58.17	8%	
1022	SAN	URINARIO CORRIDO H=0 60 M	M	776.77	756.15	1024	SAN	URINARIO CORRIDO H=0 60 M	M	835.19	814.23	58.42	58.08	8%



Gobierno Autonomo Municipal de El Alto

Concejo Municipal

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	ITEM	AREA	DESCRIPCION	UND	OMA	OME	O.MAY	O.MEN	O.MAY	O.MEN
1026	SAN	URINARIO PINIÑOS CON GRIFO TEMPORIZADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 231.19	1 210.01	1028	SAN	URINARIO PINIÑOS CON GRIFO TEMPORIZADO (PROV. Y COLOC.)	PZA	1 208.74	1 185.52	-22.45	24.49	-2%	-2%
1027	SAN	YEE PVC CLASE 6 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	53.38	52.74	1029	SAN	YEE PVC CLASE 6 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	78.11	77.60	19.77	19.73	34%	34%
1028	SAN	YEE PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	58.34	57.57	1030	SAN	YEE PVC CLASE 9 D=3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	111.05	110.33	26.32	26.24	31%	31%
1029	SAN	YEE PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	84.73	83.05	1031	SAN	YEE PVC CLASE 9 D=4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	102.55	101.83	13.42	13.33	15%	15%
1030	SAN	YEE PVC CLASE 9 DOBLE 4"X4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	89.13	88.50	1032	SAN	YEE PVC CLASE 9 DOBLE 4"X4" (PROV. Y COLOC.)	PZA	85.95	85.25	26.55	26.49	45%	45%
1031	SAN	YEE PVC CLASE 9 REDUCCION 4"X2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	59.40	58.70	1033	SAN	YEE PVC CLASE 9 REDUCCION 4"X2" (PROV. Y COLOC.)	PZA	94.41	93.70	26.47	26.39	39%	39%
1032	SAN	YEE PVC CLASE 9 REDUCCION 4"X3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	67.94	67.33	1034	SAN	YEE PVC CLASE 9 REDUCCION 4"X3" (PROV. Y COLOC.)	PZA	5 275.19	5 239.56	42.61	42.65	-1%	-1%
1033	TER	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 1131 M3/HR (PROV. E INST.)	PZA	5 317.80	5 282.21	1035	TER	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 1131 M3/HR (PROV. E INST.)	PZA	17 336.89	17 311.64	-198.94	196.69	-1%	-1%
1034	TER	EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO 4200 M3/H (PROV. E INST.)	PZA	17 535.83	17 508.33	1036	TER	EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO 4200 M3/H (PROV. E INST.)	PZA	387.94	383.73	-9.75	-9.39	-2%	-2%
1035	TER	REJILLA DE EXTRACCION ALUMINIO ANODIZADO 300 X 100 MM (PROV. INST.)	PZA	397.69	393.12	1037	TER	REJILLA DE EXTRACCION ALUMINIO ANODIZADO 300 X 100 MM (PRO	PZA	418.27	414.07	10.04	-9.67	-2%	-2%
1036	TER	REJILLA DE EXTRACCION ALUMINIO ANODIZADO 300 X 150 MM (PROV. INST.)	PZA	428.31	423.74	1038	TER	REJILLA DE EXTRACCION ALUMINIO ANODIZADO 300 X 150 MM (PRO	PZA	460.74	456.53	-10.43	10.08	-2%	-2%
1037	TER	REJILLA DE EXTRACCION ALUMINIO ANODIZADO 400 X 100 MM (PROV. INST.)	PZA	471.17	466.61	1039	TER	REJILLA DE EXTRACCION ALUMINIO ANODIZADO 400 X 100 MM (PRO	PZA	524.14	517.17	0.20	-0.39	0%	0%
1038	TER	REJILLA DE EXTRACCION RA 10"X10" (PROV. E INST.)	PZA	524.34	517.56	1040	TER	REJILLA DE EXTRACCION RA 10"X10" (PROV. E INST.)	PZA	453.96	448.17	0.33	-0.48	0%	0%
1039	TER	REJILLA DE EXTRACCION RA 8"X8" (PROV. E INST.)	PZA	454.29	448.65	1041	TER	REJILLA DE EXTRACCION RA 8"X8" (PROV. E INST.)	PZA	461.88	459.56	-2.74	-2.81	-1%	-1%
1040	TER	REJILLA DE IMPULSION 10"X10" (PROV. E INST.)	PZA	464.62	462.37	1042	TER	REJILLA DE IMPULSION 10"X10" (PROV. E INST.)	PZA	401.22	398.90	2.16	-2.23	-1%	-1%
1041	TER	REJILLA DE IMPULSION 8"X8" (PROV. E INST.)	PZA	403.38	401.13	1043	TER	REJILLA DE IMPULSION 8"X8" (PROV. E INST.)	PZA	424.44	420.13	10.09	9.73	-2%	-2%
1042	TER	REJILLA DE RETORNO 250X150 MM (PROV. INST.)	PZA	434.13	429.86	1044	TER	REJILLA DE RETORNO 250X150 MM (PROV. INST.)	PZA	472.87	468.67	10.55	-10.18	-2%	-2%
1043	TER	REJILLA DE RETORNO 350X250 MM (PROV. INST.)	PZA	483.42	478.85	1045	TER	REJILLA DE RETORNO 350X250 MM (PROV. INST.)	PZA	503.20	499.01	10.84	-10.46	-2%	-2%
1044	TER	REJILLA DE RETORNO 550X150 MM (PROV. INST.)	PZA	514.04	509.47	1046	TER	REJILLA DE RETORNO 550X150 MM (PROV. INST.)	PZA	594.21	590.00	11.68	-11.32	-2%	-2%
1045	TER	REJILLA DE RETORNO 550X250 MM (PROV. INST.)	PZA	605.89	601.32	1047	TER	REJILLA DE RETORNO 550X250 MM (PROV. INST.)	PZA	715.55	711.34	12.81	-12.45	-2%	-2%
1046	TER	REJILLA DE RETORNO 550X350 MM (PROV. INST.)	PZA	728.36	723.79	1048	TER	REJILLA DE RETORNO 550X350 MM (PROV. INST.)	PZA	459.25	455.70	-1.94	2.03	0%	0%
1047	TER	REJILLAS DE RETORNO 10"X10" RA 0 (PROV. E INST.)	PZA	461.19	457.79	1049	TER	REJILLAS DE RETORNO 10"X10" RA 0 (PROV. E INST.)	PZA	477.33	473.26	1.73	-1.84	0%	0%
1048	TER	REJILLAS DE RETORNO 12"X12" RA 0 (PROV. E INST.)	PZA	479.07	475.10	1050	TER	REJILLAS DE RETORNO 12"X12" RA 0 (PROV. E INST.)	PZA	522.75	518.43	-1.95	2.06	0%	0%
1049	TER	REJILLAS DE RETORNO 16"X16" RA 0 (PROV. E INST.)	PZA	524.74	520.49	1051	TER	REJILLAS DE RETORNO 16"X16" RA 0 (PROV. E INST.)	PZA	97.68	95.47	4.19	4.03	-4%	-4%
1050	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=1 1/2" (PROV. E INST.)	M	101.87	99.45	1052	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=1 1/2" (PROV. E INST.)	M	84.33	82.07	4.07	3.91	-5%	-5%
1051	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=1 1/4" (PROV. E INST.)	M	88.40	85.98	1053	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=1 1/4" (PROV. E INST.)	M	75.83	73.58	4.00	3.82	-5%	-5%
1052	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=1" (PROV. E INST.)	M	79.83	77.40	1054	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=1" (PROV. E INST.)	M	137.72	135.46	4.56	4.40	-3%	-3%
1053	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=2 1/2" (PROV. E INST.)	M	142.28	139.66	1055	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=2 1/2" (PROV. E INST.)	M	124.37	122.11	4.40	4.28	-3%	-3%
1054	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=2" (PROV. E INST.)	M	128.82	126.39	1056	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=2" (PROV. E INST.)	M	198.39	196.13	-5.13	4.97	-3%	-2%
1055	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=3" (PROV. E INST.)	M	203.52	201.10	1057	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=3" (PROV. E INST.)	M	267.55	265.24	-5.79	5.62	-2%	-2%
1056	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=4" (PROV. E INST.)	M	273.33	270.91	1058	TER	TUBERIA H3 ALUM FUSION TRICAPA D=4" (PROV. E INST.)	M	26.73	25.32	-3.61	3.61	-12%	-12%
1057	VIA	ARMADURA DE AMARRE EN PAV. RIGIDO (C/CANASTILLO) D=12 MM	PZA	30.35	29.93	1059	VIA	ARMADURA DE AMARRE EN PAV. RIGIDO (C/CANASTILLO) D=12 MM	PZA	16.41	16.16	-1.02	-1.01	-6%	-6%
1058	VIA	ARMADURA PARA JUNTA LONGITUDINAL EN PAV. RIGIDO (S/CANASTILLO) D=12 MM	PZA	17.43	17.17	1060	VIA	ARMADURA PARA JUNTA LONGITUDINAL EN PAV. RIGIDO (S/CANAST	M2	420.16	406.63	38.54	37.92	10%	10%
1059	VIA	BADEN DE HORMIGON SIMPLE E=8 CM	M2	381.62	368.71	1061	VIA	BADEN DE HORMIGON SIMPLE E=8 CM	PZA	2 719.10	2 718.27	-413.36	412.44	-13%	-13%
1060	VIA	BARRERA PREMOLDEADO P/VIA 80X110 CM. (PROV. Y COLOC.)	M	3 132.46	3 130.71	1062	VIA	BARRERA PREFABRICADA TIPO NEW JERSEY VIAL 80X200 CM	M2	250.64	250.08	-31.87	32.69	-12%	-12%
1061	VIA	CARPETA ASFALTICA (BACHEO) E=5 CM	M2	283.31	282.77	1063	VIA	CARPETA ASFALTICA (BACHEO) E=5 CM	M3	5 384.73	5 375.98	578.67	579.09	-10%	-10%
1062	VIA	CARPETA ASFALTICA (PROV. TRANSP. Y COLOC.)	M3	5 963.40	5 955.07	1064	VIA	CARPETA ASFALTICA (PROV. TRANSP. Y COLOC.)	M2	269.24	268.80	-28.95	-28.94	-10%	-10%
1063	VIA	CARPETA ASFALTICA E=5 CM (PROV. TRANSP. Y COLOC.)	M2	298.19	297.74	1065	VIA	CARPETA ASFALTICA E=5 CM (PROV. TRANSP. Y COLOC.)	M3	55.62	55.09	4.64	4.62	9%	9%
1064	VIA	CONFORMACION DE CAPA BASE (S/PROVISION)	M3	50.98	50.47	1066	VIA	CONFORMACION DE CAPA BASE (S/PROVISION)	M3	224.37	223.93	4.16	4.10	2%	2%
1065	VIA	CONFORMACION DE CAPA BASE C/PROV.	M3	220.21	219.83	1067	VIA	CONFORMACION DE CAPA BASE C/PROV.	M3	53.64	53.14	4.51	4.51	9%	9%
1066	VIA	CONFORMACION DE CAPA SUB BASE (S/PROVISION)	M3	49.13	48.63	1068	VIA	CONFORMACION DE CAPA SUB BASE (S/PROVISION)	M3	196.55	196.06	4.12	4.15	2%	2%
1067	VIA	CONFORMACION DE CAPA SUB BASE C/PROV.	M3	192.43	191.91	1069	VIA	CONFORMACION DE CAPA SUB BASE C/PROV.	M3	348.69	348.55	81.46	81.47	30%	31%
1068	VIA	CONFORMACION DE PEDRAPLEN	M3	267.23	267.08	1070	VIA	CONFORMACION DE PEDRAPLEN	M3	202.77	202.15	54.52	54.48	37%	37%
1069	VIA	CONFORMACION DE TERRAPLEN C/CAMBIO DE MATERIAL	M3	148.25	147.67	1071	VIA	CONFORMACION DE TERRAPLEN C/CAMBIO DE MATERIAL	M	277.24	270.89	28.82	28.48	12%	12%
1070	VIA	CORDON DE ACERA 20X40 CM	M	248.42	242.41	1072	VIA	CORDON DE ACERA 20X40 CM	M	135.63	134.27	3.88	3.82	3%	3%
1071	VIA	CORDON DE ACERA PREFABRICADO 13X40X100 CM PROV. Y COLOC.	M	131.75	130.45	1073	VIA	CORDON DE ACERA PREFABRICADO 13X40X100 CM PROV. Y COLOC.	M	219.29	213.48	21.35	21.03	11%	11%
1072	VIA	CORDON DE SUJECION 20X30 CM	M	197.94	192.45	1074	VIA	CORDON DE SUJECION 20X30 CM	M	303.97	298.59	6.48	6.38	2%	2%
1073	VIA	CORTE Y DEMOLICION LOSA DE HORMIGON H=22-20 CM	M2	297.49	292.21	1075	VIA	CORTE Y DEMOLICION LOSA DE HORMIGON H=22-20 CM	M3	31.09	30.99	5.66	5.64	22%	22%
1074	VIA	CORTE CON TOPADORA	M3	25.46	25.35	1076	VIA	CORTE CON TOPADORA	M	85.62	85.28	34.16	34.37	66%	68%
1075	VIA	CORTE, ENSANCHE Y SELLADO DE JUNTAS	M	51.46	50.91	1077	VIA	CORTE, ENSANCHE Y SELLADO DE JUNTAS (C/CINTA DE RESPALDO)	M	97.10	96.49	45.93	45.93	90%	91%
1076	VIA	CORTE, ENSANCHE Y SELLADO DE JUNTAS (C/CINTA DE RESPALDO)	M	51.19	50.56	1078	VIA	CORTE, ENSANCHE Y SELLADO DE JUNTAS (C/CINTA DE RESPALDO)	M	92.52	89.30	7.29	7.21	9%	9%
1077	VIA	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM. ANCHO=25 CM	M	85.23	82.06	1079	VIA	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM. ANCHO=25 CM	M	111.01	107.10	9.53	8.41	8%	9%
1078	VIA	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM. ANCHO=30 CM	M	102.48	98.69	1080	VIA	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM. ANCHO=30 CM	M	2 376.90	2 336.56	297.36	293.97	14%	14%
1079	VIA	DADOS DE HORMIGON	M3	2 078.94	2 042.59	1081	VIA	DADOS DE HORMIGON	M	20.05	19.00	1.07	1.08	6%	6%
1080	VIA	DEMOLICION CORDON DE ACERA	M	18.98	17.97	1082	VIA	DEMOLICION CORDON DE ACERA	M2	30.50	29.95	2.00	1.88	-6%	-6%
1081	VIA	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA ENTRE 5 - 7 CM	M2	32.50	31.83	1083	VIA	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA ENTRE 5 - 7 CM	M3	561.51	531.38	30.16	28.54	6%	6%
1082	VIA	DEMOLICION DE HORMIGON	M3	531.35	502.84	1084	VIA	DEMOLICION DE HORMIGON	M2	12.03	11.39	0.65	0.62	6%	6%
1083	VIA	DESEMPIEDRE	M2	11.38	10.77	1085	VIA	DESEMPIEDRE	M2	14.04	13.29	0.74	0.71	6%	7%
1084	VIA	DESENLOSETADO	M2	13.30	12.58	1086	VIA	DESENLOSETADO	M2	114.06	110.46	18.55	18.37	18%	17%
1085	VIA	EMPIEDRE DE CALZADA	M2	100.51	97.09	1087	VIA	EMPIEDRE DE CALZADA (SIN PROVISION)	M2	66.74	66.14	2.97	2.79	5%	4%
1086	VIA	EMPIEDRE DE CALZADA (SIN PROVISION)	M2	63.77	60.35	1088	VIA	ENLOSETADO CON LOSETA ONDULADA E=10 CM (PROV. TRANS. Y CO	M2	226.30	223.95	47.90	47.88	23%	27%
1087	VIA	ENLOSETADO CON LOSETA ONDULADA E=10 CM (PROV. TRANS. Y COLOC.)	M2	184.40	182.13	1089	VIA	ENLOSETADO HEXAGONAL (SIN PROV. DE LOSETAS)	M2	47.31	45.97	6.07	6.03	15%	15%
1088	VIA	ENLOSETADO HEXAGONAL (SIN PROV. DE LOSETAS)	M2	41.24	39.94	1090	VIA	ENLOSETADO S/PROVISION DE LOSETAS	M2	66.14	63.79	7.03	6.97	12%	11%
1089	VIA	ENLOSETADO S/PROVISION DE LOSETAS	M2	59.11	56.82	1091	VIA	HORMIGON PREMEZCLADO P/PAVIMENTO RIGIDO (MR=4.5 MPA)	M3	1 643.21	1 642.29				
1090	VIA	LOSA DE HORMIGON (S/CORTE DE JUNTAS) FCK=4.5 MPA	M3	1 720.32	1 704.14	1092	VIA	HORMIGON SIMPLE P/PAVIMENTO RIGIDO (MR=4.5 MPA)	M3	1 930.46	1 913.51	210.14	209.37	12%	12%
1091	VIA	LOSA DE HORMIGON E=0.20 M FCK=4.5 MPA	M2	384.82	379.80	1093	VIA	HORMIGON SIMPLE P/PAVIMENTO RIGIDO E=20 CM (MR=4.5 MPA)	M2	426.90	421.72	42.08	41.92	11%	11%
1092	VIA	IMPRIMACION BITUMINOSA MC-70	M2	24.68	24.59	1094	VIA	IMPRIMACION BITUMINOSA	M2	42.64	42.61	17.96	18.02	73%	73%
1093	VIA	LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE REJAS	PZA	37.97	35.92	1095	VIA	LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE REJAS	PZA	40.11	37.96	2.14	2.04	6%	6%
1094	VIA	LIMPIEZA GENERAL OBRAS MAYORES	GLB	10 278.35	10 094.90	1097	VIA	LIMPIEZA GENERAL OBRAS MAYORES	GLB	10 461.43	10 277.64	183.08	182.74	2%	2%
1095	VIA	LIMPIEZA GENERAL OBRAS MEDIANAS	GLB	2 597.03	2 546.54	1098	VIA	LIMPIEZA GENERAL OBRAS MEDIANAS	GLB	2 764.39	2 709.84	167.36	163.30	6%	6%
1096	VIA	LIMPIEZA GENERAL OBRAS PEQUEÑAS	GLB	1 298.51	1 273.29	1099	VIA	LIMPIEZA GENERAL OBRAS PEQUEÑAS	GLB	1 382.19	1 354.92	83.68	81.63	6%	6%
1097	VIA	LOSETAS TRAPEZOIDALES DE H° E=10CM MODELO AJAYU	M2	164.44	162.15	1100	VIA	LOSETAS TRAPEZOIDALES DE H° E=10CM MODELO AJAYU	M2	170.49	168.14	6.05	5.99	4%	4%
1098	VIA	MEJORAMIENTO SUB RASANTE	M3	49.45	48.89	1101	VIA	MEJORAMIENTO SUB RASANTE	M3	53.72	53.12	4.27	4.23	9%	9%
1099	VIA	NIVELADO Y COMPACTADO MANUAL DE SUB RASANTE (REFACCION)	M2	31.69	30.54	1102	VIA	NIVELADO Y COMPACTADO MANUAL DE SUB RASANTE (REFACCION)	M2	35.18	34.00	3.49	3.46	11%	11%
1100	VIA	PASAJUNTAS DE FIERRO LISO C/CANASTILLO D=1"	PZA	83.35	81.85	1103	VIA	PASAJUNTAS DE FIERRO LISO C/CANASTILLO D=1"	PZA	70.29	68.76	-13.06	-13.09	-16%	-16%
1101	VIA	PAVIMENTO CONTINUO, DE 2CM DE ESPESOR	M2	903.95	901.78	1104	VIA	PAVIMENTO CONTINUO, DE 2CM DE ESPESOR	M2	887.89	886.14	16.06	-15.64	-2%	-2%
1102	VIA	PAVIMENTO CONTINUO, 1CM DE ESPESOR	M2	621.05	618.87	1105	VIA	PAVIMENTO CONTINUO 1CM DE ESPESOR	M2	607.60	605.89	13.45	-13.01	-2%	-2%
1103	VIA	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	M2	22.37	21.45	1106	VIA	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	M2	23.98	22.96	1.61	1.56	7%	7%
						1107	VIA	PERFILADO Y NIVELADO DE PLATAFORMA	M2	59.45	59.00				
1104	VIA	PICADO Y REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE E=3-5 CM	M2	155.07	150.19	1108	VIA	PICADO Y REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE E=3-5 CM	M2	165.76	160.79	10.69	10.60	7%	7%
1105	VIA	PREPARACION Y LIMPIEZA P/COLOCACION DE ASFALTO	M2	4.93	4.67	1109	VIA	PREPARACION Y LIMPIEZA P/COLOCACION DE ASFALTO	M2	5.21	4.93	0.28	0.26	6%	6%
1106	VIA	PROV. Y COLOC. DE GEOMALLA TRIAXIAL	M2	36.60	36.85	1110	VIA	PROV. Y COLOC. DE GEOMALLA TRIAXIAL	M2	42.01	41.89	5.11	5.09	14%	14%
1107	VIA	PROV. Y COLOC. DE GEOMALLA TRIAXIAL REFORZADO	M2	42.29	42.19	1111	VIA	PROV. Y COLOC. DE GEOMALLA TRIAXIAL REFORZADO	M2	55.35	55.23	13.06	13.04	31%	31%
1108	VIA	PROV. Y COLOC. GUARDAVIAS METALIC SIMPLE CON SEPARADOR (FLEX BEAM) Y ACCES	M	364.36	362.56	1112	VIA	PROV. Y COLOC. GUARDAVIAS METALIC SIMPLE CON SEPARADOR (FL	M	365.00	363.11	0.64	0.55	0%	0%
1109	VIA	RAMPA DE ACCESO EN ACERA	PZA	316.05	309.22	1113	VIA	RAMPA DE ACCESO EN ACERA	PZA	351.02	343.82	34.97	34.60	11%	12%
1110	VIA	REJILLA METALICA B=30 CM PARA RESALTO DE LOMO (PROV. E INST.)	M	892.43	883.96	1114	VIA	REJILLA METALICA B=30 CM PARA RESALTO DE LOMO (PROV. E INST.)	M	803.22	794.52	-89.21	-89.44	-10%	-10%
1111	VIA	RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL COMUN	M3	56.50	56.10	1115	VIA	RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL COMUN	M3	66.72	66.32	10.22	10.22	18%	18%
1112	VIA	REMOCION DE ASFALTO EXISTENTE E=5-7 CM	M2	52.80	51.41	1116	VIA	REMOCION DE ASFALTO EXISTENTE E=5-7 CM	M2	51.28	50.00	-1.52	-1.41	-3%	-3%
1113	VIA	REMOCION DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE E=2-5 CM	M2	43.75	42.63	1117	VIA	REMOCION DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE E=2-5 CM	M2	41.58	40.86	-1.87	-1.77	-4%	-4%
1114	VIA	REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS	M	10.08	9.87	1118	VIA	REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS	M	10.99	10.72	0.91	0.85	9%	9%
1115	VIA	REPOSICION DE REJILLA P/SUMIDERO DE REJAS	PZA	1 165.84	1 149.45	1119	VIA	REPOSICION DE REJILLA P/SUMIDERO DE REJAS	PZA	1 088.47	1 071.74	77.37	77.71	-7%	-7%
1116	VIA	RESALTO DE LOMO PLANO B=7 M	M	2 616.87	2 577.06	1120	VIA	RESALTO DE LOMO PLANO B=7 M	M	2 696.33	2 654.53	79.46	77.47	3%	3%
1117	VIA	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUIO	M3	90.04	87.27	1121	VIA	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUIO	M3	106.67	103.71	16.63	16.44	18%	19%
1118	VIA	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARGUIO	M3	40.25	39.97	1122	VIA	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARGUIO	M3	48.58	48.27	8.33	8.30	21%	21%
1119	VIA	RIEGO DE LIGA RC-250	M2	30.60	30.60	1123	VIA	RIEGO DE LIGA	M2	7.88	7.87	-22.72	-22.73	-74%	-74%
1120	VIA	ROMPE MUELLE B=2 M H=10 CM	M	744.18	741.69	1124	VIA	ROMPE MUELLE B=2 M H=10 CM	M	680.70	678.28	-63.48	-63.41	-9%	-9%
1121	VIA	SEÑALIZACION HORIZONTAL REFLECTIVA GENERAL	M2	101.64	100.91	1125	VIA	SEÑALIZACION HORIZONTAL REFLECTIVA GENERAL	M2	144.75	144.04	43.11	43.13	42%	43%
1122	VIA	SEÑALIZACION VERTICAL (INFORMATIVA)	PZA	1 723.42	1 702.81	1126	VIA	SEÑALIZACION VERTICAL (INFORMATIVA)	PZA	1 485.52	1 464.93	-237.90	-237.88	-14%	-14%
1123	VIA	SEÑALIZACION VERTICAL (PREVENTIVA)	PZA	1 723.42	1 702.81	1127	VIA	SEÑALIZACION VERTICAL (PREVENTIVA)	PZA	1 485.52	1 464.93	-237.90	-237.88	-14%	-14%
1124	VIA	SEÑALIZACION VERTICAL (RESTRICTIVA)	PZA	1 723.42	1 702.81	1128	VIA	SEÑALIZACION VERTICAL (RESTRICTIVA)	PZA	1 485.52	1 464.93	-237.90	-237.88	-14%	-14%
1125	VIA	SEPARADOR VIAL DE 30X10X8 CM	M	450.68	448.67	1129	VIA	SEPARADOR VIAL DE 30X10X8 CM	M	510.39	508.93	59.71	60.06	13%	13%
1126	VIA	SEÑALIZACION HORIZONTAL (OJOS DE GATO)	PZA	27.89	27.59	1130	VIA	TACHAS REFLECTIVAS (OJOS DE GATO)	PZA	100.96	100.19	73.07	72.60	262%	263%
1127	VIA	TACHON DE CAUCHO (COLOR AMARILLO)	M	694.19	692.39	1131	VIA	TACHON DE CAUCHO (COLOR AMARILLO)	M	804.72	803.26	110.53	110.87	16%	16%
1128	VIA	TACHON DE CAUCHO (COLOR NEGRO)	M	694.19	692.39	1132	VIA	TACHON DE CAUCHO (COLOR NEGRO)	M	804.72	803.26	110.53	110.87	16%	16%



"El Alto de pie, Nunca de Rodillas"