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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: UAI/AC/UPRE/012/2024,  correspondiente a la AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.° 0005/14, FINANCIADO POR
LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF-0766/2013
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE 4 AULAS
UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIANO AMERICANO”.

Objetivo: Expresar una opinién independiente sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales del Contrato de obra N.° 0005/14 en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0766/2013, referente al
Proyecto: “Construccion de 4 aulas Unidad Educativa Boliviano Americano”;
asi como verificar la existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié la revision de la informacién y
documentacién relacionado al cumplimiento del Contrato de obra N.° 0005/14
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0766/2013, referente al Proyecto: “Construccién de 4 aulas Unidad Educativa
Boliviano Americano”, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Resultados: Emergente de la revision sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.° 0005/14
correspondientes al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0766/2013, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el
Gobierno Auténomo Municipal de El Alto, (GAMEA) respecto al Proyecto
“CONSTRUCCION DE 4 AULAS UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIANO
AMERICANO", se determiné que se cumple con el objetivo de la auditoria,
toda vez que el importe contractual de Bs613.051,28 (Seiscientos trece mil
cincuenta y uno 28/100 bolivianos) fue utilizado para la construccion del
mencionado proyecto durante las gestiones 2013 al 2015, asimismo el
proyecto se encuentra concluido en cumplimiento a lo establecido en el
contrato de obra N.° 0005/14 de fecha 20 de enero de 2014 en el marco del
Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0766/2013.

FUDITORIA
INTERNA

La Paz, 21 de agosto de 2024
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