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Informe: N.° UAI/AC/UPRE/086/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1081/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0794/2013, correspondiente al Proyecto “Const.
de Bateria de Bafios Tecnolégico Mejillones” D-1 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1081/2013, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0794/2013, referente al Proyecto “Const. de Bateria de Bafios
Tecnolégico Mejillones” D-1 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia
y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendi¢ la informacion y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1081/2013, en el marco del
Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0794/2013,
relacionada al Proyecto "Const. de Bateria de Bafios Tecnoldgico Mejillones"
D-1 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Opinion

Independiente
del Auditor:  Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoria, se establece que
se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1081/2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, para el Proyecto “Const. de
Bateria de Bafios Tecnolégico Mejillones™ D-1 Municipio El Alto, suscrito entre
el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa Constructora
“VISRAK”, con una cobertura del 100% en relacién al importe contractual de
Bs222.411,64 (Doscientos veintidés mil cuatrocientos once 64/100
bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 y 2014, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0794/2013,
asimismo, el proyecto se encuentra concluido.

El Alto, 29 de mayo de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacion Libertad, entre calles J.J Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos El Alto




