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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

informe; N.° UAI/AC/UPRE/080/2025, correspondiente a ia Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1082/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0785/2013, correspondiente al Proyecto “Const.
de 4 Aulas Unidad Educativa Juan Capriles” D-1 Municipio El Alto.

Obijetivo: El objetivo de la auditoria es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1082/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0785/2013, referente al Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad
Educativa Juan Capriles” D-1 Municipio El Alto; asi como verificar la
existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendio la informacion y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1082/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0785/2013, referente al
Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Juan Capriles” D-1 Municipio
El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales

AR I=I=1=a
AL R

Opinién

independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados de la auditoria y el objetivo de la auditoria, se
establece que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato
de Obra N.° 1082/13 de fecha 26 de noviembre de 2013, para el Proyecto
“Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Juan Capriles” D-1 Municipio El Alto,
suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa
Constructora “CORILEX DE SUR", con una cobertura del 100% en relacion al
importe contractual de Bs613.033,20 (Seiscientos trece mil treinta y tres
20/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 y 2014, en el
marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0785/2013, asimismo, el proyecto se encuentra concluido.
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El Alto, 25 de abril de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach’a Uta), a media cuadra de la Estocién de Bomberos El Alto




