0BCo4;

MUNICIPAL DE EL ALTO ELALTO

F,

S o
FprGeames

SOBIERMO AUTHMOMO MUNICIFAL

e

GOBIERNO AUTONOMO
t(?&'&f R e e v £

‘-_\-“ \

UAI/RE/019/2023

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la gestién
2023 (Actividades Programadas) e instructivo con CITE: GAMEA/MAE/GAB/INST N°
320/2022 de fecha 8 de junio de 2022, emitida por la Maxima Autoridad Ejecutiva y en
atencion a memorandum N° UAI/MEMO/036/2023 de fecha 1 de marzo de 2023, se
efectué el Relevamiento de Informacion Especifico al proyecto: Construccion
Pavimento Flexible Av. 6 de Junio Cosmos 79 UV. "G".

El objetivo del presente Relevamiento de Informacion Especifico, es la recopilacion y
evaluacion de la informacién y documentacion referente al proyecto Construccion
Pavimento Flexible Av. 6 de Junio Cosmos 79 UV. "G"| con el propésito de determinar su
auditabilidad.

El objeto del presente Relevamiento de Informacién  Especifico, constituye la
documentacion relativa al Proyecto: Construccién Pavimento Flexible Av. 6 de
Junio Cosmos 79 UV. "G", mismos que se detallan a continuacion:

Minuta de Contrato N° 012/19.
Resolucion Municipal 116/2019
Especificaciones Técnicas.

Orden de Proceder.

Libros de Ordenes.

Planillas de Avance.

Orden de Cambio N° 1.

Orden de Cambio N° 2.

Informes del Supervisor y Fiscal de Obra.
Ordenes de pago.

Pdliza de Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Comprobantes contables (SIGMA C-31).

AGEEKRERUALAR g

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

Con base en los resultados obtenidos en el proceso de recopilacién y evaluacion de la
informacién y documentacion referente al proyecto: Construccién Pavimento Flexible Av.
6 de Junio Cosmos 79 UV “G”, se concluye que al evidenciarse que la péliza de garantia
de cumplimiento de contrato se encontraba vigente al momento de efectuarse la entrega
provisional y definitiva del proyecto sefialado precedentemente, la misma no fue ejecutada
debido a que hubo incumplimiento de contrato por parte de la Asociacién Accidental
Cosmos, en la ejecucién de 19 items, establecidas en el Formulario B-1 de las
especificaciones técnicas.

Por todo lo expuesto precedentemente en los puntos 2.4.1y 2.6 del presente informe se
concluye que el Relevamiento de Informacién Especifica es auditable, debido a que redne
las condiciones de acceso y disponibilidad de la informacion, por tanto, cumple con la
condicién de auditabilidad expuesta en la Norma de Auditoria Gubernamental.
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UAI/RE/019/2023
Es cuanto informamos, para los fines consiguientes.

El Alto, 30 de junio de 2023
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Avenida Costanera, Nro.: 5022 Urbanizacién Libertad, entre colle J.J. Torres y calle Herndn Siles Zuaso
Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos, £l Alto



