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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

N UAIACIUPRE/091/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumphmiento
al Contrato de Obra N "1077/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0884/2013, correspondiente al Proyecto “Const. de
Bateria de Bafios Unidad Educativa Primavera” D-3 Municipio El Alto.

El objetivo de la auditoria es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.* 1077/13,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0884/2013, referente al Proyecto “Const. de Bateria de Bafios Unidad

Educativa Primavera” D-3 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia y
estado del proyecto.

El objeto de la auditoria comprendié la informacion y documentacién referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1077/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0884/2013, referente al
Proyecto “Const. de Bateria de Bafios Unidad Educativa Primavera” D-3

Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Sobre la base de los resultados de |a auditoria y el objetivo de la auditoria, se
establece que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato
de Obra N.° 1077/13 de fecha 29 de noviembre de 2013, para el Proyecto
“Const. de Bateria de Bafios Unidad Educativa Primavera” D-3 Municipio El
Alto, suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto vy la Empresa
Constructora CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS “‘CRISMARAMOS?”, con una
cobertura del 100% en relaciéon al importe contractual de Bs222.420,70
(Doscientos veintidés mil cuatrocientos veinte 70/100 bolivianos), el cual fue
ejecutado en las gestiones 2013 y 2014, en el marco del Convenio

Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0884/2013, asimismo, el
proyecto se encuentra concluido.
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