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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.?UAI/AC/UPRE/097/2025, correspondiente a la Auditoria de cumplimiento al
Contrato de Obra N.° 0016/14, financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0877/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de
4 Aulas Unidad Educativa Candelaria Fe y Alegria” D-3 Municipio El Alto.

Obijetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opiniéon independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 0016/14,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0877/2013, referente al Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa
Candelaria Fe y Alegria” D-3 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia
y estado del Proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié la informacion y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 0016/14, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0877/2013, correspondiente al
Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Candelaria Fe y Alegria” D-3
Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Opinion

Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados y el objetivo de la Auditoria, se establece que
se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
0016/14 de fecha 10 de febrero de 2014, para el Proyecto “Const. de 4 Aulas
Unidad Educativa Candelaria Fe y Alegria” D-3 Municipio El Alto, suscrito entre
el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa Unipersonal
‘“ARQUITOTAL", con una cobertura del 100% en relacion al importe contractual
de Bs613.036,91 (Seiscientos trece mil treinta y seis 91/100 bolivianos), el cual
fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0877/2013. Asimismo, el
Proyecto se encuentra concluido.
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