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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.° UAI/AC/UPRE/100/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento al
Contrato de Obra N.°1059/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales
(UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0882/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa
Calama” D-3 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1059/13, en el
marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0882/2013,
referente al Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Calama" D-3 Municipio El Alto; asi
como verificar la existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié la informacion y documentacion relacionada al
cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1059/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0882/2013, referente al Proyecto:
"Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Calama" D-3 Municipio El Alto, financiado con
recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Opinidén

Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoria, se establece que se dio
cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1059/13 de
fecha 18 de noviembre de 2013, para el proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad
Educativa Calama” D-3 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autonomo
Municipal de El Alto y la Empresa Constructora Arteaga Sociedad de
Responsabilidad Limitada “CONARTE S.R.L.”, con una cobertura del 100% en
relaciéon al importe contractual de Bs613.018,72 (Seiscientos trece mil dieciocho
72/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0882/2013; asimismo,
el proyecto se encuentra concluido.
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El Alto, 21 de julio de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach’a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.
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