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% GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
Informe: N.° UAI/AC/UPRE/102/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento al

Contrato de Obra N.°1127/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales
(UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0898/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa
Republica de Suiza” D-7 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1127/13, en el
marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0898/2013,
referente al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Republica de Suiza” D-7
Municipio El Alto; asi como verificar la existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendi6 la informacion y documentacion referente al
cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1127/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0898/2013, relacionada al Proyecto:
“Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Republica de Suiza” D-7 Municipio EI Alto,
financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Opinion

Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoria, se establece que se dio
cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1127/13 de
fecha 9 de diciembre de 2013, para el Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa
Republica de Suiza” D-7 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autonomo
Municipal de El Alto y la Empresa “COMPICAP S.R.L.", con una cobertura del 100%
en relacion al importe contractual de Bs613.060,00 (Seiscientos trece mil sesenta
00/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0898/2013, asimismo,
el proyecto se encuentra concluido.
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El Alto, 22 de julio de 2025
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Herndn Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach’a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.




