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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.°UAI/AC/UPRE/108/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento al
Contrato de Obra N.°1196/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales
(UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0787/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de 6 Aulas Unidad Educativa
Libertad en las Americas” D-1 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1196/13, en el
marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0787/2013,
referente al Proyecto: “Const. de 6 Aulas Unidad Educativa Libertad en las Americas”
D-1 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié la informacién y documentacion referente al
cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1196/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0787/2013, relacionada al Proyecto:
"Const. de 6 Aulas Unidad Educativa Libertad en las Americas" D-1 Municipio El Alto,
financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Opinidén

Independiente

del Auditor: Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoria, se establece que se dio
cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1196/13 de
fecha 19 de diciembre de 2013, para el Proyecto “CONST. DE 6 AULAS UNIDAD
EDUCATIVA LIBERTAD EN LAS AMERICAS” D-1 Municipio El Alto, suscrito entre
el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la “‘EMPRESA CONSTRUCTORA
PENARANDA CONDORI”, con una cobertura del 100% en relaciéon al importe
contractual de Bs822.007,86 (Ochocientos veintidés mil siete 86/100 bolivianos), el
cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2019, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0787/2013, asimismo; el proyecto se
encuentra concluido.
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“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Herndn Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jcch'a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.
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