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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FL ALTO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.° UAI/AC/UPRE/112/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1155/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0927/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de
Bateria de Bafios Unidad Educativa Maria Ayma Mamani” D-14 Municipio El
Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.® 1155/13,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0927/2013, referente al Proyecto: “Const. de Bateria de Bafios Unidad
Educativa Maria Ayma Mamani” D-14 Municipio El Alto; asi como verificar la
existencia y estado del Proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié la informacién y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1155/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0927/2013, referente al
Proyecto: “Const. de Bateria de Bafnos Unidad Educativa Maria Ayma Mamani”
D-14 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Opinién

Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados de la auditoria y el objetivo de la Auditoria, se
establece que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato
de Obra N.° 1155/13 de fecha 18 de diciembre de 2013, para el Proyecto:
“Const. de Bateria de Bafios Unidad Educativa Maria Ayma Mamani” D-14
Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y
la Empresa Constructora "HERNANDEZ MURIEL", con una cobertura del
100% en relacion al importe contractual de Bs222.374,76 (Doscientos veintidos
mil trescientos setenta y cuatro 76/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las
gestiones 2013 y 2014, en el marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0927/2013, asimismo, el Proyecto se encuentra
concluido.
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacion Libertad, entre calles J.J, Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos El Alto
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