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GOBIERNO AUTbNOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

N.° UAI/AC/UPRE/116/2025 correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.° 1074/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0761/2013, correspondiente al Proyecto: “Const.
de 4 Aulas Unidad Educativa Alonzo de Mendoza” D-8 Municipio El Alto.

El objetivo de la auditoria, es expresar una “opinion independiente” sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1074/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0761/2013, referente al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad
Educativa Alonzo de Mendoza” D-8 Municipio El Alto; asi como verificar la
existencia y estado del Proyecto.

El objeto de la auditoria comprendié la informacion y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1074/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0761/2013, correspondiente al
Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Alonzo de Mendoza” D-8
Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Sobre la base de los resultados y el objetivo de la Auditoria, se establece que
se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1074/13 de fecha 29 de noviembre de 2013, para el Proyecto: “Const. de 4
Aulas Unidad Educativa Alonzo de Mendoza” D-8 Municipio El Alto, suscrito
entre el Gobierno Autonomo Municipal de ElI Alto y la Empresa
Construcciones y Servicios “CRISMARAMOS”, con una cobertura del 100%
en relacion al importe contractual de Bs613.065,47 (Seiscientos trece mil
sesenta y cinco 47/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones
2013 al 2015, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0761/2013. Asimismo, el Proyecto se encuentra concluido.
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Joch a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.




