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OOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.° UAI/AC/UPRE/126/2025, correspondiente a la Auditoria de
Cumplimiento al Contrato de Obra N.° 1114/13, Financiado por la Unidad
de Proyectos Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0876/2013,
correspondiente al Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Villa
Sajama” D-3 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1114/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0876/2013, referente al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad
Educativa Villa Sajama” D-3 Municipio El Alto; asi como verificar la
existencia y estado del Proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendi6 la informacién y documentacién
referente al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1114/13, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0876/2013,
relacionada al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Villa
Sajama” D-3 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE).

Opinion

Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados de la auditoria y el objetivo, se establece
que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de
Obra N.° 1114/13 de fecha 2 de diciembre de 2013, para el Proyecto
“Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Villa Sajama” D-3 Municipio El Alto,
suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa
Constructora CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS “CRISMARAMOQOS", con
una cobertura del 100% en relacion al importe contractual de
Bs613.063,35 (Seiscientos trece mil sesenta y tres 35/100 bolivianos) el
cual fue ejecutado en las gestiones 2013 y 2014 en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0876/2013, asimismo, el
proyecto se encuentra concluido.

El Alto, 5 de noviembre de 2025
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