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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

UAI/AC/UPRE/135/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.° 1156/13, financiado por la Unidad Proyectos
Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional UPRI,E-
CIF-0780/2013, correspondiente al Proyecto: “Construccion de Bateria
de Bafos Unidad Educativa Gran Bretafia” D-6 Municipio El Alto.

El objetivo de la auditoria, es expresar una “opinion independiente”,
sobre el cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de
Obra N.° 1156/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento = UPRE-CIF-0780/2013, referente al  Proyecto:
"Construccion de Bateria de Barios Unidad Educativa Gran Bretafia" D-6
Municipio El Alto; asi como verificar la existencia y estado del Proyecto.

El objeto de la auditoria comprendié la informacién y documentacion
referente al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1156/13, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0780/2013,
relacionada al Proyecto: “Construccion de Bateria de Barfios Unidad
Educativa Gran Bretafia” D-6 Municipio El Alto, financiado con recursos
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoria, se establece
que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de
Obra N.° 1156/13 de fecha 17 de diciembre de 2013, para el Proyecto:
“Construccién de Bateria de Barios Unidad Educativa Gran Bretafia” D-6
Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El
Alto y la Empresa Constructora Salvatierra “EMCOSAC”, con una
cobertura del 100% en relacién al importe contractual de Bs222.371.33
(Doscientos veintidos mil trescientos setenta y un 33/100 bolivianos), el
cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 201 5, en el marco del

Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0780/2013,
asimismo, el Proyecto se encuentra concluido.
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La Paz, 9 de diciembre de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”

Avenida Costanera Nro. 5022, Urb:
Suazo, Casa Municipal (Jach'a U!

anizaciéon Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
ta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.




