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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.°UAI/AC/UPRE/137/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1117/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Espemgles (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0773/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de
Bateria de Bafios Unidad Educativa 16 de Noviembre” D-8 Municipio El Alto.

Obijetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.© 1117/13,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0773/2013, referente al Proyecto: “Const. de Bateria de Bafios 16 de
Noviembre” D-8 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia y estado del
proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendio la informacion y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1117/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0773/2013, relacionado al
Proyecto: “Const. de Bateria de Bafios Unidad Educativa 16 de Noviembre” D-
8 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos

Especiales (UPRE).

Opinién
Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoria, se establece que

se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1117/13 de 29 de noviembre de 2013, para el Proyecto: “Const. de Bateria de
Bafios Unidad Educativa 16 de Noviembre” D-8 Municipio El Alto, suscrito entre
el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la empresa “CONSTRUCTORA
COCOMEMUGE?”, con una cobertura del 100% en relacion al importe
contractual de Bs222.267,05 (Doscientos veintidés mil doscientos sesenta y
siete 05/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 y 2015,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-

0773/2013, asimismo, el proyecto se encuentra concluide.
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El Alto, 18 de diciembre de 2025 s ~UDITOR

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”

ostanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Herndn Siles

Avenida C )
Suazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.




