



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/AC/UPRE/029/2024, correspondiente a la AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.º 1078/13, FINANCIADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF-0760/2013, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS UNIDAD EDUCATIVA SAN SILVESTRE" D-8 MUNICIPIO EL ALTO.
- Objetivo:** El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de Obra N.º 1078/13 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0760/2013 referente al Proyecto "Construcción de 4 Aulas Unidad Educativa San Silvestre" D-8 Municipio El Alto; así como, verificar la existencia y estado del proyecto.
- Objeto:** El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.º 1078/13 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0760/2013, referente al Proyecto "Construcción de 4 Aulas Unidad Educativa San Silvestre" D-8 Municipio El Alto, financiado con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
- Resultados:** Emergente de la revisión sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.º 1078/13 financiado por el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0760/2013, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) respecto al Proyecto "Construcción de 4 Aulas Unidad Educativa San Silvestre D-8 Municipio El Alto, se determinó que cumple con el objetivo de la Auditoría, toda vez que el importe contractual de Bs613.057,71 (Seiscientos trece mil cincuenta y siete 71/100 bolivianos), fueron utilizados para la construcción del mencionado proyecto durante las gestiones 2013 al 2014; tal como se expone en el cuadro N.º4, asimismo el proyecto se encuentra concluido en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Obra N.º 1078/13 de fecha 27 de noviembre de 2013 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0760/2013.





La Paz, 3 de octubre de 2024