



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** UAI/AC/UPRE/009/2024, correspondiente a la AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.º 01106/13, FINANCIADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF-0906/13, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN. DE 4 AULAS UNIDAD EDUCATIVA PABLO ZARARTE VILLCA" D-2 EL ALTO.
- Objetivo:** El objetivo de la auditoría, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de obra N.º 1106/13 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0906/2013 referente al Proyecto "Construcción de 4 Aulas Unidad Educativa Pablo Zarate Villca" D-5 Municipio El Alto"; así como verificar la existencia y estado del proyecto.
- Objeto:** El objeto de la auditoría comprendió la revisión de la información y documentación relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.º 1106/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0906/13 referente al Proyecto "Construcción de 4 Aulas Unidad Educativa Pablo Zarate Villca" D-5 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
- Resultados:** Emergente de la revisión sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.º 1106/13 correspondientes al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0906/2013, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, (GAMEA) respecto al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS UNIDAD EDUCATIVA PABLO ZARATE VILLCA" D-5 Municipio El Alto, se determinó que cumple con el objetivo de la Auditoría, toda vez que el importe contractual de Bs613.065,06 (Seiscientos trece mil sesenta y cinco 06/100 Bolivianos), fue utilizado para la construcción del mencionado proyecto durante las gestiones 2013 al 2014; asimismo el proyecto se encuentra concluido en cumpliendo a lo establecido en el contrato de obra N.º 1106/13 de fecha 05 de diciembre de 2013 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0906/2013.

La Paz, 20 de agosto de 2024


Dr. And. Daniel Gonzalo Zapana Mucumani
 JEFE DE AUDITORIA INTERNA
 REG. CAUB - 6506 CAULP N° 2780
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

